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RESUMEN. 
 
 
El objetivo del trabajo de titulación fue desarrollar un sistema informático para la geolocalización 
y cálculos  de redes eléctricas basado en Google Maps para la empresa LYREC de la ciudad de 
Riobamba. Las herramientas de desarrollo utilizadas son: SQL Server 2008 R2 como gestor de 
base de Datos, ASP.NET, Entity Framework, LinQ y Bootstrap para la codificación del sistema, 
IIS como servidor web y Google Maps API como herramienta para la localización y visualización 
de redes eléctricas. Este sistema de Geolocalización controla ingreso de usuarios autorizados, 
gestiona elementos eléctricos como: estructuras, medidores, conductores, materiales, postes entre 
otros, localiza un poste eléctrico y muestra sus características, determina distancias entre poste a 
poste para calcular caídas de tensión entre nodos eléctricos. Para el desarrollo del sistema se 
utilizó la metodología de desarrollo ágil SCRUM, esta permitió organizar la forma de desarrollo, 
planificar las historias de usuario requeridas y estimar cada una de ellas de acuerdo al nivel de 
dificultad de cada historia de usuario. Se determinaron 8 historias técnicas y 19 historias de 
usuario, todas estas fueron analizadas con tareas de ingeniería y pruebas de aceptación. Para 
verificar el impacto de la implementación del sistema se evaluaron  8 factores principales en la 
recolección de la información  de un proyecto. Se ha evidenciado que en la mayoría de los factores 
analizados han mejorado sus porcentajes, deduciendo que el factor mayormente optimizado ha 
sido el flujo de información en los departamentos de la empresa ya que antes tenía una valoración 
de 10.2% y después una valoración de 17% obteniendo una diferencia de 6.8% en optimización 
al utilizar la aplicación, el factor que menos ha mejorado es el de recursos necesarios para realizar 
los cálculos de caídas de tensión, ya que antes tenía una valoración de 11.5% y después una 
valoración de 7% obteniendo una diferencia de 4.5% en recursos no optimizados al utilizar la 
aplicación. En conclusión se optimizaron recursos, tareas, personal y procesos para la recolección 
de información ya que antes se tuvo un valor de 71.7% y después un valor de 80%  obteniendo 
una diferencia de 8.3% en mejoras del proyecto. Se recomienda utilizar el sistema a las Empresa 
LYREC ya que ésta permite optimizar la recolección de información de redes eléctricas. 
 
 
Palabras claves: 
 
 
<INGENIERIA DE SOFTWARE>, <LENGUAJE DE DESARROLLO [ASP.NET]>, 
<METODOLOGÍA ÁGIL [SCRUM]>, <FRAMEWORK DE VISTAS [BOOTSTRAP]>, 
<ENTITY FRAMEWORK>, <SERVIDOR DE MAPAS [GOOGLE MAPS API]>  
 xvi 
 
SUMARY. 
 
 
The objective of the present degree work was to develop an informatic system for the Geo-
location and Electric Network calculus based on Google Maps for the enterprise LYREC of the 
city of Riobamba. SQL Server 2008 R2 as Data Base Manager, ASP.NET, Entity Framework, 
LinQ, and Boostrap for the codification the IIS system as web server and API Google Maps as 
tool of location and visualization of electric networks were used as development tools. This 
system of Geo-location controls the entrance of authorized users, manages electric networks, such 
as: structures, meters, conductors, materials, poles, among others; it locates an electric pole and 
shows its characteristics, determines distances from one pole to another to calculate voltage drops 
among nodes. For the development of the system the agile methodology of development SCRUM 
was used, this allowed to organize the development form, to plan the records of user required and 
estimate each of them, according to the difficulty level of every user record. Eight technical 
records were determined and 19 user records, all of them were analyzed with engineering task 
and acceptance tests. To verify the implementing impact of the system was evaluated eight main 
factors have improved their percentages, figuring out that the factor mostly optimized has been 
the data flow within the departments in the Enterprise since before the study, it had a valuation of 
10.2% and afterwards a valuation  of 17%, by obtaining a difference of 6.8% in optimizing at the 
moment of using the application, the factor that at least has improved is of the necessary resources 
to make the calculus of voltage drop, the same that had previously, a valuation of 11.5% and later 
a valuation of 7% by obtaining a difference of 4.5% in non-optimized resources by using the 
application. Finally, it is concluded that were optimized resources, tasks, staff, and processes to 
collect the information that formerly obtained a value of 71.7% and subsequently a value of 80% 
by obtaining a difference of 8.3% in Project improvements. It is recommended to use the system 
in the Enterprise LYREC, in addition to this optimizes the information collection of electric 
networks. 
 
 
 
Key words: 
 
 
<SOFTWARE ENGINEERING>, <DEVELOPMENT LANGUAGE [ASP.NET]> <AGILE 
METHODOLOGY [SCRUM]> <FRAMEWORK OF VIEWS [BOOTSTRAP]> <ENTITY 
FRAMEWORK>, <MAP SERVER [API GOOGLE MAPS]>
 1 
 
INTRODUCCION 
 
 
En la actualidad la mayoría de Instituciones, ya sean públicas o privadas ejecutan aplicaciones 
con el fin de automatizar sus procesos disminuyendo en muchos de los casos el tiempo de flujo 
de información, apoyando  así a la toma de decisiones oportunas dentro de la empresa. 
 
El presente trabajo de titulación tiene como objetivo desarrollar una aplicación para localizar y 
visualizar geográficamente  redes eléctricas en un mapa, la geolocalización se lo realizara sobre 
un elemento eléctrico generalmente conocido como poste eléctrico, del cual se analizó sus 
características para realizar su registro dentro del circuito eléctrico, estos circuitos eléctricos 
compuestos por varios elementos son gestionados por diversos inventarios que pertenecen a un 
proyecto definido previamente. 
 
A medida que los postes eléctricos son añadidos o registrados en el sistema se genera un circuito 
eléctrico piloto el cual permite realizar un seguimiento general de cómo está conformado el  
circuito con relación a los postes añadidos, este diseño general del circuito permite generar un 
diagrama para el cálculo de caídas de tensión de la red, calculo que se lo realiza con base a los 
datos previamente ingresados al sistema.  
 
El capítulo I, Marco Teórico, Definición de Redes Eléctricas, Perdidas de tensión, Definición de 
Geolocalización, principio de funcionamiento, Sistemas de Información Geográfica, API de 
Geolocalización, API  de Google Maps V3, ASP.Net MVC4, Modelo de Diseño MVC, Bootstrap 
v3. 
 
El capítulo II, Marco Metodológico, Desarrollo de un Sistema de Geolocalización y cálculos de 
redes eléctricas basados en Google Maps. Caso práctico Lyrec (Líneas y redes eléctricas del 
centro), aplicando la metodología de desarrollo Scrum, utilizando el lenguaje de programación 
Microsoft .Net y motor de base de datos Microsoft SQL Server 2008.  
 
El capítulo III, Marco de Resultados, analiza los datos recopilados a través de diagnósticos previos 
a la situación actual, es decir a la recopilación de información de redes eléctricas, para evaluar las 
mejoras en los procesos que adquirió la empresa. 
  
 2 
 
ANTECEDENTES 
 
 
La empresa LYREC Cía. Ltda. inició a prestar sus servicios al sector público y privado, a partir 
del año 2001, es una entidad cuya función principal es la construcción de líneas y redes eléctricas 
dentro y fuera de la Provincia de Chimborazo,  la característica esencial  de esta entidad es 
gestionar proyectos de redes eléctricas y construirlos una vez firmado los respectivos contratos 
con las empresas solicitantes. 
 
Los servicios que presta la empresa Lyrec dentro del área de construcciones eléctricas son: diseño, 
implantación de una nueva red, retiro y reconstrucción de redes eléctricas, se puede realizar uno 
o varios procesos según sea  la necesidad del contratista o de acuerdo a la naturaleza del proyecto 
 
Varias Instituciones han realizado trabajos con esta empresa, solicitando los servicios que ésta 
ofrece en cuanto a redes eléctricas, actualmente la empresa gestiona cada uno de los proyectos en 
hojas de cálculo  de Excel donde cuenta con plantillas que permiten estructurar  la información,  
cuenta con una gran variedad de datos a tratar como son: materiales,  inspección del área de 
trabajo (estudios topográficos), personal y mano de obra, para cada proyecto se realizan cálculos 
que permitan  un adecuado diseño y construcción de la red eléctrica de acuerdo a la cantidad de 
demanda de los usuarios para el sector a construir la red. 
 
Para comenzar con  un nuevo proyecto se realiza un proceso de recolección de datos, tales como: 
ingreso de datos, presupuestos, diseños de la red y cálculos eléctricos, empezando por la 
inspección del área donde será  construida  o reconstruida la red. En caso de ser reconstruida se 
recolecta toda la información necesaria de las estructuras eléctricas existentes. como material, 
posicionamiento geográfico de cada punto eléctrico (postes) por medio de GPS, cantidad de 
usuarios demandantes, etc., de ser necesario se realizara un rediseño, una vez obtenida la 
información, se procede a clasificar el material reutilizable de la red anterior y según sea el 
contrato del proyecto,  se procederá a comprar el material necesario o los proveerán  los propios 
contratistas  como parte del contrato, para el caso de no ser un proyecto de reconstrucción se 
omite el material reutilizable y se procede de la misma forma. 
 
Una vez obtenido toda la información necesaria se procede a pasar a las plantillas de Excel  donde 
se almacenan todos los datos pertinentes del proyecto que servirán de base para hacer 
presupuestos, diseños  y cálculos eléctricos, para los diseños utilizan la herramienta AutoCAD,  
las personas encargadas del área de construcción de redes esperan hasta que el diseño esté listo 
para proceder a construir la red, ya que no cuentan con la información geográfica precisa de donde 
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serán ubicadas las estructuras eléctricas del proyecto que estas pueden ser  tanto en sectores 
urbanos y rurales dentro y fuera de la provincia de Chimborazo, de igual forma los cálculos se los 
realiza en algunos casos en hojas de Excel o en papel, dibujando un bosquejo de la posible red 
que sirva de guía para los cálculos, que en muchos casos se vuelven tediosos y repetitivos 
corriendo el riesgo de que  los tratamientos sean incorrectos. Todo este proceso demanda mucho 
tiempo y personal generando inconvenientes al recolectar  los datos y ubicarlos en el área 
geográfica a ser construida o reconstruida la red, motivo por el cual se pretende  generar una 
herramienta informática de geolocalización basado en Google Maps. 
 
La geolocalización, en su aspecto más tecno científico, implica el posicionamiento que define la 
localización, mediante un punto, área, vector o volumen, de un objeto en un sistema de 
coordenadas determinado. La tecnología de geolocalización se basa en el Sistema de Información 
Geográfica (SIG) para la gestión, análisis y visualización de conocimiento geográfico. 
 
La geolocalización determina las coordenadas geográficas de un teléfono móvil o un ordenador. 
Con un Smartphone, la localización es posible incluso sin activar la función GPS del teléfono. En 
este caso, la localización es efectuada con la ayuda de estaciones base cercana al Smartphone. 
Dependiendo de la distancia de las estaciones base, la precisión varia de 3 metros a 30 kilómetros. 
(La geolocalización: una tecnología para desplazarse fácilmente, 2014., p. 1)  
 
Google Maps es un servicio de Google que ofrece imágenes vía satélite de todo el planeta, 
combinadas, en el caso de algunos países, con mapas de sus ciudades, lo que unido a sus 
posibilidades de programación abierta ha dado lugar a diversas utilidades ofrecidas desde 
numerosas páginas web, desde su lanzamiento en febrero de 2005, la aplicación cartográfica de 
Google ha conmocionado a la comunidad de desarrolladores. Si bien sus principios técnicos de 
base eran ya conocidos, incluso utilizados desde hace tiempo, la aplicación de Google los combina 
de manera inteligente, y sobre todo ofrece una accesibilidad sin igual. (Google Maps, 2012, p.2) 
 
Como todas las demás aplicaciones, Google Maps descansa poderosamente sobre la utilización 
de JavaScript. La carga y el deslizamiento de imagen no podrían efectuarse sin este código. Con 
las API de Google Maps publicadas, numerosos sitios han aparecido proponiendo sus propias 
maneras de extraer los datos de los mapas de Google y presentarlos en la página a través de scripts 
específicos, proponiendo un servicio particular. Sin pretender abarcarlos todos, los reseñamos en 
la sección Utilidades del menú. (Estado del arte - Google Maps, 2016, p. 8) 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
¿Cómo el sistema informático para la automatización de los procesos de recolección de datos y 
geolocalización en la Empresa de Construcciones Eléctricas LYREC, va a mejorar en tiempo y 
costes a la Empresa? 
 
SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Qué métodos se utilizan para  de recolección de datos geográficos en la empresa Lyrec? 
 
¿Por qué optar por un sistema de geolocalización para la recolección y visualización de los datos 
de redes eléctricas? 
 
¿De qué manera el  sistema de geolocalización  puede ser una alternativa para la  recolección de 
datos de las redes eléctricas en la empresa Lyrec? 
 
¿La empresa cuenta con la tecnología adecuada que soporte el sistema? 
 
¿Cuál es el impacto y participación en el uso del sistema  para las áreas de la empresa involucradas 
en el proyecto? 
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JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
 
 
JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
 
 
Las tecnologías informáticas en la actualidad han sido de gran apoyo en varias áreas de las 
empresas en el Ecuador y el mundo, apoyando así con múltiples sistemas informáticos con  
distintos propósitos tales como, la recolección y procesamiento de información, sistemas para la 
toma de decisiones, sistemas geográficos, etc. Uno de  los mayores desafíos  de los sistemas 
informáticos  actuales  es  la presentación y recolección de  información en interfaces que sean 
comprensibles, que éstas  sean  lo más claras, precisas y oportunas, disponibles en cualquier 
horario y lugar,  y compatibles con múltiples dispositivos.  
 
Varias herramientas tecnológicas SIG, permiten crear sistemas de geolocalización con la finalidad 
de   recolectar  y visualizar datos geográficos basados en  mapas, todos estos, personalizados y 
adaptados al usuario de acuerdo a sus necesidades, entre algunas de ellas existen las API’S de  
ArcGIS, Google Maps, Google Earth, etc. Estas herramientas son compatibles con múltiples 
plataformas de desarrollo que permiten adaptar sus librerías para proyectos  basados en mapas. 
 
Actualmente el suministro de electricidad llega a muchos lugares urbanos y rurales en el Ecuador 
los cuales genera una gran dificultad al ubicar, recolectar y registrar la innumerable cantidad de 
puntos eléctricos existentes para cada proyecto nuevo gestionado por empresa Lyrec. La 
geolocalización visualizada en mapas digitales es una alternativa que permite la ubicación exacta 
de cada uno de estos puntos al realizar simulaciones de redes eléctricas en el lugar a ser construida, 
de esta forma se personalizará los  cálculos eléctricos basados en ubicaciones geográficas, vanos, 
y tipos de materiales a ser utilizadas para la construcción de la red,  todas estos elementos 
dependen de la carga  eléctrica requerida en la zona a ser construida la red. 
 
Google Maps  es una alternativa tecnológica gratuita actualmente más utilizada en la web 
compatible con múltiples navegadores que brinda servicios como: generación de rutas, 
información de varios lugares del mundo, ubicación geográfica, etc. Permitiendo así la ubicación, 
localización y seguimiento de lugares gracias a sus vistas de mapas nominal, satelital y de terreno. 
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JUSTIFICACIÓN APLICATIVA 
 
 
Con el propósito de mejorar la recolección de datos, automatizar las actividades de ubicación de 
puntos geográficos para que ayuden en la toma de decisiones, en la Empresa Lyrec Cía. Ltda. Se 
implementará un sistema de ubicación y visualización de información (geolocalización), logrando 
que éste sea totalmente funcional y su rendimiento satisfaga a cada uno de los usuarios (técnicos) 
proporcionando así, un fácil uso y manipulación.  
 
La Empresa Lyrec Cía. Ltda.  Está dedicada a la construcción de Líneas y Redes Eléctricas, 
ofreciendo de esta manera sus servicios al sector público y privado, para ello, con el sistema se 
busca incrementar la capacidad de organización dentro de la misma,  logrando así una mejora en 
sus procesos o actividades cotidianas como son: recolección de datos, cálculos de redes eléctricas 
y ubicaciones geográficas. 
 
Como tecnología de geolocalización está Google Maps, la cual ayudará a determinar una 
ubicación geográfica en el punto actual desde donde se esté accediendo a la aplicación, y se 
añadirán a la misma los procesos que integran cálculos de redes eléctricas. 
 
El ámbito de la solución será: 
Implementar un sistema el mismo que constara de los siguientes módulos: 
 Módulo de autenticación: Permitirá autenticar a los usuarios dentro del sistema. 
 
 Módulo de Localización y visualización geográfica: Permitirá registrar o ubicar un punto 
geográfico en el mapa, y visualizar las características de éste. 
 
 Módulo de Análisis de Redes: Permitirá analizar y calcular caídas de tensión de Redes 
Eléctricas. 
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OBJETIVOS 
 
 
OBJETIVOS GENERALES   
 
  
Desarrollar un sistema informático para la geolocalización y cálculos  de redes eléctricas basado 
en Google Maps para la empresa LYREC de la ciudad de Riobamba.   
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
 Estudiar los procesos  utilizados para la recolección  de datos geográficos  y cálculos 
eléctricos.  
 
 Analizar la herramienta tecnológica utilizada para  la localización y visualización de puntos 
de redes eléctricas. 
 
 Desarrollar una aplicación informática distribuida, adaptable,  extensible y administrable para 
procesos de geolocalización y cálculos eléctricos con la herramienta tecnológica  definida. 
 
 Evaluar el impacto y participación de la implementación del sistema de geolocalización 
dentro de la empresa LYREC. 
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CAPITULO I 
 
 
MARCO TEORICO REFERENCIAL 
 
 
1. DEFINICIONES DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN. 
 
 
1.1 Redes eléctricas. 
 
 
Sistema de suministro eléctrico. 
 
 
Son centros de interconexión eléctrica compuesto por un conjunto de líneas y equipos, que están 
interconectados con el fin de suministrar electricidad desde proveedores a los consumidores.  
 
Estas redes también denominadas redes exteriores son las encargadas del trasporte de energía 
eléctrica desde subestaciones a grandes distancias, que se encuentran estratégicamente 
distribuidas por las empresas de distribución. 
 
Las redes exteriores están divididas en dos grupos, redes de  baja tensión y media  tensión, el tipo 
de red aplicada a un cierto lugar depende  de la topología del sistema  así como de la carga o 
demanda eléctrica  por parte de los usuarios. 
 
 Red de media tensión 
 
 
Una red de media tensión es aquella que tiene una tensión superior a 400 (V). Estas redes pueden 
alimentar tanto a una red exterior de baja tensión o directamente a una red interior, como es el 
caso de los clientes denominados de media tensión, los que cuentan para su conexión con un 
transformador particular. (UNESA, Asociación Española de la Industria Eléctrica, 2014) 
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 Red de baja tensión 
 
 
“Una red exterior de baja tensión es aquella que tiene un potencial de suministro inferior a 400 
(V), y está destinada a alimentar directamente a consumidores finales, que se entiende son de baja 
tensión” (Conceptos Generales de Redes Eléctricas, 2001, p.3). 
 
1.2 Perdidas de tensión de redes eléctricas. 
 
 
Criterio de la intensidad máxima admisible o de calentamiento. 
 
 
La temperatura del conductor del cable, trabajando a plena carga y en régimen permanente, no 
deberá superar en ningún momento la temperatura máxima admisible asignada de los materiales 
que se utilizan para el aislamiento del cable. Esta temperatura se especifica en las normas 
particulares de los cables y suele ser de 70ºC para cables con aislamiento termoplásticos y de 
90ºC para cables con aislamientos termoestables. (Cálculos de caída de tensión, 2012, p.1) 
 
Criterio de caída de tensión 
 
 
La circulación de corriente a través de los conductores, ocasiona una pérdida de potencia 
transportada por el cable, y una caída de tensión o diferencia entre las tensiones en el origen y 
extremo de la canalización. Esta caída de tensión debe ser inferior a los límites marcados por el 
Reglamento en cada parte de la instalación, con el objeto de garantizar el funcionamiento de los 
receptores alimentados por el cable. Este criterio suele ser el determinante cuando las líneas son 
de larga longitud por ejemplo en derivaciones individuales que alimenten a los últimos pisos en 
un edificio de cierta altura. (Cálculos de caída de tensión, 2012, p.1) 
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1.3 Geolocalización. 
 
 
Definición de localización. 
 
 
“La localización es un concepto relativamente nuevo, que ha proliferado desde hace un par de 
años, hace referencia al conocimiento de la propia ubicación geográfica de modo automático” 
(Definición de Geolocalización, 2013). 
 
Los servicios basados en localización (Location Based Services, LBS), tal y como se entiende 
hoy en día, engloban un conjunto de aplicaciones que incorporan a la información de posición y 
otros datos relativos al entorno, con el fin de proporcionar un servicio de valor añadido al usuario. 
Estos servicios nacen de la convergencia de Internet, las comunicaciones inalámbricas y las 
tecnologías de posicionamiento, y están muy ligados a conceptos emergentes como la inteligencia 
ambiental o el espacio inteligente. (Introducción a los servicios de localización, 2008, Capítulo 1) 
 
 
Métodos de localización  
 
 
a. Método de identificación por celda. 
 
 
Localización por celda o también conocido como punto de acceso se obtiene directamente de la 
celda o punto de acceso de acuerdo a la propagación de la señal o cobertura que da el terminal 
móvil, la precisión de este método depende mucho del radio de frecuencia en redes móviles 
pueden  variar desde docena me metros en sectores Urbanos y kilómetros en zonas rurales.  
 
b. Método del ángulo de llegada. 
 
 
Utiliza arreglos de antenas para determinar el ángulo de señal incidente, si el dispositivo que 
transmite está en línea de visión directa, la  antena arreglo puede conocer de dónde viene la señal 
midiendo la diferencia de fases a través del arreglo o la densidad espectral de potencia. 
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c. Método basado en la potencia de señal recibida. 
 
 
Se basa en la pérdida de potencia de  la señal debida al medio de propagación, este método 
funciona utilizando la media de la potencia con la que la señal llega desde el dispositivo que se 
desea localizar a la estación receptora, según esta medición solo se puede estimar una distancia 
de donde puede estar el dispositivo. 
 
d. Métodos basados en tiempo  
 
 
La localización basada en cálculos sobre parámetros de tiempo.  Este método se  emplea con 
mayor frecuencia en las redes de telefonía móvil  o de posicionamiento vía satélite, debido a la 
mayor área de cobertura y distancias que manejan, aunque en general los conceptos son 
trasladables al ámbito de las redes locales inalámbricas, en las que es relativamente frecuente 
llevar a cabo la localización, por ejemplo, TOA (Time of Arrival) o TDOA (Time Difference of 
Arrival). (Introducción a los servicios de localización, 2008, Capítulo 2) 
 
e. Geolocalización  
 
 
También denominada georreferenciación, la geolocalización implica el posicionamiento que 
define la localización de un objeto en un sistema de coordenadas determinado. Este proceso es 
generalmente empleado por los sistemas de información geográfica, un conjunto organizado de 
Hardware y Software más datos geográficos, que se encuentra diseñado especialmente para 
capturar, almacenar, manipular y analizar en todas sus posibles formas la información geográfica 
referenciada, con la clara misión de resolver problemas de gestión y planificación. (Definición de 
Geolocalización, 2013)  
 
Principio de funcionamiento de la Geolocalización por satélites. 
 
 
Usa una red de satélites, que rodea la superficie del planeta en forma sincronizada, estos emiten 
una señal única que es identificada por el dispositivo GPS, a esta técnica de localización se le 
conoce como triangulación de satélites. 
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Este método se basa en calcular la distancia que existe entre el receptor y el satélite por medio del 
tiempo que tarda la señal en llegar desde el satélite hasta el objeto que  ha realizado la petición, 
esta operación se lo realiza con tres o más satélites sincronizados que  mediante las intersección 
de las señales y con una base de datos indica la posición de los satélites, estos datos permiten al 
receptor calcula su ubicación en  latitud y longitud utilizando la triangulación. 
 
 
Figura 1-1 Triangulación satelital 
Fuente: MOYÓN, Dennys y CENTENO Omar, 2016 
    Realizado: MOYÓN, Dennys y CENTENO Omar, 2016 
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1.4 Tipos de Geolocalización. 
 
 
1.4.1 Tipos. 
 
 
 Mediante GPS: ajuste de localización real. 
 
 
El sistema de posicionamiento global está soportado por muchos dispositivos móviles actuales y 
obtiene la ubicación física a partir de datos obtenidos de manera satelital así como la posición, 
por medio del GPS se puede obtener información relativa a la altitud y velocidad de 
desplazamiento, una desventaja de este sistema es que solo funciona al aire libre. (El API de 
Geolocalización de Javascript para HTML5 [Parte 1], 2011, p.1) 
 
 Mediante Wifi: Ajuste de localización de 100 metros aproximadamente. 
 
 
La ubicación por red inalámbrica utiliza uno o varios puntos de acceso para triangular la posición. 
Puede ser bastante exacto y rápido, además de que funciona tanto en interiores como en exteriores, 
sin embargo, requiere que no estés en movimiento o lo hagas dentro de un radio bastante corto.  (El 
API de Geolocalización de Javascript para HTML5 [Parte 1], 2011, p.2) 
 
 Mediante GSM: Ajuste de localización de 500 metros aproximadamente. 
 
 
Este método obtiene la ubicación física de un teléfono celular (usado comúnmente cuando se 
carece de tecnología GPS) basado en la distancia de alguna o algunas antenas de la red telefónica. 
Una ventaja que tiene es que funciona tanto en interiores como exteriores, sin embargo, depende 
de la cantidad de antenas en un radio de distancia corto para que su aproximación sea más exacta. 
(El API de Geolocalización de Javascript para HTML5 [Parte 1], 2011, p.2) 
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 Mediante Dirección IP: Ajuste de localización a nivel de ciudad. 
 
 
La ubicación basada en direcciones IP utiliza una base de datos externa que le permite ubicar 
físicamente un dispositivo. La ventaja que proporciona este método es que funciona en cualquier 
lugar, sin embargo, a menudo la ubicación que se obtendrá de este método es la del ISP. (El API 
de Geolocalización de Javascript para HTML5 [Parte 1], 2011, p. 4) 
 
1.4.2 Aplicaciones. 
 
 
 Situación continua e instantánea de un vehículo sobre cartografía digital. 
 
 Determinación y localización de cualquier tipo de móvil o vehículo. 
 
 Guiado de vehículos sobre trayectorias prefijadas. 
 
 Localización y control de flotas de vehículos. 
 
 Inventario de redes viales. 
 
 Navegación en tiempo real con gran precisión. 
 
 Control de deformaciones terrestres. 
 
 Posicionamiento de cámaras de fotogrametría. 
 
 Establecimiento de bases y redes de replanteo. 
 
 Estudio de evolución de cuencas fluviales. 
 
 Levantamientos batimétricos. 
 
 Actualizaciones de Sistemas de Información Geográfica. 
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1.5 Geolocalización en redes eléctricas. 
 
 
La Geolocalización en redes eléctricas  pretende presentar  y  recolectar  información detallada 
de elementos eléctricos,  por medio de ubicaciones geográficas de los elementos dentro de un 
circuito eléctrico. 
 
Actualmente la Empresa Eléctrica cuenta con un SIG basado en Arcgis que presenta dar 
información detallada  de todos los elementos dentro del circuito eléctrico, esto permite realizar 
el seguimiento de la distribución del suministro eléctrico dentro de la provincia de Chimborazo 
ayudando así la gestión de la red eléctrica y la toma de decisiones. 
 
 
Figura 2-1 Geo Portal EERSA 
Fuente: http://gis.eersa.com.ec/geoportal/ 
 
1.6 Sistemas De Información Geográfica. 
 
 
Definición del SIG. 
 
 
Sistema  de  Información  Geográfica  (SIG)  es  un sistema  de  información  que  es  
utilizado  para ingresar,  almacenar,  recuperar,  manipular,  analizar  y obtener datos 
referenciados geográficamente o datos geoespaciales,  a  fin  de  brindar  apoyo  en  la  
toma  de decisiones  sobre  planificación  y  manejo  del  uso  del suelo,  recursos  
naturales,  medio  ambiente, transporte,  instalaciones  urbanas,  y  otros  registros 
administrativos. 
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Importancia de un SIG. 
 
 
 Estudios actuales muestran que  cerca del 80%  de información tratada por empresas 
e instituciones oficiales tienen relación con localización geográfica o coordenadas 
espaciales. 
 
 El empleo de información georreferenciada  aumenta un  15% el rendimiento 
económico. 
 
Componentes del SIG. 
 
 
 Organización: Está compuesta por  todas las operaciones técnicas, políticas y 
financieras  en las que funciona un SIG. 
 
 Personas: Son las responsables de la conceptualización el diseño, la aplicación  y el 
uso de los SIG (IGAC, 1998),  son el componente que realmente hace el trabajo de  
los SIG; incluyen encargados de los SIG, administradores de las DB, especialistas de 
uso, analistas y programadores. 
 
 Tecnología: Los software SIG corren en un amplio rango  de tipos de computadores 
desde equipos centralizados hasta o individuales o de red. Una organización requiere 
de un software suficientemente específico para cumplir con las necesidades de la 
aplicación. 
 
 Datos: Los datos son la materia prima  que permite a los SIG realizar análisis 
especiales, simulando el comportamiento de los fenómenos del mundo real. 
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   Figura 3-1 Componentes del SIG  
   Fuente: http://es.slideshare.net/henryhvelarde/sig-y-sus-componentes 
 
1.7 Herramientas de Desarrollo. 
 
 
En esta sección se definirá las herramientas y tecnologías utilizadas para el desarrollo de 
la aplicación web, cada una de estas herramientas fueron seleccionadas acorde a los 
recursos disponibles y necesidades del problema a solucionar. 
 
1.7.3 Tecnologías para la geolocalización. 
 
 
En la actualidad existen una gran variedad de tecnologías con fines de localización 
geográfica, en su mayoría basadas en código JavaScript con la facilidad de integrarse  a 
cualquier sitio web por medio de sus referencias a sus Interfaces de programación de 
aplicaciones (API) desde sus proveedores, dentro de los principales tecnologías para la 
geolocalización tenemos. 
 
 Api de geolocalización  de HTML5. 
 
 Api de google Maps Geocoding. 
 
 Api de Arcgis par JavaScript  
 
 Google Earth. 
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A continuación se definirá la tecnología  utilizada para lo realizar la geolocalización de 
redes eléctricas. 
  
API de Geolocalización de HTML5. 
 
 
El API de Geolocalización de Html5 es una de las tecnologías más utilizadas actualmente por los 
desarrolladores de aplicaciones móviles gracias a su uso y beneficio, esta tecnología soporta de 
forma nativa Javascript y CSS3 es decir que al definir un script ya no se establece  su tipo porque 
se sobreentiende que utilizaremos Javascript lo mismo sucede para los estilos ya que se tomaran 
los CSS3 por defecto, este es propio de HTML5 que aplica directamente a la API. (El API de 
Geolocalización de Javascript para HTML5 [Parte 1], 2011, p.1) 
 
El api de Geolocalización de HTML5 permite ubicar a un usuario información específica  de  la 
ubicación geográfica en coordenadas de  latitud y longitud así como detalles de rutas  de 
navegación del usuario, se puede aplicar en cualquier sitio web que soporte HTML5, al ingresar 
a un sitio que utiliza la Geolocalización de HTML5 por motivos de privacidad el usuario debe dar 
consentimiento de poder usar esta información por la aplicación  de caso contrario no se podrá 
acceder a esta información. (Geolocalización con HTML5, 2008) 
 
Los métodos utilizados por la API de Geolocalización de  HTML5 se basan en técnicas como 
detección por Wifi, IP, GPS  y A-GP, cada uno de estos se utilizan de acuerdo a la tecnología 
disponible en el dispositivo que hace la solicitud de localización, un navegador de escritorio 
utiliza las técnicas basadas en señales de Wifi o por direccionamiento IP, mientras los 
navegadores de dispositivos  móviles utilizan la triangulación celular gracias al dispositivo GPS 
incorporados. (Conociendo el api de Geolocalización en HTML5, 2012) 
 
Principales Métodos utilizados por el Api de Geolocalización de HTML5. 
 
 
Para la ubicación de un usuario, la API de Geolocalización utiliza métodos de JavaScript a través 
de un objeto de Geolocalización contenido en Windows Navigator Geolocation ésta API define 
tres métodos principales: 
 
 getCurrentPosition (): Recupera la posición actual y se ejecuta una sola vez. 
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 watchPosition (): Recupera y actualiza la posición actual a medida que cambia de posición. 
 
 clearWatch (): Detiene la actualización de una vista (Watch) de posición. 
 
Objeto  Posición.  
 
 
El objeto determinara la ubicación del usuario o dispositivo siempre y cuando el navegador pueda 
soportar la API, el objeto consta de los  siguientes atributos. 
 
Tabla 1-1 Objeto Posición 
 
Atributo Tipo de dato Descripción 
coords.latitude Double Latitud en grados decimales 
coords.longitude Double Longitud en grados decimales 
coords.accuracy Double Precisión en metros 
timestamp DOMTimeStamp Momento de la toma de estos datos 
coords.altitude double o null Altitud en metros 
coords.altitudeAccuracy double o null Precisión de la altitud en metros 
coords.heading double o null Orientación en grados decimales en el sentido de 
las agujas del reloj 
coords.speed double o null Velocidad en metros/segundo 
Fuente: http://www.arumeinformatica.es/blog/html5-api-de-geolocalizacion-geolocation-api/ 
Realizado por: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
 
 
Objeto Posición Error. 
 
 
Este Objeto indica la razón por la cual no pudo alcanzar la ubicación de un dispositivo o un 
usuario, este objeto costa de los siguientes atributos. 
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Tabla 2-1 Objeto Posición Error 
 
Valor V. # Descripción 
PERMISSION_DENIED 1 El usuario ha denegado el acceso a la obtención de su 
ubicación 
POSITION_UNAVAILABLE 2 No se ha podido obtener la ubicación del usuario por 
alguna razón 
TIMEOUT  3 Se ha agotado el tiempo de espera para obtener la 
ubicación 
Fuente: http://www.arumeinformatica.es/blog/html5-api-de-geolocalizacion-geolocation-api/ 
Realizado por: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
 
Opciones del objeto Posición. 
 
 
Este objeto permite establecer ciertas condiciones a la forma de obtención del a información. 
 
1.7.4 Servidor de aplicación de mapas. 
 
 
La utilización de JavaScript para la creación de sencillos  mapas dinámicos utilizando los Apis 
de desarrollo de cualquier proveedor de webmapping permite  la ubicación y visualización de 
elementos en tiempo real, gracias a que todas las librerías de JavaScript tienen características 
comunes de funcionamiento e integración para dispositivos móviles, actualmente existe una gran 
variedad de proveedores dentro de los cuales tenemos:  
 
 OpenLayers 
 
 Leaflet 
 
 ArcGIS API para JavaScript 
 
 D3 
 
 API Google Maps 
 
 Cesium 
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 Node.js.  
 
API de Google Maps V3. 
 
 
Google Maps API es una de las Tecnologías gratuitas  más conocidas entre mapas interactivos 
utilizado en  los últimos años por un  sin número de aplicaciones tanto en dispositivos móviles 
como es aplicaciones web de escritorio, actualmente Google Maps Api está disponible para 
múltiples plataformas como Android, IOS y múltiples navegadores Web, a través de servicios 
Web HTTP.  
 
Las Apis disponibles para cada plataforma son:  
 
 
Tabla 3-1 Apis de Google Maps 
 
 API Utilidad  
Google Maps Android API 
 
Construye un mapa personalizado para tu aplicación de Android con 
edificios en 3D, planos para pisos de interiores y más. 
Google Maps JavaScript API Agrega los datos en los cuales confían los desarrolladores. Construye un 
mapa personalizado para tu sitio usando mapas con estilos, edificios en 
3D, planos para pisos de interiores, indicaciones de varios modos y más. 
Google Maps Geocoding API Este servicio generalmente está diseñado para geocodificar direcciones 
estáticas (ya conocidas) para la colocación de contenido de la aplicación 
en un mapa; este servicio no se diseñó para responder en tiempo real a 
las entradas del usuario 
Google Maps Directions API Devuelve indicaciones de varias partes para una serie de waypoints. Hay 
disponibles indicaciones para varios medios de transporte. 
Google Places API Web Service Obtenido información desde las bases de datos de google Maps y Google 
+ Local. 
Presenta más de 100 millones de negocios y puntos de interés que se 
actualizan regularmente mediante listas verificadas por el propietario y 
contribuciones moderadas por el usuario 
Fuente: https://developers.google.com/maps/?hl=es 
Realizado por: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
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Controles de Google Maps 
 
 
“Google Maps API contiene un conjunto de controles integrados que pueden usarse en 
los mapas” (Controles, 2014, Capítulo 1). 
 
Tabla 4-1 Controles Google Maps 
 
Control  Acción  Ubicación  
 
Zoom 
Permiten cambiar el nivel de zoom del 
mapa. 
Este control aparece de manera predeterminada 
en la esquina inferior derecha del mapa. 
Tipo de mapa Permite al usuario elegir un tipo de mapa 
(RUTAS, SATÉLITE, HÍBRIDO o 
TIERRA). 
Este control aparece de manera predeterminada 
en la esquina superior izquierda del mapa. 
Street view Permite al usuario visualizar las calles del 
mapa por medio de un Pegman, donde esté 
disponible Street View. 
Este control aparece de manera predeterminada 
cerca de la esquina inferior derecha del mapa. 
Rotación 
proporciona 
Proporciona una combinación de opciones 
de inclinación y rotación para mapas que 
contienen imágenes oblicuas. 
Este control aparece de manera predeterminada 
cerca de la esquina inferior derecha del mapa. 
Escala  Este control viene desactivado de manera 
predeterminada. 
Fuente: https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/controls?hl=es#DefaultUI 
Realizado por: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
 
Tipos de Mapas. 
 
 
Hay cuatro tipos de mapas disponibles dentro Google Maps API. Además de los mosaicos 
conocidos como mapas de carreteras “pintados”, la Google Maps API admite otros tipos de 
mapas. 
 
Los siguientes tipos de mapas se encuentran disponibles en la Google Maps API: 
 
 MapTypeId.ROADMAP muestra la vista del mapa de carreteras predeterminado. Este     es 
el modo de mapa predeterminado. 
 
 MapTypeId.SATELLITE muestra imágenes satelitales de Google Earth. 
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 MapTypeId.HYBRID muestra una combinación de vistas normales y satelitales. 
 
 MapTypeId.TERRAIN muestra un mapa físico basado en información terrestre.  
 
El tipo de mapa que usa Map se modifica configurando su propiedad mapTypeId, ya sea 
realizando ajustes en la configuración de su objeto Map options dentro del constructor o llamando 
al método setMapTypeId(). El valor predeterminado de la propiedad mapTypeID es 
MapTypeId.ROADMAP. (Tipos de mapas, 2014, Capítulo 1) 
 
Marcadores. 
 
 
El marcador es un elemento fundamental en el mapa ya que permite identificar la ubicación de 
un elemento posicionado de  manera predeterminada, los marcadores en google Maps se muestran 
con una imagen estándar,  los marcadores también denominados iconos pueden ser personalizados 
de acuerdo a la necesidad del usuario. 
 
La forma de personalizar los iconos o marcadores son por medio de instancias del objeto ‘marker’ 
se puede personalizar llamando al método SetIcon() por medio de la instancia del marcador.   
 
 Agregar un marcador. 
 
 
“El constructor google.maps.Marker toma un único literal de objeto Marker options, que 
especifica las propiedades iniciales del marcador” (Marcadores, 2014, Capítulo 1). 
  
Tabla 5-1 Propiedades Agregar  Marcador 
 
Propiedad   Acción. 
Position Atributo obligatorio, especifica un objeto LatLng que identifica 
la ubicación inicial del marcador. 
Map Atributo Opcional,  específica el Map en el cual debe ubicarse 
el marcador. Si no especificas el mapa al construir el marcador, 
este último se crea y no se adjunta al mapa (ni se muestra en él) 
Fuente: https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/markers?hl=es#introduction 
Realizado por: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
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 Animar un marcador  
 
 
“Puedes agregar animaciones a icono  adaptando  a circunstancias  diferentes de necesidad para 
especificar la forma de animación del marcador utiliza la propiedad Animation ,  de tipo 
google.maps.Animation” (Marcadores, 2014, Capítulo 2). 
 
Tabla 6-1    Tipos de Animación 
 
Tipo de animación  Acción. 
DROP Indica que el marcador debe desplazarse hacia abajo, desde la parte 
superior del mapa hasta su ubicación final, al disponerse en él por 
primera vez. 
BOUNCE Indica que el marcador debe rebotar en el lugar. 
Fuente: https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/markers?hl= 
Realizado por: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
 
 Eliminar un marcador.  
 
 
Para eliminar un marcador del mapa, llama al método setMap() y pasa null como argumento. 
 
Visualización de Datos del marcador. 
 
 
 Capas  
 
 
Google Maps API administra la presentación de objetos dentro de las capas representando en un 
objeto (normalmente, una superposición de mosaicos) los elementos que los constituyen y 
mostrándolos a medida que el viewport del mapa cambia. Las capas también pueden modificar el 
nivel de presentación del mapa y alterar los mosaicos básicos de una manera coherente respecto 
del nivel. (Capa de datos, 2014, Capítulo 2) 
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 Información Sobre capas 
 
 
Tabla 7-1 Datos de marcadores 
 
Capa Definición. 
De datos de Google Maps Proporciona un contenedor para datos geoespaciales arbitrarios. Puedes usar la 
capa de datos para almacenar tus datos predeterminados o para mostrar datos de 
GeoJSON en un mapa de Google Maps. 
De tablas de fusión Representa datos contenidos en tablas de fusión de Google. 
Del mapa de calor Representan datos geográficos a través de una visualización de mapa de calor. 
De kml Convierte elementos KML y Geo RSS en una superposición de mosaicos de la 
Maps API V3. 
Del motor de Maps Facilitan la adición de datos del motor de Google Maps a tu mapa. En esta capa 
se construyen mosaicos desde el servidor y estos se devuelven al cliente. 
De tráfico Muestra las condiciones del tráfico en el mapa. 
De tránsito. Muestra la red de transporte público de tu ciudad dentro del mapa. 
Circulación en bicicleta Representa un nivel de recorridos de bicicleta o superposiciones específicamente 
relacionadas con bicicletas dentro de una capa común. 
Fuente: https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/datalayer?hl=es 
Realizado por: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
 
1.7.5 Lenguaje del servidor para el desarrollo web. 
 
 
Para la construcción de la aplicación web como lenguaje de desarrollo en el lado del servidor 
existe una gran variedad de opciones, tanto de código libre como de propietario entre los más 
utilizados para construcción de páginas web son PHP, JSP, JAVA SCRIPT, ASP, etc,  
actualmente muchos de estos lenguajes de programación  están integrados a diferentes tecnologías 
dando lugar así a poderosos framework que ayudan y mejoran la experiencia de desarrollo de 
aplicaciones web más sostenibles , como es el caso de Asp.Net Mvc4 
 
 26 
 
Asp.net Mvc4.  
 
 
Framework Asp.net MVC.  
 
 
El modelo arquitectónico Modelo-Vista-Controlador (MVC) separa una aplicación en tres 
componentes principales: el modelo, la vista y el controlador. El framework de ASP.NET MVC 
es una tecnología de presentación de poca complejidad y fácil de comprobar que (como las 
aplicaciones basadas en formularios Web Forms) se integra con las características de ASP.NET 
existentes, tales como páginas maestras y la autenticación basada en pertenencia. El marco de 
MVC se define en el ensamblado System.Web.MVC. (Información general sobre ASP.NET MVC, 2011, 
párr. 1) 
 
Modelo de Diseño MVC. 
 
 
“Este modelo es utilizado por múltiples desarrolladores ya que  crea  software más robusto con 
un ciclo de vida más adecuado, donde se potencie la facilidad de mantenimiento, reutilización del 
código y la separación de conceptos” (Información general sobre ASP.NET MVC, 2011, párr. 2) 
 
Framework MVC incluye los siguientes componentes  
 
    
Tabla 8-1  Componentes MVC. 
 
Fuente: https://msdn.microsoft.com/es-es/library/dd381412%28v=vs.108%29.aspx 
Realizado por: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
Componente Acción 
Modelo  Los objetos de modelo son las partes de la aplicación que implementan la lógica del 
dominio de datos de la aplicación. A menudo, los objetos de modelo recuperan y 
almacenan el estado del modelo en una base de datos. 
Vista  Las vistas son los componentes que muestra la interfaz de usuario de la aplicación. 
Normalmente, esta interfaz de usuario se crea a partir de los datos de modelo. 
Controlador  Los controladores son los componentes que controlan la interacción del usuario, 
trabajan con el modelo y por último seleccionan una vista para representar la interfaz 
de usuario. En una aplicación MVC, la vista solo muestra información; el 
controlador administra y responde a los datos proporcionados por el usuario y su 
interacción. 
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Arquitectura de asp.net MVC4. 
 
 
Para el desarrollo de software existen varios niveles de abstracción, cuando el desarrollador 
comienza a escribir o estimar  líneas de código, lo realiza desde el más bajo nivel  enfocándose 
en los requerimientos de software, los detalles de los requerimientos como las  tareas o 
actividades, son las que permiten crear la lógica de negocio para después poder incluir en 
componentes más grandes del sistema y complejos. 
 
El más alto nivel de una arquitectura se puede evidenciar como están relacionados y estructurados 
cada uno de sus componentes entre sí.  
 
 
 Figura 4-1 Aplicación MVC  
 Fuente: http://msaspnetmvc.blogspot.com/2015/03/la-arquitectura-de-mis-proyectos-mvc.html#more 
 
“Funcionamiento de la arquitectura” (Ojeda, 2015, párr. 7).  
 
 
1. La aplicación debe seguir el patrón MVC, por lo tanto se espera que contenga Controladores, 
Modelos y Vistas, mismos que se puede ver en los cuadros verdes. 
 
2. ASP.NET ofrece todo el entramado para que la aplicación funcione en la plataforma, están 
resaltadas tres partes en color azul oscuro: Ruteo, Mapeo y View Engine. 
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3. Estos componentes intervienen en el mecanismo de Ruteo, validando los permisos del perfil 
al cual pertenece el usuario que realiza la solicitud. 
 
4. Así mismo, una vez que se ha verificado el acceso, se aplican reglas de validación de datos 
para asegurar que la información que ha llegado cumple con las reglas y de esta manera 
prevenir que algún usuario malicioso envié datos no válidos. 
 
5. Una vez que estos datos han sido validados el flujo de la aplicación lo toma el controller, en 
este momento la lógica del Controlador determina si se debe continuar o si deberá ser re 
direccionado, ya sea por un error o por condiciones especiales.  
 
6. Si el Controlador determina que flujo debe seguir, los datos pasaran a un servicio para que se 
haga cargo de la acción CRUD correspondiente; mientras tanto los datos se encuentran en 
ViewModel. 
 
7. El servicio recibe el VM los procesa según la lógica de negocio, lo convierte a una entidad 
que el repositorio pueda usar y se lo envía para tomar las acciones pertinentes. El servicio 
implementa una interface predefinida, que me asegura que todos los servicios mantengan la 
misma estructura así como un mínimo de métodos requeridos para responder las acciones del 
CRUD. 
 
8. El repositorio por su parte es una clase Genérica que es capaz de adaptar un mecanismo de 
persistencia que se haya configurado, pudiendo ser MySQL, SQL, etc. Esta clase contiene los 
métodos básicos del CRUD y métodos personalizados. 
 
9. Si se trata de una consulta el repositorio responderá con una entidad o una colección de 
entidades, el servicio recibe estas entidades, las convierte en VM y las devuelve al 
controlador. El controlador envía estos datos al ViewEngine encapsulados en el VM para que 
sean convertidos en una respuesta usando la vista correspondiente. 
 
10. La vista convertida en HTML, CSS, JavaScript, etc, es enviada de regreso al usuario que ha 
realizado la solicitud. 
 
“Ventajas de Asp.Net MVC4” (Miñana, 2011, párr. 2). 
 
 
 Es extensible 
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 Es amigable con SEO (las url son muy sencillas, e implementan las acciones y parámetros de 
forma natural, facilitando su acceso mediante buscadores) y REST. 
 
 Da un enorme control sobre la salida. 
 
 Da un enorme control sobre el flujo. 
 
 Separa de forma natural las responsabilidades. 
 
 Se sigue basando en todo el framework existente ASP.Net (masterpages, membership, etc.). 
 Se integra con el funcionamiento natural de la web, sin metáforas que acaben complicando la 
vida en cuanto se trata de realizar cosas más complejas. 
 
 Estabilidad y fiabilidad: se basa sobre el más que probado framework asp.Net, e integra casi 
cualquier elemento que pueda hacer falta. 
 
 Facilita los cambios (sí, esta vez de verdad, de forma muy superior a como se facilita en las 
aplicaciones N-tier). 
 
 Facilita separar el trabajo de los diseñadores, que pueden editar directamente la capa de 
presentación, sin tener que pasar como ocurre con Silverlight con herramientas específicas de 
diseño. 
 
  Se integra de forma natural con jQuery. 
 
1.7.6 Framework  para  interfaces Web.  
 
 
Los framework´s de interfaces permiten dar forma a sitios web mediante librerías CSS  y 
JavaScript los cuales incluyen tipografía, plantillas y componentes para interfaces usuarios web  
adaptables a cualquier dispositivo, dentro de los más conocidos tenemos a Bootstrap, Foundation 
y Skeleton. 
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Bootstrap V3. 
 
 
Bootstrap es un framework potente que combina los lenguajes Html5, Css3 y JavaScript que 
permite simplificar el proceso de diseño web así como la compatibilidad en navegadores, este 
framework tiene como capacidad de  generar diseños Web bajo la filosofía de Responsive 
Designer o también conocida como diseño web adaptable o fluido, esto permite la adaptabilidad 
de la aplicación  web a cualquier dispositivo según el tamaño o  resolución o la ventana del 
navegador.  
 
“Características del Bootstrap” (Que es Twitter Bootstrap y sus ventajas en el diseño web, 2012, párr. 2). 
Entre las principales características según la siguiente página web tenemos. 
 
 Contiene JQuery. 
 
 Los CSS se generan usando LESS. 
 
 Sigue el estándar CSS3 y HTML5. 
 
 Fácil de integrar. 
 
 Compatible con múltiples navegadores. 
 
 Distintos Layouts de serie para diferentes resoluciones 
 
“Ventajas y desventajas de utilizar el framework Bootstrap según la página 
oficial de Bootstrap” (Ventajas y desventajas de usar Bootstrap, 2014). 
 
 
Ventajas. 
 
 
- Utiliza componentes y servicios como: HTML5 shim, Normalize.css, OOCSS, jQuery UI, 
LESS y GitHub. 
 
- Es un conjunto de buenas prácticas que perduran en el tiempo. 
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- La implementación de HTML5 + CSS3. 
 
- El famoso Grid system, que por defecto incluye 12 columnas fijas o fluidas, dependiendo de 
si tu diseño será responsivo o no. 
 
- El uso de LESS, que es una ampliación a las famosas hojas de estilo CSS, pero a diferencia 
de estás, funciona como un lenguaje de programación, permitiendo el uso de variables, 
funciones, operaciones aritméticas, entre otras, para acelerar y enriquecer los estilos en un 
sitio web. 
 
- OOCSS, css orientado a objetos, que está organizado por módulos independientes y 
reutilizables en todo el proyecto. 
 
- Hay una enorme comunidad que soporta este desarrollo y cuenta con implementaciones 
externas como WordPress, Drupal, SASS o jQuery UI. 
 
- Herramienta sencilla y ágil para construir sitios web e interfaces. Una vez que se entienda y 
domine su funcionamiento, se comprobará lo fácil que es hacer efectos y diseñar interfaces 
que te ahorren realmente mucho tiempo de trabajo. 
 
- Temas  por defecto bastante optimizados y que se puede modificar o crear propios temas.  
 
Desventajas. 
 
 
- Es necesario adaptarse a su forma de trabajo, si bien su curva de aprendizaje es liviana, 
deberás comprender y familiarizarte con su estructura y nomenclatura. 
 
- Se debe adaptar su diseño a un grid de 12 columnas, que se modifican según el dispositivo. 
 
- Bootstrap por defecto trae anchos, márgenes y altos de línea, y realizar cambios específicos 
es un poco tedioso. 
 
- Es complicado, cambiar de versión si se ha realizado modificaciones profundas sobre el core. 
 
- Si se necesita añadir componentes que no existen, hay que hacerlos uno mismo en CSS y 
cuidar de que mantenga coherencia con su diseño y cuidando el responsive. 
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- Un problema visto a menudo en muchos temas, es que el responsive funciona bien, pero a 
nivel de diseño en ocasiones se le escapan ciertos detalles que le quitan estética al sitio. 
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CAPITULO II 
 
 
MARCO METODOLOGICO. 
 
 
Desarrollo de   un sistema de geolocalización  y cálculos de redes eléctricas basadas en Google 
Maps. Caso práctico Lyrec (líneas y redes eléctricas del centro) 
 
2. FASE 1: INICIO. 
 
 
2.1 Métodos de Investigación 
 
 
Métodos 
 
 
Método inductivo 
 
 
Por medio de ese método podremos conocer o identificar el orden en que se manejan las hojas de 
cálculo a manera de escalón hasta llegar a la hoja de cálculo principal del proyecto en Excel que 
tiene la empresa. 
 
Método deductivo 
 
 
De la misma forma, ahora ubicándonos en la hoja de cálculo principal del proyecto en Excel, 
podremos deducir de qué hojas de cálculo se están filtrando los datos hacia ésta. 
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Técnicas 
 
 
Entrevista 
 
 
Esta técnica se la realizara a los técnicos involucrados en el desarrollo del proyecto, recolectando 
de esta forma información propia de la empresa como también opiniones personales de cada uno 
de ellos, con la finalidad de comprender como esta archivada la información, y determinar cuál 
es el orden que se debe seguir para poder comprender satisfactoriamente las plantillas de las hojas 
de cálculo que se manejan en ella. 
 
Observación 
 
 
Es importante manejar esta técnica, ya que se necesita observar todo el ambiente de trabajo en 
general donde se desarrollan las actividades de la empresa, conocer como están organizados, saber 
cuáles son las tareas que se efectúan en primera instancia, de esa forma tratar de plasmar el mismo 
procedimiento hacia el sistema. 
 
2.2 Problematización. 
 
 
La  empresa  LYREC gestiona sus proyectos mediante documentos de Excel con plantillas ya 
definidas que les permite administrar la información de una gran variedad de elementos eléctricos 
como  postes, estructuras, medidores, transformadores y conductores, toda esta información es 
recolectada en un borrador de la planilla en papel para luego poder registrar en plantillas de Excel 
de forma digital, posteriormente se realizan registros de materiales en inventarios para poder 
trabajar en sus proyectos. 
 
Estos procesos  permiten  generar informes finales que sirven para el seguimiento y control de los 
proyectos, los mismos que al ser culminados son verificados desde los lugares donde se realizaron 
los trabajos,  en planos de circuitos eléctricos contenidos en un mapa base que le permite al 
fiscalizador comprobar  la instalación de los  postes, estructuras y mallado eléctrico. 
 
En el lugar diseñado según el proyecto contratado, la demanda de tiempo que provoca el proceso 
de  recolección, actualización y verificación de información es extensa, por tal motivo la Empresa 
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Lyrec necesita automatizar cada uno de estos procesos agilizando así el flujo de información para 
la gestión de sus proyectos. 
 
2.3 Ámbito del proyecto. 
 
 
Para empezar con el desarrollo de la aplicación se analizaron algunos aspectos con relación a la 
geolocalización de redes eléctricas., en sí, para localizar una elemento eléctrico dentro de una red 
o circuito,  requiere comprender la nomenclatura de todos los elementos eléctricos  que lo 
componen de manera primordial. El punto esencial para la geolocalización es el denominado 
poste eléctrico, a éste se añadirán estructuras de acuerdo a lo especificado por la empresa, para 
ello se debe tener conocimientos suficientes en reconocer y utilizar de manera adecuada a cada 
una de estas. Así se podrá completar con la plantilla de Excel con los datos respectivos de cada 
proyecto para que sea analizada por parte de la empresa. 
 
2.4 Análisis de los elementos de los proyectos de redes eléctricas.  
 
 
Plantilla Hoja Estacamiento. 
 
 
En esta plantilla de Excel se realiza el ingreso de los postes con todos los elementos que 
pertenecen a estos, cada elemento cuenta con sus atributos propios presentados de manera muy 
general en esta plantilla, el principal objetivo de analizar la denominada hoja de estacamiento es 
determinar los elementos que se pueden añadir al poste para poder plasmar en requerimientos 
para el sistema.  
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Figura 1-2 Hoja de estacamiento  
Fuente: Plantilla Excel Lyrec 
  
Elementos Desplegados.  
 
 
Conductores. 
 
 
Este elemento se dedujo a partir de la hoja de estacamiento de forma que se debía analizar la 
forma de integrar al poste desde el sistema, este elemento es muy particular al ámbito eléctrico 
ya que para poder establecer los requerimientos es necesario tener conocimientos sobre ésta área, 
por lo que se requirió ayuda de Ing. Eléctricos especialistas. 
 
Información de conductores 
 
 
Cada tramo que se encuentra entre poste a poste generalmente cuenta  con tres  conductores juntos 
o separados, cada una con diferente calibre según sea la carga o tipo de mallado eléctrico.  
 
Configuración 
 
 
La configuración es una etiqueta combinada de varios conductores según sea la necesidad del 
circuito eléctrico, está conformada por calibre de fase, calibre de neutro, calibre de piloto en el 
caso de ser conductores  individuales, en el caso de conductores pre ensamblados la configuración 
es única ya que los cables vienen juntos en uno solo. 
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 Calibre fase: En el calibre de fase dependerá mucho del tipo de red, puede ser; trifásico (3 
conductores), bifásico (2 conductores)  y monofásica (1 conductor). 
 
 Calibre neutro: Es un solo conductor generalmente de menor espesor. 
 
 Calibre piloto: Es propio para las luminarias generalmente de menor  espesor que la fase y 
neutro. 
 
 
Figura 2-1 Conductores  
Fuente: Plantilla Excel Lyrec 
 
Ejemplo: 1x2(4). 
 
Deducción del ejemplo 
 
 
Es una configuración para red de media tensión por ser primaria, con una fase monofásica de 
calibre número 2 de tipo ASC y con neutro calibre  número 4 también tipo ASC. 
 
Estructuras. 
 
 
Las estructuras están definidas como elementos que hacen referencia a seccionadores, trafos, 
luminarias,  pararrayos, acometidas, tensores y  puestas a tierra, cada una de estas cuenta con una 
etiqueta que lo identifica dentro de un proyecto, del mismo modo cada una cuenta con un conjunto  
de materiales propios ya establecidos, pero pueden variar según sea la necesidad del proyecto, en 
la hoja de estacamiento se los puede encontrar en la sección equipos y estructuras de media 
tensión y baja tensión , este se añade al poste en forma numérica según sea na necesidad para 
luego hacer el conteo para los inventarios de materiales. 
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Figura 3-2 Estructuras de Equipos  
Fuente: Plantilla Excel Lyrec 
 
 
Figura 4-2 Estructura de MT & BT  
Fuente: Plantilla Excel Lyrec 
 
Ejemplo: Estructura 1CDT 
 
Análisis del ejemplo: Es una estructura de media tensión con etiqueta 1CDT 
 
Medidores. 
 
 
Los medidores son administrados en otra plantilla denominada medidores_nuevos_y_existentes, 
aquí se registran tanto medidores nuevos como los existentes y sus materiales, cada medidor 
consta de una gran variedad de características o campos los cuales permiten su correcta 
administración, ciertamente el  medidor  es un elemento eléctrico lo cual obliga a que esté ligado 
directamente a un poste, a más de eso también es necesario que se registre el código del 
trasformador del cual es suministrado su voltaje.     
 
El registro del medidor consta de varios componentes tales como: el usuario, la acometida,  el 
propio medidor  que cuenta con sus propias características, el solo hecho de administrar la 
plantilla medidor  demanda una gran cantidad de análisis para el despliegue de entidades. 
 
 39 
 
 
Figura 5-2 Medidores  
Fuente: Plantilla medidores Lyrec 
 
Transformadores. 
 
 
En esta plantilla muestra las características propias del transformador disponible para ser instalado 
o uno ya instalado, al igual que los medidores, los transformadores también están ligados a los 
postes, cada campo o característica es analizado de manera muy rigurosa para poder realizar el 
desarrollo del sistema de modo que no presente dificultades en la lógica del negocio. 
 
 
Figura 6-2 Datos Transformadores  
Fuente: Plantilla Excel Lyrec. 
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Postes. 
 
 
Un poste es el elemento principal del proyecto, sobre éste es donde se incluye cualquiera de los 
elementos eléctricos, se lo identifica con un código propio que es asignado por la EERSA, una 
vez  que un proyecto entra en desarrollo, se genera un diseño piloto de la red eléctrica, para lo 
cual es necesario a más de que el poste tenga un código cuente con coordenadas para la ubicación 
en los diseños de la red disponibles en mapas indicando los lugares donde se desarrollaran los 
proyectos,  las coordenadas son de proyección  UTM, las cuales son establecidas por el GPS 
cuando se realiza el trabajo de recolección de información de redes existentes, o trabajo de campo 
cuando son redes nuevas, en sí se podría decir que el poste es la entidad o elemento más relevante  
para el desarrollo del sistema ya que permite identificar la estructuración de la red. Del análisis y 
estructuración de este elemento depende como se adapten al resto de elementos. 
 
 
 
 Figura 7-2 Poste  
 Fuente: Plantilla de Excel Lyrec 
 
Materiales. 
 
 
Los materiales son elementos fundamentales  para generar los inventarios ya que estos se 
encuentran relacionados con varios elementos eléctricos que luego son contados de manera 
general y clasificados según el inventario, al final cada inventario muestra la cantidad y el precio 
por cada material, cada material cuenta con estados los cuales se los establece según el tipo de 
proyecto. 
 
El estado del material puede ser: 
 
 Nuevo: Representa un material nuevo proporcionado por las empresas contratantes. 
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 Retiro: Son materiales levantados desde el lugar que se reconstruirá la red, este estado de 
material solo se presentara siempre y cuando el proyecto sea de reconstrucción. 
 
 Reutilizado: También presente en los proyectos de reconstrucción, este estado se presenta 
cuando el material retirado es nuevamente utilizado, también entra a un inventario de 
utilizados. 
 
 Devuelto: El material puede presentarse en este estado cuando se devuelve lo retirado en 
conclusión es lo que no se reutilizo.  
 
 Baja en el sitio: Este estado se presenta en proyectos de reconstrucción, ya que ciertos 
materiales no se retiran si no que se quedan en el mismo lugar de donde fueron ingresados 
inicialmente. 
 
 Reingresado: Es el material nuevo devuelto. 
 
 
Figura 8-2 Listado de materiales.  
Fuente: Plantilla Excel Lyrec. 
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Totales por inventario. 
 
 
Figura 9-2 Total por material. 
Fuente: Plantilla de Excel Lyrec. 
 
Mano de obra. 
 
 
La mano de obra tiene la finalidad de establecer precios por diversas tareas que realiza al empresa 
al trabajar en un proyecto, estas tareas están clasificadas según el trabajo que se realice como 
instalación de quipos, tendido de conductores, traslado de postes, etc.  Cada tarea puede estar 
ligada a estructuras o equipos así como a materiales, todo dependerá del tipo de tareas y de la 
complejidad que tenga que realizar la construcción, al final se contabiliza cada una de estas tareas 
para poder prestar los servicios técnicos según el precio de ellas. 
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Figura 10-2 Mano de obra  
Fuente: Plantilla Excel Lyrec 
 
Liquidación. 
 
 
Aquí se muestra el resultado de todos los inventarios de forma que se pueda determinar si hay 
alguna irregularidad en la entrega del proyecto verificando tanto lo instalado como lo devuelto. 
 
 
Figura 11-2 Liquidación Final  
Fuente: Plantilla de Excel Lyrec 
 
El análisis de cada una de las hojas de Excel permitió identificar la complejidad del sistema, los 
requisitos tanto funcionales  como no funcionales permitiendo  presentar alternativas de desarrollo 
y definir su alcance. 
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2.5 Alcance. 
 
 
Se propone el desarrollo de un sistema de Geolocalización  y Cálculos de Redes Eléctricas basado 
en Google Maps. Caso práctico LYREC (Líneas y Redes Eléctricas del Centro), cuyos módulos 
son: Módulo de administración de usuarios: contiene operaciones de ingreso, modificación y 
eliminación de usuarios al sistema; Módulo de administración de Estructuras Eléctricas: contiene 
operaciones de ingreso, modificación y eliminación de todos las elementos eléctricos utilizados 
por la empresa; Módulo de gestión de redes eléctricas: contiene operaciones para localización de 
postes y cálculo de caídas de tensión entre postes. 
 
2.6 Herramientas hardware y software para el desarrollo de la aplicación 
 
 
Para el desarrollo de la aplicación se seleccionaron herramientas y tecnologías, que permitan 
sustentar una solución acorde a las necesidades que demanda la empresa. Para esta selección se 
tomó en cuenta el factor económico tanto de los desarrolladores como de la empresa, así como el 
conocimiento de los desarrolladores en el  manejo de los lenguajes de programación, estos 
factores consintieron establecer herramientas y tecnologías para la construcción de elementos de 
la aplicación como; la plataforma operativa, herramientas de Base de datos a utilizar, Servidor 
Web, lenguajes de desarrollo, otros lenguajes, a continuación se detallaron cada una de estas 
herramientas en la Tabla 1-2 y 2-2 
 
Tabla 1-2 Herramientas y tecnologías Software 
 
Recursos  Uso 
 
 
 
Plataforma operativa  
 
La construcción de la aplicación  es muy independiente a la plataforma 
operativa  pero es recomendable utilizar Windows 7 y posteriores versiones 
ya que la solución se plantea construir en un ambiente Microsoft, para la 
plataforma operativa  de funcionamiento no tiene ninguna restricción así 
que se puede implementar en cualquier plataforma con navegadores  actuales 
con soporte de HTML5. 
 
Base de datos 
 
La herramienta Power designer permite el modelado de los diagramas 
conceptual  y lógico para la base de datos. 
SQL Server 2008 R2, gestiona la base de datos creada para el 
almacenamiento de la información  de la empresa Lyrec. 
 Continuará: … 
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Continúa: …  
 
 
 
Entorno de desarrollo integrado. 
 
Visual Estudio 2012, permite la creación de código tanto para el cliente 
como para el servidor con  los lenguajes de Asp.net, HTML5, JavaScript y 
CSS3. 
 
 
Entity Framework v5, es una herramienta de ADO.net de conexión de la 
BD para  trabajar con los datos en forma de objetos sin tener que preocuparse 
por las tablas o columnas de la BD subyacentes. 
 
 
LinQ, permite realizar consultas a la base de datos desde el 
servidor web basado en el lenguaje C# 
 
Framework Visual.   
Bootstrap V3, este framework de código abierto permitió  la 
creación de páginas Web con platillas de diseño Adaptables a 
cualquier dispositivo basado en  Html5 y Css3. 
 
Servidor de aplicaciones de 
mapas. 
 
Api Google Maps. Permite el acceso a mapas dinámicos para 
poder insertar en ellos los elementos eléctricos del proyecto. 
 
Servidor de Aplicaciones 
Web 
 
IIS 5 Aloja la aplicación  Web Lyrec. 
 
Fuente: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
Realizado por: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
 
Se utilizó cada una de estas herramientas de desarrollo ya que cumplían con las expectativas que 
se tenía al inicio de crear un sistema de Geolocalización y cálculo de Redes Eléctricas, es decir 
se eligió: 
 
Power Designer 
 
 
Por ser la más utilizada en cuanto a análisis, diseño y construcción de una base de datos y un 
desarrollo orientado a modelos de datos a nivel físico y conceptual. 
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SQL Server 2008 R2 
 
 
Por ser un excelente gestor de base de datos en lo que a software propietario se refiere a mas de 
eso cabe destacar que para el  desarrollo de la aplicación se ha basado en un ambiente Microsoft 
y se sigue la misma línea al elegir un gestor de base de datos de Microsoft, al  ser el Lyrec una 
empresa privada cuenta con la capacidad de adquirir una licencia para el servidor de base de datos 
para Sql Server 2008. 
 
Visual Studio 2012  
 
 
Para elegir las herramientas de desarrollo se investigó sobre algunas herramientas disponibles que 
pudiesen cubrir con la intensión que se mantuvo en beneficio tanto para los programadores como 
para el usuario final, de esta manera se eligió Visual Studio 2012 asp.net, Entity Framework v5 y  
LinQ al ser herramientas que cuentan con licencias académicas para la utilización de la 
plataforma, cabe recalcar que para comprender el  manejo de estas herramientas de desarrollo 
hubo que capacitarse más a fondo pero el interés como programadores fue indispensable ya que 
son unas de las mas actuales y utilizadas hoy en día.  
 
Google Maps 
 
 
Google Maps  ya que permite la integración de sus librerías a las aplicaciones que lo requieran 
sin muchos inconvenientes y también por ser una herramienta gratuita con ciertos límites de uso,  
que la mayoría de personas utilizan comúnmente en muchas páginas web  por ser de fácil manejo 
e intuitivo. 
 
Bootatrap v3 
 
 
Este framework se eligió  ya que es gratuito de fácil aprendizaje intuitivo y de sencillo  
acoplamiento a proyectos de visual de asp.net. 
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Tabla 2-1 Herramientas y tecnologías Hardware. 
 
Recursos Características 
 
1 computador portátil  
 
 Marca HP 14 
 Procesador Intel(R) Core™ i5 4210U CPU 
 8 Gb de RAM. 
 SO. Windows 8.1 Pro. 
 
1 computador  portátil   
 Marca DELL Inspiron 
 Procesador Intel(R) Core™ i5 2430U CPU 
 6 Gb de RAM. 
 SO. Windows 10 Pro. 
 
1 computador de Escritorio   
 Marca DELL 
 CPU Dell Optiplex 620 intel pentium 4ht 
 2gb RAM 
 SO. Windows 7 profesional  
 
1 Switch    
 Modelo: DES-1008A 
 Puertos: 8 Puertos 10/100Base-TX 
 
Cables de red  
 RJ45  
 
Fuente: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
Realizado por: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
 
Dados las características y utilidad de cada herramienta de desarrollo, se establece una línea de 
trabajo viable con costos sustentables para adquisición de licencias y otras sin costo para el 
desarrollo del producto de software.  
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2.7 Objetivo del proyecto  
 
 
Objetivo General.  
 
 
 Desarrollar un sistema informático para la geolocalización y cálculos  de redes eléctricas 
basado en Google Maps para la empresa LYREC de la ciudad de Riobamba.   
 
Objetivos Específicos. 
 
 
 Determinar la viabilidad de desarrollo del sistema por medio de estudio factible para la 
empresa Lyrec.  
 
 Determinar los requerimientos del sistema basado en el análisis de las  plantillas de Excel. 
 
 Desarrollar los módulos de Usuarios, estructuras y gestión redes eléctricas para la localización 
y caídas de tensión. 
 
 Capacitar a los usuarios de la empresa LYREC. 
 
2.8 Estudio de factibilidad. 
 
 
Para iniciar el desarrollo del sistema fue primordial realizar el estudio de Factibilidad, en donde 
se determinó la viabilidad del Sistema para la Empresa Lyrec. 
Luego de realizar el análisis respectivo de la factibilidad económica para determinar el valor 
actual neto (VAN), se ha obtenido un valor de $ 460.88 para mayor detalle ir a Anexos sección 
B,  lo que significa que el proyecto es viable y por ende fue factible de realizarlo, dando paso a la 
continuación del desarrollo del sistema. 
 
2.9 Requerimientos del sistema.  
 
                                                                                                                                                       
Al realizar el análisis de cada uno de los procesos de gestión de proyectos de redes eléctricas que 
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realiza la empresa Lyrec se determinaron, 19 requerimientos funcionales, y 8 requerimientos no 
funcionales, los mismos que se detallan a continuación.  
 
2.9.1 Requerimientos funcionales. 
 
 
1) Como administrador, se requiere registrar los postes en el sistema. 
 
2) Como administrador, se requiere registrar las estructuras en el sistema. 
 
3) Como administrador, se requiere registrar los medidores en el sistema. 
 
4) Como administrador, se requiere registrar los transformadores al sistema. 
 
5) Como administrador, se requiere registrar los conductores en el sistema. 
 
6) Como administrador, se requiere gestionar las estructuras del Poste. 
 
7) Como administrador, se requiere gestionar los conductores del Poste  
 
8) Como administrador, se requiere crear autenticación de usuarios en el sistema. 
 
9) Como administrador, se requiere generar un mapa para realizar la geolocalización. 
 
10) Como administrador, se requiere que la aplicación se adapte a cualquier dispositivo móvil. 
 
11) Como administrador, se requiere obtener una ubicación geográfica para ingresar un poste. 
 
12) Como administrador, se requiere registrar un poste eléctrico dado una ubicación geográfica. 
 
13) Como administrador, se requiere la ubicación geográfica de un poste en el mapa. 
 
14) Como administrador, se requiere visualizar las características de un poste en el mapa. 
15) Como administrador, se requiere calcular la distancia (vano) entre postes. 
 
16) Como administrador, se requiere obtener los cálculos de caídas de tensión de la red eléctrica. 
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17) Como administrador, se requiere visualizar todos los postes eléctricos disponibles en un 
proyecto. 
 
18) Como administrador, se requiere realizar un reporte de todos los postes disponibles por 
proyecto. 
 
19) Como administrados, se requiere realizar un reporte de todas las estructuras disponibles por 
poste. 
 
2.9.2 Requerimientos no funcionales. 
 
 
1) Como equipo de desarrollo, se requiere analizar los requerimientos de usuario para determinar 
el alcance  del proyecto. 
 
2) Como equipo de desarrollo, se requiere preparar el ambiente de desarrollo. 
 
3) Como equipo de desarrollo, se requiere definir el estándar de codificación. 
 
4) Como equipo de desarrollo, se requiere definir la arquitectura hardware y software. 
 
5) Como equipo de desarrollo, se requiere diseñar el esquema de base de datos para control de 
sistemas. 
 
6) Como equipo de desarrollo, se requiere definir las interfaces de usuario y estándar de 
codificación. 
 
7) Como equipo de desarrollo, se requiere implementar la aplicación en la empresa. 
 
8) Como equipo de desarrollo, se requiere capacitar a los usuarios del sistema. 
 
2.10 Análisis de Riesgos. 
 
 
Los riesgos son aquellos factores que influyen negativamente en el éxito del proyecto, por ello se 
realizó un análisis de riesgos que permitió identificar las amenazas a las que están expuestas, la 
probabilidad de ocurrencia e impacto de las mismas dentro del plan del proyecto. 
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Se ha considerado tres tipos de riesgos para evitar el retardo en el desarrollo del proyecto los 
cuales son: Riesgo del Proyecto, Riesgo Técnico y Riesgo del Negocio. 
 
Tabla 3-2 Tabla de riesgos 
 
ID Descripción del Riesgo Tipo Consecuencia 
R1 Hardware indispensable no está a tiempo 
originando retrasos. 
Riesgo del Proyecto -Retrasos en el proyecto. 
R2 Se subestimo el tamaño del proyecto. Riesgo del Proyecto -Retrasos con el plan de actividades 
del proyecto. 
R3 Cambios constantes en el diseño de la Base 
de Datos. 
Riesgo Técnico -Retraso en el desarrollo del 
proyecto. 
R4 Cambio excesivo de requerimientos origina 
retrasos. 
Riesgo Técnico -Retrasos en el proyecto 
R5 Falta de experiencia en herramientas de 
desarrollo. 
Riesgo Técnico -Demora en el desarrollo del 
proyecto- 
R6 Cambio de la alta gerencia del cliente. Riesgo del Negocio -Reducción de interés en el 
proyecto. 
Fuente: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
Realizado por: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
  
Probabilidad del Riesgo 
 
 
En la Tabla 4-2 se especifica la probabilidad para cada riesgo, estos valores han sido tomados 
por los desarrolladores del proyecto considerando la magnitud que implica cada uno de estos. 
 
Tabla 4-2 Probabilidades del riesgo 
 
ID Probabilidad 
R1 20% 
R2 40% 
R3 50% 
R4 60% 
R5 10% 
R6 10% 
Fuente: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
Realizado por: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
 
El riesgo con la mayor probabilidad de que ocurra es el denominado R4 sobre el cual se realizara 
el análisis para la gestión del riesgo. 
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Valoración de Probabilidad 
 
 
Esta valoración utilizada es una tabla estandarizada para la mayoría de los proyectos en lo que a 
riesgos se refiere, la cual se detalla a continuación en la Tabla 5-2. 
 
Tabla 5-2 Valoración del Riesgo. 
 
Porcentaje Descripción Valor 
1% - 33% Baja 1 
34% - 67% Media 2 
68% - 99% Alta 3 
Fuente: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
Realizado por: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
 
Valoración del Impacto 
 
 
De la misma manera se consideró una tabla estándar para valorizar el impacto de los riesgos, la 
cual se especifica continuación en la Tabla 6-2. 
 
Tabla 6-2 Impacto del Riesgo 
 
Impacto Retraso Impacto Técnico Costo Valor 
Bajo 1 semana Ligero efecto en el desarrollo del 
proyecto. 
< 1% 1 
Moderado 2 semana Moderado efecto en el desarrollo 
del proyecto. 
< 5% 2 
Alto 1 mes Severo efecto en el desarrollo del 
proyecto. 
< 10% 3 
Critico >1 mes El proyecto no puede ser 
culminado. 
> 10% 4 
Fuente: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
Realizado por: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
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Valoración de la exposición del riesgo 
 
 
Para la valoración de exposición de riesgos se ha utilizado 3 colores principales que de la misma 
manera es utilizada de manera estandarizada para la mayoría de los proyectos, como se indica en 
la Tabla 7-2. 
 
Tabla 7-2 Exposición del Riesgo. 
 
Exposición de Riesgo Valor Color 
Baja 1 o 2 Verde  
Media 3 o 4 Amarillo 
Alta >= 5 Rojo 
Fuente: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
Realizado por: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
 
Determinación de la probabilidad del riesgo 
 
 
Se ha analizado cada riesgo de acuerdo a las tablas mencionadas anteriormente, para lo cual se ha 
detallado a continuación en la Tabla 8-2. 
 
Tabla 8-2 Probabilidad del Riesgo. 
 
Identificación Probabilidad Impacto Exposición al riesgo 
% Probabilidad Valor Impacto Valor Valor Exposición 
R1 20% Baja 1 Moderado 2 3 Media 
R2 40% Media 2 Alto 3 8 Alta 
R3 50% Media 2 Moderado 2 4 Media 
R4 60% Media 2 Moderado 2 4 Media 
R5 10% Baja 1 Bajo 1 2 Baja 
R6 10% Baja 1 Critico 4 1 Baja 
Fuente: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
Realizado por: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
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Análisis de riesgo-resultado 
 
Tabla 9-2 Análisis de Riesgo 
 
Id Probabilidad 
Exposición Valor Prioridad 
R2 Alta 8 1 
R3 Alta 4 2 
R4  Media 4 2 
R1 Media 3 2 
R5 Baja 2 3 
R6 Baja 1 3 
  Fuente: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
Realizado por: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
 
Gestión del Riesgo 
 
 
Luego de identificar los riesgos se consideró aquellos con más alto nivel, con la finalidad de evitar 
que estos afecten en el cumplimiento de  los objetivos del  proyecto, así se  detalló en la             
Tabla 10-2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Línea 
de corte 
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Tabla 10-2 Hoja de Riesgo. 
 
Fuente: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
Realizado por: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
 
Al realizar el análisis de riesgos se determinaron 6 riesgos que podrían ocurrir en el desarrollo del 
proyecto, a cada riesgo se le asigna una exposición que permite gestionar su probabilidad de que 
ocurra. 
 
HOJA DE GESTIÓN DEL RIESGO 
ID. DEL RIESGO:    R2 FECHA: 15/01/2016 
Probabilidad: Media 
Valor: 2 
Impacto: Alto 
Valor : 3 
Exposición: Alta 
Valor : 8 
Prioridad 
                    1 
DESCRIPCIÓN: Se subestimo el tamaño del proyecto. 
REFINAMIENTO: 
Causas: 
 Falta de claridad en los requerimientos del proyecto. 
 Aumento de requerimientos cuando el proyecto ya estaba en marcha. 
 Incorrecta planificación de actividades del proyecto. 
Consecuencias: 
 Retraso en la planificación del proyecto. 
 Retraso en los entregables del proyecto a los directivos de la empresa. 
 Mayor esfuerzo utilizado por parte de los desarrolladores. 
REDUCCION 
 Estimar lo mejor posible el plan de actividades del proyecto. 
 Aclarar conjuntamente los requerimientos que se solicitan. 
SUPERVISION: 
 Acordar mutuamente el plan de actividades a ejecutarse. 
 Hacer revisiones seguidas en los cambios que haya que hacer para evitar perdida de mucho tiempo. 
GESTIÓN: 
 Manejar correctamente la herramienta utilizada para el plan de actividades. 
 Contratar personal para la elaboración del plan del proyecto. 
ESTADO ACTUAL: 
                        Fase de Reducción iniciada:  
   
                        Fase de Supervisión iniciada 
 
                        Gestionando el riesgo 
 
Responsables: Dennys Moyón, Omar Centeno. 
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2.11 Roles Scrum  
 
 
Antes de empezar con el desarrollo  se estableció  las funciones de cada involucrado en el 
desarrollo de la aplicación, estos roles se detallan a continuación en la Tablas  
 
Tabla 11-2 Roles Scrum 
 
Persona Contacto Rol 
Dr. Julio Santillán    jsantillan@espoch.edu.ec Product Owner  
Ing. Raúl Rosero   rrosero@espoch.edu.ec Scrum Master 
Ing. Jaime Zabala  lyrecriobamba@gmail.com User 
Sr. Dennys Moyón dennymoyon@gmail.com Team 
Sr. Omar Centeno omarstalin1990@gmail.com Team 
Fuente: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
Realizado por: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
 
3. FASE 2: DISEÑO. 
 
 
3.1 Casos de uso  
 
 
La definición de los casos de uso para el sistema LYREC permite definir los  procesos que se 
debe llevar a cabo por los actores o usuarios con relación a la administración de  los módulos 
dentro del sistema, los diagramas presentados a continuación muestran claramente el 
comportamiento del sistema con relación a los usuarios y los procesos definidos tras el análisis 
de los requerimientos del sistema.  
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3.1.1 Caso de uso, Módulo Usuarios. 
 
Administrador
Técnico
Usuarios
1. Login
1.1 
Gestión de Usuarios
1.2 
Gestion de R. Eléctricas
1.3
Gestión de Estruc y Elem
1.4
Gestión de Proyectos
1.5 
Visita Sitio
<<extender>>
<<extender>>
<<extender>>
<<extender>>
 
Figura 1-3 Acceso a la aplicación. 
Fuente: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
Realizado por: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
 
Administrador
2
Gestionar Usuarios
2.1
Lista de Usuarios
<<incluir>>
2.3 Modificar Usuario
2.4 Eliminar Usuario
2.2 Registrar Usuario
<<extender>>
<<extender>>
<<extender>>
2.1
Lista de Usuarios
<<incluir>>
<<incluir>>
<<incluir>>
 
Figura 2-3 Módulo Usuarios  
Fuente: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
Realizado por: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
 
 
 
 
 
Tabla 1-3 Modulo de Gestión de usurarios 
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Identificar caso de uso  R-REGISTROMÓDULOADMINISTRACIÓNSISTEMA 
Nombre del caso de uso  Gestión del módulo usuarios. 
Actor  Gerente Empresa Lyrec  
Propósito  Administrara usuarios del sistema de la empresa Lyrec. 
Visión General  Para la operación de registros de Usuarios, se contará con tres tipos de 
usuarios. 
- Administrador  
- Técnico. 
- Visitante. 
 
El Administrador del sistema: tendrá el control total del sistema para los 
módulos de: Gestión de Usuarios Ingreso modificación eliminación y 
listado de usuarios, Gestión de estructuras y elementos Ingreso 
modificación eliminación listado (estructuras, transformadores, 
medidores, acometidas, etc.), gestión de redes eléctricas este módulo 
permitirá la creación, modificación, eliminación y listado de postes. Así 
como de mapas y cálculos de caídas de tensión. 
El usuario técnico registrado podrá gestionar los módulos de  redes 
eléctricas, estructuras y proyectos. 
El usuario visitante, tendrá acceso a la información general de la empresa  
 
Tipo  Primario y esencial 
Referencias  Funciones: HU6 
CURSO TÍPICOS DE EVENTOS  
 
Continuará:… 
Continúa: … 
Acciones del actor  Respuesta del sistema  
Proceso de Administración de 
usuarios. 
Este proceso se encarga del Registro, modificación, eliminación y 
listado de usuarios.  
CURSOS ALTERNATIVOS  
Campos requeridos. Se enfoca de color azul los campos vacíos, emisión de mensajes de texto  de color rojo los 
campos obligatorios, hasta que la validación sea correcta no se registra el usuario. 
Realizado por: Omar Centeno, Dennys Moyón. 2016 
Fuente: Autores 
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3.1.2 Caso de uso, Módulo estructuras y elementos. 
 
Administrador & Usuario
3
Gestionar Estructuras y 
Elementos
3.1
Lista de E&E
<<incluir>>
3.3 Modificar E&E
3.4 Eliminar E&E
3.2 Registrar E&E
<<extender>>
<<extender>>
<<extender>>
3.1
Lista de E&E
<<incluir>>
<<incluir>>
<<incluir>>
 
Figura 3-1 Módulo de Estructuras y Elementos  
Fuente: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
Realizado por: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
 
Tabla 2-3 Módulo de Estructuras y Elementos 
 
Identificar caso de uso  R-REGISTROMÓDULOADMINISTRACIÓNSISTEMA 
Nombre del caso de uso  Gestión del módulo Estructuras y Elementos. 
Actor  Técnicos de la empresa Lyrec   
Propósito  Administrara elementos eléctricos del sistema de la empresa Lyrec. 
Visión General   
Se realiza la administración de todos los elementos eléctricos necesarios 
para red como transformadores, medidores, seccionadores, luminarias, 
materiales, estructuras y conductores. Todos elementos deben estar 
disponibles para ser utilizados  cuando se requiera en la red. 
Todas estas operaciones se las realiza desde una vista definida para cada 
elemento eléctrico la cual muestra la opción de ingreso desde un botón de 
la vista, una vez añadido un elemento se presenta en el listado del 
elemento, en el listado se puede realizar las operaciones de modificación 
y eliminación de cada elemento que lo requiera. 
 
Tipo  Primario y esencial 
Referencias  Funciones: HU2,HU3,HU4,HU5 
CURSO TÍPICOS DE EVENTOS  
 
Continuará: … 
Continúa: … 
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Acciones del actor  Respuesta del sistema  
Proceso de Administración de 
elementos eléctricos. 
Este proceso se encarga del Registro, modificación, eliminación y listado 
de elementos eléctricos.  
 
CURSOS ALTERNATIVOS  
 
Campos requeridos. Se enfoca de color azul los campos vacíos, emisión de mensajes de texto  de color rojo los 
campos obligatorios, hasta que la validación sea correcta no se registra el usuario. 
 
Fuente: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
Realizado por: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
 
3.1.3 Caso de uso, Módulo Red Eléctrica  
 
Administrador & Usuario
4
Gestionar Red Eléctrica
4.1
Lista de Postes
<<incluir>>
4.3 Modificar Poste
4.4 Eliminar Poste
4.2 Registrar Poste
<<extender>>
<<extender>>
<<extender>>
4.1
Lista de Poste
<<incluir>>
<<incluir>>
<<incluir>>
4.6
Ver Mapa de Red
4.5
Mapa de cálculos Caidas de 
Tensión
<<extender>>
<<extender>>
<<incluir>>
<<incluir>>
Agregar Elemento o 
estructura 
<<incluir>>
3. Gestion de E&E
<<extender>>
 
Figura 4-3 Módulo de Red Eléctrica  
Fuente: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
Realizado por: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
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Tabla 3-1 Módulo de Red Eléctrica 
 
Identificar caso de uso  R-REGISTROMÓDULOADMINISTRACIÓNSISTEMA 
Nombre del caso de uso  Gestión del módulo Estructuras y Elementos. 
Actor  Técnicos de la empresa Lyrec   
Propósito  Administrara del circuito eléctrico del sistema Lyrec. 
Visión General  Se realiza la administración de los postes para la red eléctrica, el poste 
eléctrico es el elemento fundamental para el desarrollo del circuito eléctrico 
ya que en este elemento es donde se acoplan todos el resto de elementos 
para poder ser presentad en la red eléctrica y realizar los cálculos de caídas 
de tensión. 
Se procede a registrar el poste agregando las estructuras y elementos 
necesarios del poste, una vez agregado se presenta en listado de postes 
donde se pueden realizarlos procesos de Modificación y eliminación del 
poste, también en el listado presenta opciones de administrar cada uno de 
los elementos eléctricos. 
 
Tipo  Primario y esencial 
Referencias  Funciones: HU7,HU9,HU11,HU12,HU14,HU15,HU16,HU17 
CURSO TÍPICOS DE EVENTOS  
Acciones del actor  Respuesta del sistema  
Proceso de Administración de 
Postes. 
 
Este proceso de encarga de la ubicación  geográfica, registro, eliminación y 
modificación de postes eléctricos  
Proceso de Mapa de red  Es el proceso donde se muestran los postes eléctricos en el mapa con sus 
características y elementos agregados. 
Proceso de Mapa de Caídas  de 
tensión. 
 
Para el cálculo de caídas de tensión se muestra un mapa donde se calcula en 
cada vano requerido las caídas de tensión según la ubicación del 
trasformador previamente agregado. 
Proceso Agregar elementos al poste. Este proceso se encarga de administrar los elementos agregados o por 
agregar al poste. 
CURSOS ALTERNATIVOS  
 
Campos requeridos. Se enfoca de color azul los campos vacíos, emisión de mensajes de texto  de color rojo los 
campos obligatorios, hasta que la validación sea correcta no se registra el usuario. 
Se diseña el ramal del circuito eléctrico de color azul, se prestan los resultados, si es ramal no es completo o no consta 
de valores adecuados no se realizan cálculos de caídas de tensión. 
 
Fuente: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
Realizado por: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
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3.2 Planificación 
 
 
En la planificación se definió cada una de las actividades a realizar para el ciclo de vida del 
desarrollo del software, como se presenta en la Figura 5-3  consta de tres Fases, la primera fase 
definida como inicio, se estableció las  características ventajas y desventajas las herramientas que 
servirán para el desarrollo de la aplicación, En la fase dos se realizó en análisis de los procesos 
que realiza la empresa Lyrec para los procesos de gestión de redes eléctricas en sus proyectos. 
 
Esta fase tuvo como objetivo establecer todos los requerimientos para el desarrollo de la 
aplicación, en la fase tres denominada ejecución se estableció la metodología de trabajo que se 
utilizó para la construcción de la aplicación, por último en la fase cuatro correspondiente a la de 
cierre es donde se establece los informes concernientes a la aplicación.  
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Figura 5-3 Planificación del desarrollo de la aplicación Web Lyrec. 
Fuente: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
Realizado por: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
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4. FASE 3: DESARROLLO. 
 
 
4.1 Estimación y priorización de los requerimientos. 
 
 
Para empezar con la construcción de la aplicación según la metodología SCRUM se realizó 
estimaciones, organización y priorización de cada uno de los requerimientos funcionales y no 
funcionales de la aplicación Lyrec y se procedió a documentarlos en la tabla denominada Product 
Backlog en el cual según la metodología  SCRUM se debe establecer el valor de prioridad y los 
puntos de estimación.  
 
Para el valor de la prioridad se asignó un valor entre el 1 y 10, donde 1 es el de menor prioridad 
y 10 el de mayor prioridad, estos valores de prioridad fueron asignados a cada historia de usuario 
por parte los directivos de la empresa según la necesidad de los mismos. Para los puntos estimados 
se definió que 1 punto de estimación será igual a 1 hora de trabajo, estos valores fueron definidos 
por los desarrolladores del sistema según el grado de complejidad analizada. 
 
Para calcular estos puntos de estimación se ha optado por utilizar la técnica de Planning Pocker 
una de las más utilizadas para el desarrollo ágil de software, para lo cual se mantuvo un debate 
entre los directivos de la empresa y los desarrolladores quienes contaban con un mazo de cartas 
para estimar temporalmente las historias de usuario, acordando de forma mutua los puntos de 
estimación finales que requería cada historia de usuario, se esta manera se especifica el resultado 
obtenido sobre los puntos de estimación en la Tabla 1-4 
 
En cuanto a la simbología utilizada, una historia de usuario se la identificara con las letras “HU” 
seguido de dos dígitos que representan en número de la historia, del mismo modo para identificar 
a una historia técnica tenemos las letras “HT” seguidas de un número de dos dígitos. 
 
El grado de complejidad de cada historia de usuario se la determino después de realizar el análisis 
de las plantillas de Excel, que dispuso  la empresa, tales como: Hoja de Estacamiento, Hoja 
Estacamiento Retiro, Trafos, Levantamiento de Redes de Distribución, Liquidación Final y 
Medidores, estas plantillas sirvieron de base para el levantamiento de los requerimientos, ya que 
contienen toda información de cómo se realiza la gestión de proyectos de redes eléctricas. 
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Priorización y estimación de las Historias de Usuario. 
 
 
Tabla 1-4 Product Backlog. 
 
ID DESCRIPCION VALOR 
(0-10) 
ESTIMACION 
HT1 
 
Como equipo de desarrollo, se requiere analizar los 
requerimientos de usuario para determinar el alcance del 
proyecto. 
10 42 
HT2 Como equipo de desarrollo, se requiere preparar el ambiente de 
desarrollo. 
8 6 
HT3 Como equipo de desarrollo, se requiere definir el estándar de 
codificación. 
8 6 
HT4 Como equipo de desarrollo, se requiere definir la arquitectura 
hardware y software. 
8 6 
HT5 Como equipo de desarrollo, se requiere diseñar el esquema de 
base de datos del proyecto, 
10 36 
HT6 Como equipo de desarrollo, se requiere definir las interfaces de 
usuario. 
8 6 
HU1 Como administrador, se requiere registrar los postes en el 
sistema. 
10 18 
HU2 Como administrador, se requiere registrar las estructuras en el 
sistema. 
10 24 
HU3 Como administrador, se requiere registrar los medidores en el 
sistema. 
10 18 
HU4 Como administrador, se requiere registrar los transformadores al 
sistema. 
10 18 
HU5 Como administrador, se requiere registrar los conductores en el 
sistema. 
10 18 
HU6 Como administrador, se requiere gestionar las estructuras del 
Poste. 
9 18 
HU7 Como administrador, se requiere gestionar los conductores del 
Poste   
9 24 
HU8 Como administrador, se requiere gestionar la autenticación de 
usuarios en el sistema. 
9 24 
HU9 Como administrador, se requiere generar un mapa para realizar 
la geolocalización. 
9 18 
HU10 Como administrador, se requiere que la aplicación se adapte a 
cualquier dispositivo móvil. 
10 18 
 
Continuará: … 
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Continúa: … 
 
HU11 Como administrador, se requiere obtener la ubicación geográfica 
para ingresar un poste. 
9 24 
HU12 Como administrador, se requiere registrar un poste eléctrico dado 
una ubicación geográfica. 
10 18 
HU13 Como administrador, se requiere la ubicación geográfica de un 
poste en el mapa. 
10 18 
HU14 Como administrador, se requiere visualizar las características de 
un poste en el mapa. 
8 24 
HU15 Como administrador, se requiere calcular la distancia (vano) 
entre postes. 
9 36 
HU16 Como administrador, se requiere obtener los cálculos de caídas 
de tensión de la Red Eléctrica. 
9 18 
HU17 Como administrador, se requiere visualizar todos los postes 
eléctricos disponibles en un proyecto. 
8 24 
HU18 Como administrador, se requiere realizar un reporte de todos los 
postes disponibles por proyecto. 
8 18 
HU19 Como administrador, se requiere realizar un reporte de todas las 
estructuras disponibles por poste. 
8 18 
HT07 Como equipo de desarrollo se requiere implementar la aplicación 
en la empresa. 
8 12 
HT08 Como equipo de desarrollo se requiere capacitar a los usuarios 
del sistema. 
8 12 
Fuente: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
Realizado por: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
 
El Product Backlog está compuesto de 8 historias técnicas las cuales son indispensables para el 
desarrollo del proyecto, de las cuales tenemos: el diseño de la base de datos, arquitectura, interfaz 
de usuario, capacitación y documentación, y 19 historias de usuario. Cada una de ellas fue 
priorizada y estimada en tiempo de desarrollo.  
 
Distribución de los Requerimientos. 
 
 
Para la planificación se dividió tanto las historias técnicas como las historias de usuario en 9 
Sprints, estableciendo una fecha de inicio y fecha de fin para cada historia, según lo indica Scrum, 
cada  sprint tiene un tiempo de desarrollo máximo de dos semanas, es decir para este proyecto se 
utilizó un total de 10 días laborables por sprint, dando lugar a 60 horas ya que se trabajó 6 horas 
diariamente. 
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En la Tabla 2-4 correspondiente al Sprint Backlog,  se puede evidenciar con mayor detalle cómo 
se encuentra cada sprint, su responsable, fechas de inicio y fin de cada historia de usuario.  
 
Tabla 2-4 Sprint Backlog 
 
ID  HISTORIA DE USUARIO RESPONS
ABLE 
FECHA 
INICIO 
FECHA FIN 
S 
P 
R 
I 
N 
T 
 
1 
 
 
HT01 
Como equipo de desarrollo, se 
 requiere analizar los  
requerimientos de usuario  para 
determinar el alcance del proyecto. 
Dennys 
Moyón, Omar 
Centeno 
10/12/2015 18/12/2015 
 
HT02 
Como equipo de desarrollo, se requiere 
preparar el ambiente de desarrollo. 
21/12/2015 21/12/2015 
 
HT03 
Como equipo de desarrollo, se requiere 
definir el estándar de codificación. 
22/12/2015 22/12/2015 
 
HT04 
Como equipo de desarrollo, se requiere 
definir la arquitectura hardware y 
software. 
23/12/2015 23/12/2015 
S 
P 
R 
I 
N 
T 
 
2 
HT05 Como equipo de desarrollo, se requiere 
diseñar el esquema de base de datos del 
proyecto. 
Dennys 
Moyón, Omar 
Centeno 
04/01/2016 11/01/2016 
HT06 Como equipo de desarrollo, se requiere 
definir las interfaces de usuario. 
12/01/2016 12/01/2016 
HU01 Como administrador, se requiere registrar 
los postes en el sistema. 
13/01/2016 15/01/2016 
S 
P 
R 
I 
N 
T 
 
3 
HU02 Como administrador, se requiere registrar 
las estructuras en el sistema. 
Dennys 
Moyón, Omar 
Centeno 
18/01/2016 21/01/2016 
HU03 Como administrador, se requiere registrar 
los medidores en el sistema. 
22/01/2016 26/01/2016 
HU04 Como administrador, se requiere registrar 
los transformadores al sistema. 
27/01/2016 29/01/2016 
S 
P 
R 
I 
N 
T 
 
4 
HU05 Como administrador, se requiere registrar 
los conductores en el sistema. 
Dennys 
Moyón, Omar 
Centeno 
01/02/2016 03/02/216 
HU06 Como administrador, se requiere gestionar 
las estructuras del Poste. 
04/02/2016 08/02/2016 
HU07 Como administrador, se requiere gestionar 
los conductores del Poste   
09/02/2016 12/02/2016 
Continuará: … 
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Continúa: … 
S 
P 
R 
I 
N 
T 
 
5 
HU08 Como administrador, se requiere gestionar 
la autenticación de usuarios en el sistema. 
Dennys 
Moyón, Omar 
Centeno 
15/02/2016 18/02/2016 
HU09 Como administrador, se requiere generar 
un mapa para realizar la geolocalización. 
19/02/2016 23/02/2016 
HU10 Como administrador, se requiere que la 
aplicación se adapte a cualquier 
dispositivo móvil. 
24/02/2016 26/02/2016 
S 
P 
R 
I 
N 
T 
 
6 
HU11 Como administrador, se requiere obtener 
la ubicación geográfica para ingresar un 
poste. 
Dennys 
Moyón, Omar 
Centeno 
29/02/2016 03/03/2016 
HU12 Como administrador, se requiere registrar 
un poste eléctrico dado una ubicación 
geográfica. 
04/03/2016 08/03/2016 
HU13 Como administrador, se requiere la 
ubicación geográfica de un poste en el 
mapa. 
09/03/2016 11/03/2016 
S 
P 
R 
I 
N 
T 
 
7 
HU14 Como administrador, se requiere 
visualizar las características de un poste en 
el mapa. 
Dennys 
Moyón, Omar 
Centeno 
14/03/2016 17/03/2016 
HU15 Como administrador, se requiere calcular 
la distancia (vano) entre postes. 
18/03/2016 25/03/2016 
S 
P 
R 
I 
N 
T 
 
8 
HU16 Como administrador, se requiere obtener 
los cálculos de caídas de tensión de la Red 
Eléctrica. 
Dennys 
Moyón, Omar 
Centeno 
28/03/2016 30/03/2016 
HU17 Como administrador, se requiere 
visualizar todos los postes eléctricos 
disponibles en un proyecto. 
31/03/2016 05/04/2016 
HU18 Como administrador, se requiere realizar 
un reporte de todos los postes disponibles 
por proyecto. 
06/04/2016 08/04/2016 
S 
P 
R 
I 
N 
T 
 
9 
HU19 Como administrador, se requiere realizar 
un reporte de todas las estructuras 
disponibles por poste. 
Dennys 
Moyón, Omar 
Centeno 
11/04/2016 13/04/2016 
HT07 Como equipo de desarrollo, se requiere 
implementar la aplicación en la empresa. 
14/04/2016 15/04/2016 
HT08 Como equipo de desarrollo, se requiere 
capacitar a los usuarios del sistema. 
18/04/2016 19/04/2016 
Fuente: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
Realizado por: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
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Se pudo concluir que el Sprint Backlog fue dividido en 9 Sprints, donde se definió el responsable 
y las fechas de inicio y culminación para cada uno de estos, de forma general tenemos  que el 
Sprint Backlog inició con su primer sprint  el 10 de Diciembre del 2015, y finalizó con el sprint 
9, el 19 de abril del 2016 (ver Tabla 4-1), en todo este lapso de tiempo se fueron desarrollando 
cada uno de los requerimientos especificados. 
 
4.2 Construcción de la aplicación. 
 
 
Se describió los dos primeros Sprints en esta parte es decir las historias de Usuario, las  tareas de 
ingeniería y pruebas de aceptación de cada una de estas, las demás fueron detalladas en Anexos, 
sección A. 
 
SPRINT 1 
 
 
4.2.1 Análisis de Requerimientos de usuario (HT01) 
 
 
El análisis de requerimientos fue un paso primordial que tuvo que realizarse al iniciar el desarrollo 
del proyecto para determinar todos los requerimientos que el usuario solicitó, los cuales ya fueron 
definidos anteriormente en la Tabla 1-4. 
Para llevar a cabo este proceso existieron varias reuniones con los directivos de la empresa Lyrec, 
donde manifestaron las necesidades que tenía la empresa en relación a la falta de un sistema 
Informático,  las cuales fueron definidas como historias de usuario, estimadas y priorizadas como 
se describió anteriormente en la Tabla 1-4. 
 
 
4.2.2 Ambiente de Trabajo (HT02) 
 
 
En esta historia técnica de estableció las herramientas de desarrollo a utilizar como son: el motor 
de base de datos, la plataforma de desarrollo, los frameworks, el motor generador de vistas, 
posteriormente se efectuó las correspondientes instalaciones de los software respectivos y una 
breve capacitación de éstos. 
 
Todas estas herramientas de desarrollo fueron descritas anteriormente en la ver en la Tabla 1-2. 
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4.2.3 Definición de Estándar de Codificación (HT03) 
 
 
Se estableció dos tipos para el estándar de codificación:  
 
Estándar de codificación a nivel de Base de Datos. 
 
 
Tabla 3-4 Estándar de Codificación BD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de la Tabla 
 
Todo el nombre de la entidad va en letras mayúsculas. 
Ejemplo: EQUIPO 
Si la entidad está relacionada con 2 entidades, es decir 
una entidad compuesta, el nombre de dicha entidad está 
conformado por el nombre de la primera entidad seguido 
de un guion bajo y luego el nombre de la segunda 
entidad. 
Ejemplo: INVENTARIO_POSTE 
Si la entidad es una agregada, inicia con una o dos 
palabras que pueden ser un verbo y cualquier otra 
palabra, seguido de las entidades que conforman esta 
entidad agregada separadas por un guion bajo para cada 
una. 
Ejemplo: 
TIENE_UN _MATERIAL_ESTRUCTURA_POSTE 
Si la entidad es una tabla para representar un tipo de otra 
entidad, el nombre de ésta estará precedida de la palabra 
tipo seguido de un guion bajo y del nombre de la entidad. 
Ejemplo: TIPO_MATERIAL. 
 
Atributos 
 
Todos los atributos estarán escritos con letras 
mayúsculas. 
 
Ejemplo: RELE 
 
Si el nombre del atributo es muy largo, entonces se 
escribirán de 2 a 3 palabras clave que identifiquen a 
dicho atributo. 
Ejemplo: DSCRPN_MATERIAL 
 
Continuará: … 
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Continúa: … 
 
 
 
Constraints 
 
Clave primaria: las 3 primeras letras inician con la 
palabra COD seguida de un guion bajo y el nombre del 
atributo, todo en mayúscula. 
Ejemplo: COD_ALUMBRADO 
 
 
Procedimientos Almacenados 
 
Las dos primeras letras inician con PR seguidas de un 
guion bajo y el nombre del procedimiento almacenado. 
Ejemplo: PR_TOTAL_MATERIALES 
 
Fuente: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
Realizado por: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
 
Estándar de codificación a nivel de IDE. 
 
 
Tabla 4-1 Estándar de codificación IDE. 
 
Package Descripción Estándar 
 
 
 
Dal 
 
Interfaces.-Se definen todos los 
métodos a desarrollar en la parte 
de la Lógica del Negocio.  
 
 
Para cada objeto iniciará con las letras Intz seguido del 
nombre del objeto el cual deberá comenzar en letra 
mayúscula. 
Ejemplo: IntzEstructura 
 
 
Lógica del Negocio.- Se 
implementan todos los métodos 
definidos en la parte de Interfaces. 
 
El nombre de la clase que contiene los métodos para 
cada objeto será el mismo nombre del objeto. 
Ejemplo: Estructura 
Modelos  
Contiene a la clase en donde se 
encuentran las propiedades para 
cada objeto. 
 
Inicia con el nombre del objeto seguido de las letras 
DTO en mayúsculas. (DTO.- Objeto de transferencia de 
datos). 
Ejemplo: EstructuraDTO. 
Clases  
Contiene métodos y atributos de 
un objeto. 
 
El nombre de la clase llevara el mismo nombre del 
modelo o de la lógica del negocio según sea el caso. 
Ejemplo: EstructuraDTO, Estructura. 
 
 
Continuará: … 
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Continúa: … 
 
 
Controladores 
 
Contiene controladores de índex, 
agregar, editar  modificar un 
objeto. 
 
Para un controlador, deberá escribirse el nombre del 
objeto seguido de la palabra Controller. 
Ejemplo: MaterialController. 
 
 
Vistas 
 
Es una carpeta que contiene las 
vistas de índex, agregar, editar y 
modificar un objeto. 
 
 
Deberá escribirse solo el Nombre del objeto al que hace 
referencia. 
Ejemplo: Alumbrado  
 
Scripts 
 
Contiene métodos o funciones 
para personalizar validaciones. 
 
Se deberá escribir el nombre del objeto para el cual se 
creará el script, seguido de la palabra vista, todo estará 
escrito en minúsculas. 
Ejemplo: estructuravista 
 
Atributos  
Propiedades de un objeto. 
 
El nombre de os atributos deberá ser escrito de la misma 
forma como se lo definió en la base de datos. 
Ejemplo: COD_ALUMBRADO 
 
Fuente: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
Realizado por: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
 
4.2.4 Arquitectura del sistema (HT04)  
 
 
En esta parte se definió la arquitectura del sistema, ya que es importante conocer cómo será 
desplegado el sistema cuando éste finalice. 
Es entonces la arquitectura cliente servidor la utilizada para el diseño del sistema. 
 
Arquitectura Cliente Servidor. 
 
 
C/S es una relación entre procesos corriendo en máquinas separadas. 
 
El servidor (S) es un proveedor de servicios. 
El cliente (C) es un consumidor de servicios. 
C y S Interactúan por un mecanismo de pasaje de mensajes: 
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 Pedido de servicio. 
 
 Respuesta  
 
Tabla 5-4 HT04 Arquitectura del sistema. 
 
HISTORIA TÉCNICA 
Número: 04 Nombre Historia de Usuario: Definición de la Arquitectura del Sistema.  
Usuario: Administrador Sprint Asignado: 01 
Fecha Inicio: 23/12/2015 Fecha Fin: 23/12/2015 
Descripción: Como equipo de desarrollo se requiere definir la arquitectura hardware y software. 
Pruebas de aceptación: 
 Aprobación de la Arquitectura del Sistema por parte del directorio de la empresa y del grupo de 
desarrolladores. 
Fuente: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
Realizado por: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
 
El sistema estará distribuido en dos servidores, uno alojara el servidor de base de datos y el otro 
alojara el servidor Web conectados entre sí por medio de una red local, esta arquitectura fue 
establecida por los desarrolladores y por los directivos ya que cuenta con la infraestructura 
requerida, se visualiza en la Figura 2.17 
 
Diagrama  de despliegue 
 
 
 
Figura 4-1 Diagrama despliegue. 
Fuente: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
Realizado por: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
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Diagrama de componentes 
 
 
Servidor Web
DALModel
Controlller 
View
Servidor de Base de Datos
SQL Server 2008
TCP IP
 
Figura 4-2 Diagrama componentes 
Fuente: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
Realizado por: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
  
El diagrama de componentes muestra cómo se estructuró la aplicación en cada uno de los 
servidores, sus dependencias y organización. 
 
4.2.5 Diseño de la Base de datos. (HT5) 
 
 
Para indicar el proceso realizado en el diseño de la Base de Datos, se ha seleccionado como 
ejemplo la historia técnica 05 correspondiente al segundo Sprint como se detalla en la Tabla 6-4.  
 
Tabla 6-4 HU05 Diseño Base de Datos 
 
HISTORIA TÉCNICA 
Número: 05 Nombre Historia de Usuario: Diseño del esquema de base de datos del 
proyecto. 
Usuario: Administrador Sprint Asignado: 02 
Fecha Inicio: 01/01/2016 Fecha Fin: 12/01/2016 
Descripción: Como equipo de desarrollo se requiere se diseñe y construya la base de datos para el almacenamiento 
de la información de la empresa. 
Pruebas de aceptación: 
 Correctamente estructurada la base de datos. 
 Integridad de los datos. 
Fuente: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
Realizado por: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
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La historia técnica número cinco correspondiente al diseño de la base de datos, cuenta con todo 
el proceso para construir dicha base para la aplicación, este proceso se encuentra  dividido y 
planificado en tareas de ingeniería y de la misma forma las tareas en actividades, así mismo 
validadas con pruebas de aceptación en cada tarea que lo requirió. 
 
A continuación se presenta un ejemplo de la tarea número uno para el diseño de la base de datos. 
 
Tarea 1: Diseño del diagrama de Entidad Relación.  
 
 
Tabla 7-4 Diseño del esquema de base de datos del proyecto. 
 
TAREAS DE INGENIERÍA 
SPRINT: 02 Número de Tarea: 01 
Nombre de Historia de Usuario: Como equipo de desarrollo se requiere diseñar el esquema de base de datos del proyecto. 
Nombre de la Tarea: Diseño del diagrama de entidad Relación. 
Tipo de Tarea: Análisis Programador Responsable: Dennys Moyón, Omar Centeno 
Fecha de Inicio:  01/01/2016  Fecha Fin: 06/01/2016 
Descripción: Análisis del negocio, se procede a modelar los  requerimientos. 
Pruebas de Aceptación: 
Fuente: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
Realizado por: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
 
 La presente tarea de ingeniería indica el diseño del diagrama de entidad relación, que es parte de 
la historia de usuario número cinco definida como Diseño de base de datos la misma que está 
asignada al sprint número dos. 
 
Detalles de la tareas de ingeniería. 
 
 
Se detalla el proceso para realizar el diseño del diagrama de entidad relación. 
 
 Estudio de  los datos presentes en las hojas de cálculo de Excel que utiliza la empresa. 
 
 Reconocimiento y estructuración entidades y campos  en el diseño DER según los 
requerimientos,  para la base de datos. 
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 Minimización en lo posible la redundancia de información, identificando claves y 
dependencias para un buen flujo de información. 
 
 Graficar el diagrama entidad relación minimizado para una mejor comprensión y análisis. 
 
DER 
 
 
Luminaria
Transformador
Acometida
Poste_Config
Usuario_Med
Poste
InventarioMedidorPerte nece Alimenta
Contiene
Pertenence
Alimenta
Asigna
Contiene Proyecto
MaterialConf_Conductor
Equipo_T
Estructura
Trabajos o 
Tareas
Integra
Añade
Material_P_E
Contiene
Estruc_Trabajos
Material_Trabajo
N:1 N:1
N:1
N:1
N:1
N:M
N:M N:M
N:M
N:M
N:M
N:M
1:NN:M
 
Figura 3-4 DER. 
Fuente: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
Realizado por: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
 
ANALISIS DIAGRAMA ENTIDAD RELACION 
 
 
El diagrama DER tiene en principalmente 22 entidades establecidas de acuerdo al análisis de los 
requerimientos los cuales cuentan con el siguiente flujo de información, de manera general se 
puede  explicar que la entidad poste es la que está relacionada a la mayoría de entidades ya que 
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en ésta se acoplan otros elementos como: un poste tiene varias luminarias y este a su vez pertenece 
solo a un poste, un poste tiene varios medidores que son alimentados desde solo un poste,  un 
poste tiene uno o más  trasformadores que pueden estar ubicados en uno o más  postes,  varias 
acometidas pertenecen solo a un poste, un poste puede tener una o más  configuraciones de 
conductores y esta configuración cuenta con más de un conductor que se define en la tabla 
materiales, el poste puede tener varias estructuras y  estas pueden estar en varios postes, las  
estructuras tienen varios materiales y estos pueden pertenecer a varias estructuras. De la misma 
forma un poste pertenece a un inventario o a varios  y los inventarios a  un proyecto, el proyecto 
cuenta con varios inventarios el mismo que tiene varios equipos de trabajo. 
 
Modelo Lógico. 
 
 
Tabla 8-4 Creación del Diagrama lógico. 
 
TAREAS DE INGENIERÍA 
SPRINT: 02 Número de Tarea: 02 
Nombre de Historia de Usuario: Diseño de la base de datos. 
Nombre de la Tarea: Creación del Diagrama lógico. 
Tipo de Tarea: Análisis Programador Responsable: Dennys Moyón, Omar 
Centeno 
Fecha de Inicio:  06/01/16  Fecha Fin:  07/01/16 
Descripción: Se analiza y diseña el DER por medio de una herramienta de modelado de metadatos   
Pruebas de Aceptación: 
• Normalización de la base de Tablas. 
Fuente: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
Realizado por: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
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Modelo Físico. 
 
 
Tabla 9-4 Creación del Diagrama Físico. 
 
TAREAS DE INGENIERÍA 
SPRINT: 02 Número de Tarea: 03 
Nombre de Historia de Usuario: Diseño de la base de datos. 
Nombre de la Tarea: Creación del Diagrama Físico. 
Tipo de Tarea: Análisis Programador Responsable: Dennys Moyón, Omar 
Centeno 
Fecha de Inicio:  07/01/2016 Fecha Fin:  08/01/2016 
Descripción: Con la misma herramienta se Procede a generar el Diagrama Físico. 
Pruebas de Aceptación: 
• Normalización de la base de datos. 
Fuente: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
Realizado por: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
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Figura 4-3 Modelo Físico. 
Fuente: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
Realizado por: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
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Prueba de Aceptación. 
 
 
Los diagnósticos o testeos  también conocidos como pruebas de aceptación se realiza a cada 
historia de usuario para determinar si fue desarrollada de forma exitosa y comprobar si cumple 
con las expectativas finales. 
 
Si una historia de usuario no pasa las pruebas de aceptación se realizarán una refactorización para 
corregir errores y luego volver a testear nuevamente. De igual forma las pruebas de aceptación se 
las detallará en Anexos sección A, un ejemplo de prueba de aceptación es la Tabla 4-10. 
 
Tabla 10-4 Base de datos normalizada en primera forma normal. 
 
PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Código: 1.1 Nombre Historia de Usuario: Diseño de la base de datos. 
Nombre de la Prueba: Base de datos normalizada en primera forma normal. 
Responsable: Dennys Moyón,  
Omar Centeno  
Fecha: 08/01/2016 
Descripción: Se normalizara  las tablas en primera forma normal.  
Condiciones de Ejecución: 
 Haber realizado el DER 
Pasos de Ejecución 
 Verificar la no redundancia de datos. 
 Verificar la no dependía de claves primaras.  
Resultado Esperado: 
 Se obtiene resultados como Integridad  de datos, no redundancia de datos, se evita problemas de 
actualización la no dependía de atributos(claves primarias)  
Evaluación de la Prueba: 
 Satisfactoria 
Fuente: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
Realizado por: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
 
4.2.6 Diseño de la interfaz de usuario (HT06). 
 
 
Una de las partes importantes del sistema es el diseño de la interfaz para el manejo de  los usuarios, 
la cual debe ser de fácil manejo y comprensión. Para ello se debe tomar en cuenta las reuniones 
con los usuarios finales en este caso los técnicos de la empresa, quienes serán los que utilicen al 
final el sistema. Se ha tomado en cuenta todas las consideraciones que debe tener una interfaz de 
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acuerdo a la necesidad del cliente final, de esta forma el sistema consta de tres diseños principales, 
las cuales son, interfaz inicial, gestión de postes y mapa de sitio. 
 
Los cuales se pueden observar más detalladamente en Anexos, sección A.    
 
Tabla 11-4 Diseño de la Interfaz de Usuario. 
 
HISTORIA TÉCNICA 
Número: 06 Nombre Historia de Usuario: Diseño de la Interfaz de Usuario. 
Usuario: Administrador Sprint Asignado: 02 
Fecha Inicio: 12/01/2015 Fecha Fin: 13/01/2015 
Descripción: Como administrador del sistema de Geolocalización y cálculo de Redes Eléctricas de la empresa Lyrec 
solicito se diseñe un bosquejo de las interfaces, estableciendo un estándar para cada interfaz requerida. 
Pruebas de aceptación: 
• Aprobación del diseño y estándar de las interfaces de Usuario  por parte del directorio de la empresa y del 
grupo de programadores. 
Fuente: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
Realizado por: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
 
Estándar de interfaz de usuario. 
 
 
Tabla 12-4 Estándar de colores 
 
Elemento Color 
Barra de lateral  Verde (#14791C) 
Barra de navegación  Blanco (#FFF) 
Cuerpo  Blanco (#FFF) 
Botones. Azul (#3174AF) 
Vínculos (#293C4E) 
Encabezados Gris (#EEE) 
Fuente: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
Realizado por: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
 
Tipo de letra. 
 
 
Para el desarrollo de la interfaz se ha utilizado los tipos de letra que son: "Helvetica Neue", Helvetica, 
Arial, sans-serif  esta varía tu tamaño dependiendo del componente que la utilice. 
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Tipos de interfaces  
 
 
 Pantallas  principales (Home, acerca de y contáctanos). 
 
 Listados. 
 
 Ventanas modales 
 
Pantallas principales. 
 
 
Componentes. 
 
 
 Barra lateral: se ubica al lado izquierdo de la página, permite el acceso a todas las opciones 
de la aplicación, se puede plegar y desplegar desde el icono de la parte superior izquierda  de 
la barra de navegación.  
 
 Barra de navegación: Se ubica en la parte superior y se muestra disponible para todo el resto 
de la aplicación con excepción del Login.  
 
 Encabezado: Se ubica  debajo de la barra de navegación. 
 
El diseño de la interfaz inicial consta de dos colores que predominan toda la pantalla, así tenemos 
los colores blanco para la barra lateral y el cuerpo, el verde para la barra de navegación, el color 
azul para los botones, el color gris para los encabezados, consta también de un slider para tener 
imágenes sobre noticias y eventos de la empresa. 
 
En la parte superior se tiene información general respecto a la empresa, mientras que en el lado 
izquierdo se tiene las opciones para administrar todas las tablas. 
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Figura 5-4 Pantalla Principal. 
Fuente: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
Realizado por: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
 
Todos los elementos de las vistas se las estructuró mediante un sistema Grid propio del 
Framework de interfaces utilizado, este permite la estructuración de cada elemento según sea la 
necesidad del desarrollador. 
 
Vista Listados 
 
 
Las vistas permiten administrar cada uno de los elmentos ingresados al sistema, en la parte 
superior se  define los botones de ingreso de elementos asi como enlaces a otras paginas 
relacionadas. 
 
Los listados se muestran en una tabla animada, con la informacion ya ingresada, toda operación 
destinada a la administracion de cada  fila del listado se ubica en la parte derecha de la tabla. 
 
Algunas listas cuentan con un filtro que se ubica en la parte derecha superior del listado para 
realizar búsqueda en la lista, también cuentan con paginación esta se presenta en la parte inferior 
de la página.   
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Figura 6-4 Listados. 
Fuente: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
Realizado por: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
 
Ventana Modal. 
 
 
En este tipo de ventana se realizan todas las operaciones relacionadas con Ingresos, 
actualizaciones, modificaciones y  listados de elementos.   
 
Tabla 13-4 Detalle Ventana Modal. 
 
Elmentos Ubicación en la ventana Modal. 
Título 1.  
Se presenta en la parte superior de la ventana modal 
generalmente identifica a la entidad sobre la cual se 
está haciendo la operación. 
 
Título 2. 
 
 
Se presenta debajo del título 1 con información sobre la 
operación que se está realizando. 
 
 
Componentes. 
 
 
Estos elementos generalmente se ubican debajo del 
título 2 y pueden ser tabs. 
 
 
Continuará: … 
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Continúa: … 
 
 
Etiquetas. 
 
Las etiquetas se ubican al lado izquierdo de la ventana 
modal, generalmente presentan la información del 
nombre del campo. 
 
Campos. 
 
 
Los campos se ubican a continuación de las etiquetas 
pueden ser cajas de texto, combobox, listbox, 
checkbox, etc. 
 
Botones secundarios. 
 
 
Estos botones se los ubica en la parte inferior izquierda 
que permite agregar elementos a una lista de objetos 
para el ingreso, esto sucede si la interfaz está diseñada 
para agregar elementos a listados. 
 
Listados. 
 
 
Listado de objetos agregados para ser insertados 
modificados y eliminados se ubica en la parte inferior 
de cada ventana modal.  
Botones primarios. 
 
 
Estos botones realizan funciones de ingreso de datos y 
cierre de la ventana modal se los ubica en la parte 
inferior derecha. 
Fuente: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
Realizado por: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
 
 
Figura 7-4 Ventana Modal  
Fuente: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
Realizado por: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
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Para mostrar un mapa se requirió que se acople las opciones en la parte superior y utilizar toda la 
ventana modal restante para el grafico. 
 
Ventana Modal Mapa de Sitio. 
 
 
 
Figura 8-4 Ventana modal Mapa de Sitio. 
Fuente: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
Realizado por: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
 
Finalizada la definición de la interfaz de usuario, se mantuvo una reunión con los directivos de la 
empresa, quienes aprobaron las especificaciones realizadas sobre los diseños principales de 
interfaz. 
 
4.2.7 Desarrollo de las  historias de usuario. 
 
 
SPRINT 6 
 
 
En esta sección se definirá una  de las historias de usuario correspondiente al desarrollo de la 
aplicación las cuales cumplen un formato similar tanto en las tareas como en las actividades y 
pruebas de aceptación del resto de Sprints.  
Las actividades de la historia de usuario denominada HU11 correspondiente al sprint N° 6 se 
detalla a continuación.  
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Obtener la ubicación Geográfica para el ingreso del poste (HU11).   
 
 
Tabla 14-4 Obtener la ubicación Geográfica para el ingreso del poste. 
 
Fuente: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
Realizado por: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
  
La Tabla 15-4 muestra las tareas planificadas de la historia de usuario HU11 para el desarrollo 
de la geolocalización de los postes de la red eléctrica, dentro de las tareas se establecen las 
actividades las cuales cuentan con las horas que tardo en culminar dicha actividad.  
 
Tabla 15-4 Tarea 1 HU11 
 
Fuente: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
Realizado por: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
 
 
 
 
 
 
HISTORIA USUARIO 
Número: 11 Nombre Historia de Usuario: Obtener la ubicación Geográfica para el 
ingreso del poste.   
Usuario: Administrador Sprint Asignado: 06 
Fecha Inicio: 26/02/2016 Fecha Fin: 03/03/2016 
Descripción: Como administrador del sistema de Geolocalización y cálculos eléctricos  de la empresa Lyrec necesito 
Obtener la ubicación geográfica de un poste para ingresar al  base de datos de la aplicación  de la empresa Lyrec.  
Pruebas de aceptación: 
• Exactitud de la ubicación geográfica con el mínimo margen de error.  
FECHA ACTIVIDAD TIEMP
O 
26/02/2016 - 3/03/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarea 1: Creación de métodos e importación de librerías de 
geolocalización. 
 
• Importación de librerías de geolocalización de html5. 
• Creación de métodos de localización geográfica. 
• Crear métodos para la conversión de coordenadas latitud 
y longitud a  UTM. 
  
 
 
2:00 h 
8:00 h 
14:00 h 
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Tarea 1: Creación de métodos e importación de librerías de geolocalización. 
 
 
Tabla 16-4 Tarea 2 HU11 
Fuente: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
Realizado por: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
 
Prueba de aceptación 1.1: Localización exacta de la conversión de coordenadas del poste. 
 
 
Tabla 17-4 Prueba de aceptación 1.1 HU11. 
 
TAREAS DE INGENIERÍA 
SPRINT: 6 Número de Tarea: 1 
Nombre de Historia de Usuario: Obtener la ubicación Geográfica para el ingreso del poste.      
Nombre de la Tarea: Creación de métodos e importación de librerías de geolocalización. 
Tipo de Tarea: Desarrollo Programador Responsable: Dennys Moyón 
Fecha de Inicio:  26/02/2016 Fecha Fin:  3/03/2016 
Descripción: Se crean métodos necesarios para lo geolocalización de postes y conversión de 
coordenadas de latitud y longitud a grados UTM. 
Pruebas de Aceptación: 
 
• Localización exacta de la conversión de coordenadas del poste. 
  PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Código: 1.1 Nombre Historia de Usuario: Obtener la ubicación Geográfica para el 
ingreso del poste.      
Nombre de la Prueba: Creación de métodos e importación de librerías de geolocalización. 
Responsable: Dennys Moyón Fecha: 3/03/2016 
Descripción: Se verifica si la ubicación presentada en el mapa según las coordenadas obtenidas satisface la 
ubicación esperada. 
Condiciones de Ejecución: 
 
• Tener los métodos necesarios de localización creados.  
Pasos de Ejecución. 
• Se obtiene las coordenadas. 
• Se ubica en el mapa las coordenadas obtenidas. 
• Se verifica su exactitud con dispositivo GPS. 
Continuará: … 
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Fuente: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
Realizado por: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
 
Para el desarrollo de la historia de usuario denominada HU11 que consiste en la localización de 
los postes de la red eléctrica por medio de geolocalización geográfica, se estableció una tarea de 
ingeniería con un total  de 24 puntos correspondiente a 24 horas de desarrollo, cumpliendo así 
con la planificación de las tareas y pruebas de aceptación. 
 
Para el desarrollo de la historia de usuario HU11 se utilizó un total de 120 líneas de código en el 
lenguaje de programación asp.net a lado del servidor y 143 líneas de código en JavaScript, de esta 
forma se cumplió en tu totalidad el desarrollo del requerimiento. 
 
La interfaz de usuario es una vista dinámica también denominada ventana modal, el diseño esta 
detallado en la Figura 4-8, está  contiene los campos necesarios para el registro de la información 
de los postes  en esta vista se despliega un mapa dinámico de Google Maps  que muestra la 
ubicación del poste en el lugar donde se hiso la solicitud de geolocalización. 
 
4.2.8 Seguimiento del proyecto. 
 
 
Un "Burndown Chart" es una representación gráfica que permite realizar el seguimiento del 
trabajo  realizado en función del  tiempo,  A medida que el tiempo transcurre se irán percibiendo 
los cambios en el trabajo realizado y por completar. Uno de los aspectos que impacta al observar 
el gráfico es, si el trabajo actual cumple con lo estimado, o por el contrario han surgido retrasos 
o cambios. A continuación se muestra la figura denominada burndown chart, en el que podemos 
observar la manera en la que se ha ido desarrollando el proyecto. 
 
La línea de color azul representa el progreso ideal del proyecto, mientras que la línea de color 
naranja representa el progreso actual del proyecto. 
 
Continúa: … 
Resultado Esperado: 
• Las coordenadas tantos UTM como de latitud y longitud muestran  las misma ubicación geográfica. 
Evaluación de la Prueba: 
• Satisfactoria 
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Figura 9-4 Burndown Chart. 
Fuente: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
Realizado por: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
 
Como se puede visualizar en la Figura 4-9, cada uno de los puntos representa un sprint 
desarrollado, también se puede deducir que la línea de los Sprints que se fueron desarrollando 
está por debajo de la pendiente de la línea ideal del proyecto, con lo cual se aprecia que no hubo 
retrasos en el desarrollo hasta cumplir con el objetivo de terminar el proyecto satisfactoriamente.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ideal burndown 522 462 402 342 282 222 162 102 42 0
Actual burndown 485 426 366 304 246 196 136 86 36 0
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CAPITULO III 
 
 
MARCO DE RESULTADOS Y DISCUSION DE RESULTADOS 
 
 
5. FACTORES DE ANÁLISIS. 
 
 
Para el análisis de los resultados obtenidos sobre el impacto que tuvo la  aplicación dentro de la  
empresa LYREC  se estableció dos factores generales, los operativos y los de la red eléctrica, el 
factor operativo tiene como fin establecer el comparativo de cómo cambiaron los procesos de 
gestión de la información antes y después de haber aplicado el sistema, el factor de Red Eléctrica 
tiene como objetivo establecer el impacto de la aplicación del sistema en la localización y cálculos 
de redes. 
 
Cada factor cuenta con una métrica adecuada según el tipo de acción a ser analizada, esta métrica 
sirve de medida para cada acción que realiza el sistema sobre los procesos automatizados de la 
empresa, las acciones o factores analizados se describen a continuación en la  Tabla 5-1 
 
Tabla 1-5 Factores que interviene en la gestión de la información 
 
Factores que intervienen en la gestión de la información de redes eléctricas de la 
empresa Lyrec 
Acción de análisis Métrica Antes Después 
Factores Operativos de gestión de la información. 
 Cantidad de tareas o 
procedimientos para la gestión 
de la información de  redes 
eléctricas. 
 
De 0-N 2-4 2-4 
 Personas que intervienen en la 
gestión de la información de 
redes eléctricas. 
 
De 0-N 10-15 10-12 
 
 
Continuará: … 
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Continúa: … 
 
 Recursos necesarios para el 
levantamiento de la 
información en el sitio de 
construcción de redes 
eléctricas. 
 Transporte. 
 
 Plantillas 
impresas. 
 
 Computadoras 
 
 Dispositivos 
móviles. 
2 
 
10-15    hojas   
 
 
2 
 
0 
1 
 
2-3   hojas 
 
 
2 
 
2 
 Flujo de información en los 
departamentos de la empresa.  
 
De 0-N días 
 
4-5 
 
2-3 
Factores para las  Redes Eléctricas 
 
 Recursos tecnológicos 
necesarios para la localización 
de redes eléctricas. 
 
GPS 
Internet. 
4 
NO 
1 
SI 
 Tareas o procedimientos para 
realizar los cálculos de caídas 
de tensión de redes eléctricas.  
De 0 –N procesos por 
nodos 
3-4 2 
 Personas que interactúan para 
realizar los cálculos de caídas 
de tensión de redes eléctricas 
De 0-N  2-4 2-3 
 Recursos necesarios para 
realizar los cálculos de caídas 
de tensión de redes eléctricas. 
Papel/ hojas 
Internet 
6 
No 
3 
SI 
Fuente: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
Realizado por: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
 
Se ha asignado una letra a cada factor así como también valores de ponderación a cada uno de 
estos con el fin de facilitar el análisis respectivo que se llevó a cabo, los pesos o valores que se 
dieron a cada uno fueron analizamos y aprobados por parte de los directivos de la empresa Lyrec 
obteniendo así la siguiente tabla como se muestra a continuación: 
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Tabla 2-5 Tabla de ponderaciones para factores. 
 
Factor Relevante Ponderación 
Asignada 
A. Cantidad de tareas o procedimientos para la gestión de la información de  
redes eléctricas. 
8 
B. Personas que intervienen en la gestión de la información de redes eléctricas. 12 
C. Recursos necesarios para el levantamiento de la información en el sitio de 
construcción de redes eléctricas. 
15 
D. Flujo de información en los departamentos de la empresa.  17 
E. Recursos tecnológicos necesarios para la localización de redes eléctricas. 10 
F. Tareas o procedimientos para realizar los cálculos de caídas de tensión de 
redes eléctricas.  
11 
G. Personas que interactúan para realizar los cálculos de caídas de tensión de 
redes eléctricas 
12 
H. Recursos necesarios para realizar los cálculos de caídas de tensión de redes 
eléctricas. 
15 
TOTAL 100 
Fuente: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
Realizado por: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
 
Para el análisis de estos factores se utilizó los valores máximos que se obtuvieron para cada uno 
de ellos, y se realizó un análisis aplicando el teorema de magnitudes inversamente proporcionales, 
así tenemos: 
 
5.1 Cantidad de tareas o procedimientos para la gestión de la información de redes 
eléctricas.  
 
 
Se identificaron las tareas o procedimientos que realiza la empresa para la gestión de información, 
estos son: Estudio del sitio, registro de información, reportes y fiscalización. 
Estas tareas se mantienen tanto antes de utilizar la aplicación como después de utilizar la 
aplicación, pero la diferencia se muestra en el siguiente factor ya que el número de personal 
utilizado disminuyó. 
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Análisis de valores obtenidos. 
 
 
Tabla 3-5 Cálculo del porcentaje de ponderación para el Factor A 
Ponderación Antes   Después 
 
8 
Valor Porcentaje Valor Porcentaje 
4 8% 4     8% 
Fuente: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
Realizado por: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
 
 
 
Figura 1-5 Evaluación de tareas para la gestión de la información. 
Fuente: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
Realizado por: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
 
 
En este caso no existió ninguna diferencia en relación al antes y el después de utilizar la 
aplicación, pero es importante recalcar que este análisis fue importante para evaluar los demás 
factores consiguientes. 
 
5.2 Personas que intervienen en la gestión de la información de redes eléctricas. 
 
 
Este factor hace referencia a todo el personal autorizado por la empresa para acceder a la 
información y poder manipular de la mejor manera posible, con la utilización de la aplicación el 
personal que utiliza la empresa para esta labor disminuirá, y así este personal será utilizado en 
8,00% 8,00%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
8,00%
9,00%
Antes Despues
Evaluación de tareas para la gestión de 
información de Redes Eléctricas.
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otras áreas como puede ser en trabajos de campo ya sea en instalación de estructuras eléctricas o 
en lo que debidamente se les asigne. 
 
Análisis de valores obtenidos. 
 
 
Tabla 4-5 Cálculo del porcentaje de ponderación para el Factor B 
Ponderación Antes   Después 
 
12 
Valor Porcentaje Valor Porcentaje 
15 9.6% 12   12% 
Fuente: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
Realizado por: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
 
 
Figura 2-5 Evaluación de personas que interactúan en la gestión de la información 
Fuente: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
Realizado por: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
 
Como se puede observar en la Figura 2-5, antes era necesario entre 10 a 15 personas para realizar 
tareas de gestión de la  información, obteniendo una valoración de 9.6%, mientras que con el uso 
de la aplicación este número de personal disminuyó a valores entre 10 a 12 personas que deben 
realizar tareas de gestión de la  información obteniendo una valoración del 12%. De esta manera 
se puede diferenciar que con el uso de la aplicación se ha optimizado en un 2.4% en relación al 
valor de ponderación definido anteriormente. De esta manera los procesos de recolección de 
información se los realiza en menor tiempo en relación a lo que se realizaba antes.  
 
9,60%
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gestión de información de Redes Eléctricas.
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5.3 Recursos necesarios para el levantamiento de la información en el sitio de 
construcción de redes eléctricas  
 
 
En este factor se hizo énfasis en los recursos que se utilizaba anteriormente para realizar el 
levantamiento de información en el sitio de construcción de redes eléctricas, para lo cual se indica 
que en algunos casos disminuyeron recursos utilizados, pero también hubo casos que aumentaron 
recursos que antes no habían sido requeridos. 
 
En definitiva realizando un balance general se pudo decir que disminuyeron más recursos en 
relación a los que aumentaron. 
 
Análisis de valores obtenidos. 
 
 
Tabla 5-1 Cálculo del porcentaje de ponderación para el Factor C 
 
Ponderación 
General 
Análisis Individual Antes   Después 
 
 
15 
Ponderación 
Individual 
 Factor Valor Porcentaje Valor Porcentaje 
5 Transporte 2 2.5% 1 5% 
2 Plantillas 15 0.4% 3 2% 
2 Computadores 2 2% 2 2% 
6 Dispositivos 
Móviles 
0 6% 1 0% 
Total  10.9%  9% 
Fuente: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
Realizado por: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
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Figura 3-5 Evaluación de recursos para levantamiento de información. 
Fuente: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
Realizado por: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
 
Como se puede visualizar en la Figura 3-5, se determinó que anteriormente se utilizaba 2 
camionetas para realizar el proceso de recolección de información de campo por parte de los 
técnicos, se utilizaba en un promedio de 15 hojas en plantillas definidas por la empresa, 2 
computadores, y no se utilizaba dispositivos móviles, obteniendo una valoración del 10.9% en 
total, mientras que después esas tareas se lo realizó solamente con una camioneta, no se utilizaron 
más de 3 hojas de las plantillas, se utilizó los mismos 2 computadores y surge la necesidad de 
contar con 2 dispositivos móviles como mínimo obteniendo una valoración del 9% en total. De 
esta manera se pudo apreciar que hubo una diferencia en contra, ya que la valoración del antes es 
más aceptable que la obtenida después de utilizar la aplicación con una diferencia de 1.9% en 
relación al valor de ponderación definido anteriormente, todo esto debido a que surgió la 
necesidad de contar con dispositivos móviles, pero viéndolo de otra manera es una inversión 
donde las mejoras se pueden reflejar en otros factores de este análisis.  
 
5.4 Flujo de información en los departamentos de la empresa. 
 
 
Existen departamentos involucrados en la recolección de información y en el tratamiento que hay 
que dar a la misma, entonces dicha información recogida, pasaba por los departamentos dedicados 
únicamente a la recolección de información y luego era enviada a los departamentos en donde se 
realizaban los procesos de pasar ésta información a las plantillas de Excel mencionadas 
anteriormente. 
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Análisis de valores obtenidos. 
 
 
Tabla 6-5 Cálculo del porcentaje de ponderación para el Factor D 
 
Ponderación Antes   Después 
 
17 
Valor Porcentaje Valor Porcentaje 
5 10.2% 3   17% 
Fuente: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
Realizado por: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
 
 
Figura 4-5 Evaluación del flujo de información en los departamentos 
Fuente: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
Realizado por: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
 
Como se puede visualizar en la Figura 4-5, para la recolección de información y para el 
tratamiento que se le da a la misma se lo hacía entre 4 a 5 días obteniendo una valoración del 
10.2%, mientras que con la utilización de la aplicación esto disminuyo a un intervalo de entre 2 a 
3 días obteniendo una valoración de 17%. De esta manera se pudo decir que el flujo de 
información en la empresa ha mejorado en un 6.8% en relación al valor de ponderación asignado 
inicialmente.  
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5.5 Recursos tecnológicos necesarios para la localización de redes eléctricas. 
 
 
Para identificar una red o estructura eléctrica se requería que el personal técnico de la empresa 
acuda al lugar de trabajo asignado, y con ayuda de equipos GPS registren los datos 
correspondientes, mientras que ahora ya no es muy necesario utilizar tantos GPS como lo era 
antes ya que ahora se lo realiza directamente con la aplicación, pero para ello existe la necesidad 
de contar con el servicio de internet disponible en todos los lugares de trabajo que la empresa lo 
requiera. 
 
Análisis de datos obtenidos. 
 
 
Valor de correspondencia. 
 SI=1 
 
 No=0 
 
Tabla 7-5 Cálculo del porcentaje de ponderación para el Factor E 
 
Ponderación 
General 
Análisis Individual Antes   Después 
 
 
10 
Ponderación 
Individual 
 Factor Valor Porcentaje Valor Porcentaje 
4 GPS 4 1% 1 4% 
6 Internet 0 6% 1 0% 
Total  7%  4% 
Fuente: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
Realizado por: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
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Figura 5-1 Evaluación de recursos necesarios para la localización de redes eléctricas 
Fuente: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
Realizado por: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
 
Como se puede visualizar en la Figura 5-5, antes se utilizaban 4 GPS para la recolección de 
información pero no había la necesidad de contar con internet obteniendo una valoración del 7%, 
mientras que ahora no es necesario el uso de tantos GPS, con uno de estos es suficiente en caso 
de que se requiera comparar valores con los que ya se han registrado, pero el nuevo recurso a 
utilizar es el internet ya que es muy importante para que funcione la aplicación obteniendo de 
estos dos recursos una valoración del 4%. De esta manera se pudo apreciar que hubo una 
diferencia en contra, ya que la valoración del antes es más aceptable que la obtenida después de 
utilizar la aplicación con una diferencia del 3% en relación al valor de ponderación definido 
anteriormente, todo esto debido a que surgió la necesidad de contar con el servicio de internet 
para los dispositivos móviles, lo importante en este factor de análisis es la agilidad que se ganó 
en cuanto a la localización de redes eléctricas.  
 
5.6 Tareas o procedimientos para realizar los cálculos de caídas de tensión de redes 
eléctricas.  
 
 
Los procesos para calcular caídas de tensión eran mayores a los que se deben realizar ahora ya 
que dichos cálculos en su mayoría se lo hacía manualmente, mientras que ahora son muy pocos 
los cálculos que se realizan de forma manual es decir se automatizó este proceso. 
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Análisis de datos obtenidos. 
 
 
Tabla 8-5 Cálculo del porcentaje de ponderación para el Factor F 
 
Ponderación Antes   Después 
 
11 
Valor Porcentaje Valor Porcentaje 
4 5.5% 2  11% 
Fuente: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
Realizado por: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
 
 
Figura 6-5 Evaluación de tareas para los cálculos de caídas de tensión. 
Fuente: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
Realizado por: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
 
Como se visualiza en la Figura 6-5, antes se utilizaba entre 3 a 4 tareas para realizar los cálculos 
respectivos obteniendo una valoración del 5.5%, mientras que ahora son necesarios solo 2 
procesos obteniendo una valoración del 11%. De esta manera se ha optimizado en un 5.5% el 
número de tareas a realizar en relación al valor de ponderación definido anteriormente. Dicho de 
otra manera la aplicación ayudó a minimizar las tareas que realizaban los técnicos que fueron 
otorgadas por la empresa de esta forma el gerente de la empresa encargará nuevas labores a este 
personal. 
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5.7 Personas que interactúan para realizar los cálculos de caídas de tensión de redes 
eléctricas. 
 
 
Como se mencionó en el punto anterior, se minimizaron las tareas para calcular las caídas de 
tensión por lo tanto el personal utilizado para esta labor disminuyó y por ende este a este personal 
se le encargó nuevas labores, estas labores suelen ser trabajos de campo, como instalaciones de 
postes eléctricos que la empresa lo designe. 
 
Análisis de datos obtenidos. 
 
 
Tabla 9-5 Cálculo del porcentaje de ponderación para el Factor G. 
 
Ponderación Antes   Después 
 
12 
Valor Porcentaje Valor Porcentaje 
4 9% 3  12% 
Fuente: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
Realizado por: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
 
 
Figura 7-5 Evaluación de personas que interactúan para realizar los cálculos. 
Fuente: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
Realizado por: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
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Como se puede visualizar en la Figura 7-5, antes era necesario entre 2 a 4 personas para realizar 
los cálculos de caídas de tensión obteniendo una valoración del 9%, mientras que ahora ese 
número de personas disminuyó entre 2 a 3 personas obteniendo una valoración del 12%. De esta 
manera se apreció una mejora de un 3% de personas destinadas para estas labores en relación al 
valor de ponderación definido anteriormente. 
 
5.8 Recursos necesarios para realizar los cálculos de caídas de tensión de redes 
eléctricas. 
 
 
A igual que en los recursos técnicos utilizados en esta parte también aumentan y disminuyen 
recursos, es decir disminuye  el papel utilizado para estos procesos pero aumenta un recurso como 
es el internet ya que mediante este se actualizan los datos de la aplicación y también es necesario 
para uso de investigación. 
 
Análisis de datos obtenidos. 
 
 
Valor de correspondencia. 
 SI=1 
 
 No=0 
 
Tabla 10-5 Cálculo del porcentaje de ponderación para el Factor H 
 
Ponderación 
General 
Análisis Individual Antes   Después 
 
 
15 
Ponderación 
Individual 
 Factor Valor Porcentaje Valor Porcentaje 
7 Papel 6 3.5% 3 7% 
8 Internet 0 8% 1 0% 
Total  11.5%  7% 
Fuente: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
Realizado por: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
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Figura 8-5 Evaluación de recursos para realizar cálculos eléctricos.  
Fuente: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
Realizado por: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
 
Como se puede visualizar en la Figura 8-5, antes se utilizaba un total de 6 hojas por proceso y no 
se utilizaba internet, obteniendo una valoración del 11.5%, mientras que después de utilizar la 
aplicación el número de hojas disminuyo a 3 y surge de igual manera la necesidad de contar con 
el servicio de internet para la utilización de la aplicación obteniendo una valoración de estos dos 
factores del 7%. De esta manera se apreció una diferencia no muy favorable, ya que la valoración 
del antes es más aceptable que la obtenida después de utilizar la aplicación con una diferencia de 
4.5% en relación al valor de ponderación definido anteriormente, todo esto debido a que surgió 
la necesidad de contar con el servicio de internet, pero la adquisición de este servicio ayudara a 
agilizar en su mayoría los procesos que se desarrollan en la empresa.  
 
5.9 Análisis Final 
 
 
Para poder interpretar de mejor manera los valores obtenidos en cada uno de los factores 
analizados se ha utilizado la siguiente figura: 
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Figura 9-5 Grafico de porcentajes para analisis final. 
Fuente: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
Realizado por: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
 
Como se puede visualizar en la Figura 9-5, se han evaluado 8 factores principales, para 
determinar en qué porcentaje el uso de la aplicación ha mejorado en la recolección de información  
de un proyecto. Se ha evidenciado que en la mayoría de los factores analizados han mejorado sus 
porcentajes, deduciendo que el factor mayormente optimizado ha sido el flujo de información en 
los departamentos de la empresa con una valoración de diferencia de 6.8% en relación al antes y 
después de utilizar la aplicación., de la misma manera el factor que menos ha mejorado es el de 
recursos necesarios para realizar los cálculos de caídas de tensión, con una diferencia de 4.5% en 
relación al antes y después de utilizar la aplicación. 
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Resultado Final 
 
 
 
Figura 10-5 Resultado Final. 
Fuente: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
Realizado por: MOYÓN, Dennys y CENTENO, Omar, 2016 
 
Se apreciaron a nivel general la existencia de mejoras en la gestión de la información en la 
empresa Lyrec, con la utilización del sistema, ya que antes se obtuvo una valoración general del 
71.7% del estudio de los factores mencionados en la Tabla 1-5 y después una valoración del 80%, 
en consecuencia existió una optimización de 8.3% de diferencia, logrando así cumplir con los 
objetivos de la aplicación que se definieron desde un principio. 
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CONCLUSIONES. 
 
 
 El flujo de información en los departamentos de la empresa fue el factor más relevante ya que 
tuvo una optimización de 6.8%  del total de días destinados para la recolección de 
información. 
 
 La cantidad de tareas para la gestión de la información de la red eléctrica fue un factor que 
no tuvo variaciones tanto antes como después de utilizar la aplicación, ocupando un 8% de 
las tareas destinadas para la recolección de información. 
 
 Se optimizaron recursos, tareas, personal y procesos para la recolección de información en un 
8.3%, del proyecto. 
 
 Existió gran dificultad en analizar la forma para recolectar información para interpretar la 
simbología que se utiliza en la empresa respecto a elementos eléctricos. 
 
 Se acoplo Google Maps a la aplicación desarrollada debido a que esta herramienta permite 
visualizar con mayor exactitud los lugares a los que se desea llegar y ubicar elementos 
eléctricos para recolectar información. 
 
 La aplicación desarrollada se la denomina también como distribuida, es decir que contiene un 
servidor para Base de Datos y otro para la aplicación o servidor Web. También es adaptable, 
es decir que puede acoplarse a cualquier dispositivo móvil, es extensible es decir que puede 
crecer a futuro sin mucha complejidad y es administrable, es decir fácil para la gestión de la 
misma. 
 
 Con la aplicación se ha mejorado en tiempos de recolección de información, esto ha ayudado 
mucho a la empresa ya que disminuyeron procesos por tanto el personal encargado de estas 
labores también se dedicaron a la implementación física de la red. 
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RECOMENDACIONES. 
 
 
 Seguir utilizando Google Maps para este tipo de aplicaciones ya que brinda muchas 
facilidades para incorporar aplicaciones personalizadas y trabajar en conjunto. 
 
 Se debe considerar que Google Maps ofrece gratuitamente un número máximo de solicitudes 
por día, por lo que en caso de existir gran demanda de solicitudes a la aplicación pasadas las 
2500 se debería cancelar un monto económico. 
 
 Tener conocimientos básicos para comprender de mejor manera la simbología que utiliza la 
empresa respecto a nodos de redes eléctricas. 
 
 Utilizar una metodología de desarrollo, ya que de esta manera se optimizaran en tiempos y en 
organización del equipo logrando así disminuir costos del proyecto. 
 
 Es necesario leer en primera instancia el manual de usuario para manejar la aplicación de 
buena manera con el fin de evitar inconvenientes por una mala manipulación de la aplicación. 
 
 Utilizar un código de barras para registrar cada uno de los elementos eléctricos sería lo más 
óptimo para mejorar en tiempos de ingreso de información al sistema. 
 
 Analizar la posibilidad de migrar  los mapas dinámicos de la aplicación  a la herramienta de 
AutoCAD eléctrico, que sirva de base para los diseños de la red  que realiza la empresa Lyrec 
para sus proyectos. 
 
  
GLOSARIO  
 
 
Nodo.- Es un punto de intersección, conexión o unión de varios elementos que confluyen en el 
mismo lugar. 
 
Scrum.- Es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de buenas prácticas 
para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor resultado posible de un proyecto. 
 
Topografía.- Es la ciencia que estudia el conjunto de principios y procedimientos que tienen por 
objeto la representación gráfica de la superficie terrestre, con sus formas y detalles, tanto naturales 
como artificiales. 
 
Coordenadas geográficas.- Son un sistema de referencia que utiliza las dos coordenadas 
angulares, latitud (Norte y Sur) y longitud (Este y Oeste) y sirve para determinar los laterales de 
la superficie terrestre. 
 
Smartphone.- Es un tipo de teléfono móvil construido sobre una plataforma informática móvil, 
con mayor capacidad de almacenar datos y realizar actividades, semejante a la de una 
minicomputadora, con una mayor conectividad que un teléfono móvil convencional. 
 
Cartografía.- Es la ciencia que se encarga de reunir y analizar medidas y datos de regiones de la 
Tierra, para representarlas gráficamente a diferentes dimensiones lineales a escala reducida. 
 
JavaScript.- Es un lenguaje de programación interpretado, dialecto del estándar ECMAScript. 
Orientado a objetos, basado en prototipos, imperativo, débilmente tipado y dinámico. 
 
Interconexión de redes.- Dar un servicio de comunicación de datos que involucre diversas redes 
con diferentes tecnologías de forma transparente para el usuario. 
 
Termoplástico.- Es un plástico que, a temperaturas relativamente altas, se vuelve deformable o 
flexible, se derrite cuando se calienta y se endurece en un estado de transición vítrea cuando se 
enfría lo suficiente. 
 
Termoestables.- Hacen referencia al conjunto de materiales formados por polímeros unidos 
mediante enlaces químicos adquiriendo una estructura final altamente reticulada. 
 
  
Proliferar.- Aumentar una cosa de manera rápida en cantidad o en número. 
 
Convergencia.- Es la propiedad de dos o más cosas que confluyen en un mismo punto. 
 
Georreferenciación.- Es la técnica de posicionamiento espacial de una entidad en una 
localización geográfica única y bien definida en un sistema de coordenadas y datum específicos. 
 
Sincronización.- Describe el ajuste temporal de eventos. Se habla de sincronización cuando 
determinados fenómenos ocurran en un orden predefinido o a la vez. 
 
Triangulación.- Operación que consiste en elegir distintos puntos de una porción de la superficie 
terrestre y, considerándolos como vértices de triángulos, medir los elementos necesarios para 
determinar estos triángulos y poder fijar así la posición de los vértices y la distancia que los separa. 
 
Fotogrametría.- Es una técnica para determinar las propiedades geométricas de los objetos y las 
situaciones espaciales a partir de imágenes fotográficas, puede ser de corto o largo alcance. 
 
Batimétricos.- Estudio de las profundidades marinas, de la tercera dimensión de los fondos 
lacustres o marinos, normalmente muestra el relieve del fondo o terreno como isogramas, y puede 
también dar información adicional de navegación en superficie. 
 
ArcGis.- Es el nombre de un conjunto de productos de software en el campo de los Sistemas de 
Información Geográfica o SIG, se agrupan varias aplicaciones para la captura, edición, análisis, 
tratamiento, diseño, publicación e impresión de información geográfica. 
 
Topología geoespacial.- Estudia las relaciones espaciales entre los diferentes elementos gráficos  
que representan las características geográficas y su posición en el mapa. 
 
Google Earth.- Es un programa informático que muestra un globo virtual que permite visualizar 
múltiple cartografía, con base en la fotografía satelital. 
 
Wifi.- Es un mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de forma inalámbrica. 
 
Web mapping.- Se refiere al proceso de diseñar, aplicar, generar y visualizar u ofrecer datos 
geoespaciales a través de la World Wide Web. 
 
  
Android.- Es un sistema operativo basado en el núcleo Linux, diseñado principalmente para 
dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos inteligentes o tablets. 
 
Ios.- Es un sistema operativo móvil de la multinacional Apple Inc. 
Proyecto Arquitectónico.- Es el conjunto de planos, dibujos, esquemas y textos explicativos 
utilizados para plasmar el diseño de una edificación, antes de ser construida. 
 
Framework.- Es un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para enfocar un 
tipo de problemática particular que sirve como referencia, para enfrentar y resolver nuevos 
problemas de índole similar. 
 
Trafo.- Es un dispositivo eléctrico que permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito 
eléctrico de corriente alterna, manteniendo la potencia. 
 
Sistema Monofásico.- Es un sistema de producción, distribución y consumo de energía eléctrica 
formado por una única corriente alterna o fase y por lo tanto todo el voltaje varía de la misma 
forma. 
 
Login.- Es el proceso mediante el cual se controla el acceso individual a un sistema informático 
mediante la identificación del usuario utilizando credenciales provistas por el usuario. 
 
Sistema Grid.- Es una forma de computación distribuida, en la cual los nodos participantes 
recursos pueden ser de iguales o distintas arquitecturas y cubrir toda la gama de potencia de 
cómputo, desde embebidos y hasta supercomputadores. 
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ANEXOS 
 
 
Sección A. 
 
 
En la sección “A”  se detalla el desarrollo de los Sprints con sus historias de usuario 
correspondientes así como las tareas y pruebas de aceptación de cada una de estas. 
 
SPRINT 1 
 
 
El sprint 1 correspondiente a las historias técnicas HT1, HT2,  HT3,  HT4 y HT6  han  sido 
desarrolladas  en el capítulo 3 correspondiente al marco metodológico. 
 
SPRINT 2 
 
 
Historia técnica 3 (HU03) 
 
 
La historia de usuario HU3 tiene por objetivo la creación de la base de datos necesario para la 
gestión de la información de la empresa Lyrec 
 
HISTORIA TÉCNICA 
Número: 05 Nombre Historia de Usuario: Diseño de la base de datos.  
Usuario: Administrador Sprint Asignado: 02 
Fecha Inicio: 08/12/2014 Fecha Fin: 13/01/2015 
Descripción: Como administrador del sistema de Geolocalización y cálculo de Redes Eléctricas de la empresa Lyrec 
solicito se diseñe y construya la base de datos para el almacenamiento de la información de la empresa. 
Pruebas de aceptación: 
• Correctamente estructurada la base de datos. 
• Integridad de los datos. 
 
Planificación de las actividades de las tereas de ingeniería, HT03. 
 
  
FECHA ACTIVIDAD TIEMP
O 
01/01/2016 – 06/01/2016 Tarea 1: Diseño del diagrama de entidad Relación.  
 Análisis de los procesos del negocio. 
 Identificar entidades  y relaciones. 
 Diseñar el modelo de entidad relación. 
 
 
8 h 
5 h 
5 h 
06/01/2016 – 07/01/2016 Tarea 2: Creación del Diagrama lógico 
 Normalizar las tablas. 
 Crear el Diagrama Lógico. 
 
 
3 h 
3h 
07/01/2016 – 08/01/2016 Tarea 3: Creación del Diagrama Físico. 
 Identificar relaciones a ser entidades. 
 Generar el diagrama Lógico 
 
5 h  
4 h 
08/01/2016 – 12/01/2016 Tarea 4: Creación de la Base de datos en el DBMS SQL 
server 2008 
 Creación de la base de datos 
 Definición del diccionario de datos 
 
6 h 
3 h 
 
 
Tarea 1: Diseño del diagrama de entidad Relación.  
 
TAREAS DE INGENIERÍA 
SPRINT: 02 Número de Tarea: 01 
Nombre de Historia de Usuario: Diseño de la base de datos. 
Nombre de la Tarea: Diseño del diagrama de entidad Relación. 
Tipo de Tarea: Análisis Programador Responsable: Dennys Moyón, Omar 
Centeno 
Fecha de Inicio:  01/01/16  Fecha Fin:  06/01/16 
Descripción: Análisis del negocio, se procede a modelar los  requerimientos. 
Pruebas de Aceptación: 
 
 
Tarea 2: Creación del Diagrama lógico. 
TAREAS DE INGENIERÍA 
SPRINT: 02 Número de Tarea: 02 
Nombre de Historia de Usuario: Diseño de la base de datos. 
Nombre de la Tarea: Creación del Diagrama lógico. 
Tipo de Tarea: Análisis Programador Responsable: Dennys Moyón, Omar 
Centeno 
Fecha de Inicio:  06/01/16  Fecha Fin:  07/01/16 
  
Descripción: se analiza y diseña el DER por medio de una herramienta de modelado de metadatos   
Pruebas de Aceptación: 
• Normalización de la base de Tablas. 
  
Prueba de aceptación 2.1 Normalización de la base de Tablas. 
PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Código: 2.1 Nombre Historia de Usuario: Diseño de la base de datos. 
Nombre de la Prueba: Base de datos normalizada en primera forma normal. 
Responsable: Dennys Moyón,  
Omar Centeno  
Fecha: 07/01/2016 
Descripción: Se normalizara  las tablas en primera forma normal.  
Condiciones de Ejecución: 
• Haber realizado el DER 
Pasos de Ejecución 
• Verificar la no redundancia de datos. 
• Verificar la no dependía de claves primaras.  
Resultado Esperado: 
• Se obtiene resultados como Integridad  de datos, no redundancia de datos, se evita problemas de 
actualización la no dependía de atributos(claves primarias)  
Evaluación de la Prueba: 
• Satisfactoria 
 
  
 
 
 
Tarea 3: Creación del Diagrama Físico. 
TAREAS DE INGENIERÍA 
SPRINT: 02 Número de Tarea: 03 
Nombre de Historia de Usuario: Diseño de la base de datos. 
Nombre de la Tarea: Creación del Diagrama Físico. 
Tipo de Tarea: Análisis Programador Responsable: Dennys Moyón, Omar 
Centeno 
Fecha de Inicio:  07/01/2016 Fecha Fin:  08/01/2016 
Descripción: Con la misma herramienta se procede a generar el Diagrama Físico. 
Pruebas de Aceptación: 
• Normalización de la base de datos. 
 
  
  
Prueba de aceptación 3.1 Base de datos normalizada en primera forma normal. 
 
PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Código: 3.1 Nombre Historia de Usuario: Diseño de la base de datos. 
Nombre de la Prueba: Base de datos normalizada en primera forma normal. 
Responsable: Dennys Moyón, 
Omar Centeno 
Fecha: 08/01/2016 
Descripción: Se normalizara  las tablas en primera forma normal.  
Condiciones de Ejecución: 
• Haber realizado el DER 
Pasos de Ejecución 
• Verificar la no redundancia de datos. 
• Verificar la no dependía de claves primaras.  
Resultado Esperado: 
• Se obtiene resultados como Integridad  de datos, no redundancia de datos, se evita problemas de 
actualización la no dependía de atributos(claves primarias)  
Evaluación de la Prueba: 
• Satisfactoria 
 
 
Tarea 4: Creación de la Base de datos en el DBSM SQL server 2008. 
 
TAREAS DE INGENIERÍA 
SPRINT: 02 Número de Tarea: 04 
Nombre de Historia de Usuario: Diseño de la base de datos. 
Nombre de la Tarea: Creación de la Base de datos en el DBSM SQL server 2008. 
Tipo de Tarea: Análisis Programador Responsable: Dennys Moyón, Omar 
Centeno 
Fecha de Inicio:  08/01/16 Fecha Fin: 12/01/16 
Descripción: Se genera la base de datos con reglas de negocio e  integridad de datos. 
Pruebas de Aceptación: 
• Diccionario de datos. 
• Respaldos y Scripts. 
 
Prueba de aceptación 4.1 Diccionario de datos. 
 
PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Código: 4.1 Nombre Historia de Usuario: Diseño de la base de datos. 
• Nombre de la Prueba: Diccionario de datos. 
Responsable: Dennys Moyón, 
Omar Centeno 
Fecha: 12/01/2016 
  
Descripción: Se verifica la generación correcta del diccionario de datos, según el modelo físico.   
Condiciones de Ejecución: 
• Tener todos los campos  con sus dominios definidos. 
Pasos de Ejecución 
• Crear un script de generación de diccionario o buscar alguna herramienta que lo genere. 
• Generar el diccionario de datos. 
Resultado Esperado: 
• Verificar que el diccionario de datos cuente con todas las tablas y los  campos con sus dominios correctos,  
de acuerdo a lo definido en el modelo fisco. 
Evaluación de la Prueba: 
• Satisfactoria 
 
 
Prueba de aceptación 4.2 Respaldos y Scripts. 
 
PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Código:4.2 Nombre Historia de Usuario: Diseño de la base de datos. 
• Nombre de la Prueba: Respaldos y Scripts. 
Responsable: Dennys Moyón, 
Omar Centeno 
Fecha: 12/01/2016 
Descripción: los scripts permiten verificar y  trasladar la base de datos a otro servidor de BD con la misma 
estructura.  
Condiciones de Ejecución: 
• Haber realizado el DER 
Pasos de Ejecución 
• Generar el Script.  
Resultado Esperado: 
• Verificar que todas las tablas y relaciones se encuentren de correctamente estructurados al generarlo en 
otra instancia de la BD.  
Evaluación de la Prueba: 
• Satisfactoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Historia de usuario 1 (HU1) 
 
La historia de usuario HU1 tiene por objetivo establecer mecanismos  que permitan la 
administración de un poste eléctrico dentro de la aplicación, ayudando así a la inserción 
eliminación y modificación de este elemento.  
 
 
 
Planificación de las actividades de las tereas de ingeniería, HT05. 
 
 
FECHA 
ACTIVIDAD TIEMPO 
13/01/2016 -14/01/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15/01/2016 -18/01/2016 
 
 
 
 
Tarea 1: Creación de métodos para la gestión de información 
del  poste. 
 
• Creación del modelo  poste. 
• Creación de métodos de inserción para  poste.  
• Creación de métodos de modificación para  poste. 
• Creación de métodos de eliminación para el poste. 
• Creación de métodos de Listar para el poste. 
 
Tarea 2: Creación de vistas y scripts para la gestión de 
información del poste. 
• Creación de controladores de poste. 
• Creación  de vistas en ingreso, modificación y 
eliminación para el poste. 
• Creación de scripts para el ingreso, modificación y 
eliminación para  poste. 
  
 
 
2:00 h 
2:00 h 
2:00 h 
2:00 h 
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2:00 h 
4:00 h 
2:00 h 
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HISTORIA USUARIO 
Número: 1 Nombre Historia de Usuario: Registro de  los Postes en el sistema.  
Usuario: Administrador Sprint Asignado: 02 
Fecha Inicio: 13/01/2016 Fecha Fin: 18/01/2016 
Descripción: Como administrador del sistema de Geolocalización y cálculos eléctricos  de la empresa Lyrec necesito 
realizar el registro de los Postes a la base de datos por medio de la aplicación de la empresa Lyrec. 
Pruebas de aceptación: 
 
• Verificar información del poste agregada en la Base de datos presentada en un listado de la aplicación.   
• Verificar información del poste Actualizada, en la Base de datos presentada en un listado de la 
aplicación.   
• Verificar información del poste Eliminada, en la Base de datos presentada en un listado de la aplicación.   
 
  
• Creación de funciones mediante scripts para controlar 
las listas de  poste. 
 
 
Tarea 1: Creación de métodos para la gestión de información del  poste. 
 
 
TAREAS DE INGENIERÍA 
SPRINT: 2 Número de Tarea: 1 
Nombre de Historia de Usuario: Registro de  los Postes en el sistema.  
Nombre de la Tarea: Creación de métodos para la tabla poste. 
Tipo de Tarea: Desarrollo Programador Responsable: Dennys Moyón 
Fecha de Inicio:  13/01/2016  Fecha Fin:  14/01/2016  
Descripción: Creación de métodos de ingreso, modificación y eliminación  para poste. 
Pruebas de Aceptación: 
• Verificar información mostrada  del poste, desde la Base de datos presentada en un listado de la 
aplicación.   
• Verificar información agregada, actualizada y eliminada del poste en la Base de datos presentada en un 
listado de la aplicación.   
 
 
Prueba de aceptación 1.1: Verificar información mostrada  del poste, desde la Base de datos 
presentada en un listado de la aplicación. 
 
  PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Código: 1.1 Nombre Historia de Usuario: Registro de  los Postes en el sistema.  
Nombre de la Prueba: Verificar información mostrada  del poste, desde la Base de datos presentada en un listado 
de la aplicación. 
Responsable: Dennys Moyón Fecha: 14/01/2016  
Descripción: comprobar que la información presentada en las listas dinámicas sea la que se ingresó en la base de 
datos.  
Condiciones de Ejecución: 
• Haber creado la lista dinámica que muestra los datos de postes desde la base de datos. 
• Haber credo el método listar de postes. 
Pasos de Ejecución. 
• Ver los detalles del poste ingresado en la base de datos. 
• Verificar los datos desplegados en la lista con la información de los postes. 
Resultado Esperado: 
• La información desplegada en la lista de postes es igual a la de la BD. 
Evaluación de la Prueba: 
• Satisfactoria 
  
Prueba de aceptación 1.2: Verificar información agregada, actualizada y eliminada del poste 
en la Base de datos presentada en un listado de la aplicación.  . 
 
PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Código: 1.2 Nombre Historia de Usuario: Registro de  los Postes en el sistema.  
Nombre de la Prueba: Registro de  los Postes en el sistema. 
Responsable: Dennys Moyón Fecha: 14/01/2016  
Descripción: Probar métodos de ingreso, modificación y eliminación con datos para poste los cuales deben ser 
realizados satisfactoriamente en la base de datos. 
Condiciones de Ejecución: 
• Haber creado los métodos básicos para ingreso, modificación y eliminación de poste. 
Pasos de Ejecución 
• Ingreso de información a la tabla poste de la base de datos. 
• Modificación de información de la tabla poste en la base de datos. 
• Eliminación de información de la tabla poste en la base de datos. 
Resultado Esperado: 
• El ingreso, modificación y eliminación de información se ha realizado con éxito en la base de datos. 
Evaluación de la Prueba: 
• Satisfactoria 
 
 
Tarea de ingeniería 2: Creación de vistas y scripts para la gestión de información del poste. 
 
TAREAS DE INGENIERÍA 
SPRINT: 2 Número de Tarea: 2 
Nombre de Historia de Usuario: Registro de  los Postes en el sistema. 
Nombre de la Tarea: Desarrollo de vistas y scripts para poste. 
Tipo de Tarea: Desarrollo Programador Responsable: Dennys Moyón 
Fecha de Inicio:  14/01/2016  Fecha Fin:  18/01/2016 
Descripción: Creación de vistas y scripts para poste. 
Pruebas de Aceptación: 
• Control de errores evaluados mediante advertencias o mensajes de error controlados por los scripts para 
la tabla poste. 
• Control de llamadas a funciones mediante scripts para llenar cuadros de texto con campos predefinidos 
para la tabla poste. 
 
Prueba de aceptación 2.1: Control de errores evaluados mediante advertencias o mensajes de 
error controlados por los scripts para la tabla poste. 
 
PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Código: 2.1 Nombre Historia de Usuario: Registro de  los Postes en el sistema.  
  
Nombre de la Prueba: Control de errores evaluados mediante advertencias o mensajes de error controlados por los 
scripts para la tabla poste. 
Responsable: Dennys Moyón Fecha: 18/01/2016 
Descripción: Verificar que al momento de ingresar información o datos erróneos la aplicación debe arrojar una 
advertencia indicando que está mal ingresado, modificado o eliminado para la tabla poste. 
Condiciones de Ejecución: 
• Creación de scripts necesarios para el ingreso, modificación y eliminación de poste. 
Pasos de Ejecución 
• Ingresar datos correctos a la tabla poste de la base de datos. 
• Ingresar datos incorrectos a la tabla poste de la base de datos. 
• Verificar el funcionamiento en los dos pasos anteriores. 
Resultado Esperado: 
• En caso de haber ingresado equivocadamente mal un dato en el ingreso, modificación y eliminación de 
información el sistema emitirá un mensaje de error o una advertencia. 
Evaluación de la Prueba: 
• Satisfactoria 
 
Prueba de aceptación 2.2: Control de llamadas a funciones mediante scripts para llenar cuadros 
de texto con campos predefinidos para la tabla poste. 
 
 
PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Código: 2.2 Nombre Historia de Usuario: Registro de  los Postes en el sistema.  
Nombre de la Prueba: Control de llamadas a funciones mediante scripts para llenar cuadros de texto con campos 
predefinidos para la tabla poste. 
Responsable: Dennys Moyón Fecha: 18/01/2016 
Descripción: Verificar que al momento de seleccionar uno de los campos de la lista predefinida, este se realice sin 
errores ingresando, modificando o eliminando correctamente para la tabla poste.  
Condiciones de Ejecución: 
• Creación de scripts necesarios para llamadas de vistas de ingreso, modificación y eliminación de poste. 
Pasos de Ejecución 
• Elegir uno de los campos de la lista predefinida para la tabla poste de la base de datos. 
• Continuar ingresando datos en los demás campos. 
• Verificar el funcionamiento en los dos pasos anteriores. 
Resultado Esperado: 
• En caso de haber ingresado equivocadamente mal un dato en el ingreso, modificación y eliminación de 
información el sistema emitirá un mensaje de error o una advertencia. 
Evaluación de la Prueba: 
• Satisfactoria 
 
 
 
  
SPRINT 3 
 
Historia de usuario 2 (HU02) 
 
La historia de usuario HU02 tiene por objetivo establecer mecanismos  que permitan la 
administración de estructuras eléctricas dentro de la aplicación, ayudando así a la inserción 
eliminación y modificación de este elemento.  
 
 
 
Planificación de las actividades de las tereas de ingeniería, HT02. 
 
 
FECHA 
ACTIVIDAD TIEMPO 
19/01/2016 -20/01/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21/01/2016 -22/01/2016 
Tarea 1: Creación de métodos para la gestión de información 
de las estructuras. 
 
• Creación del modelo  estructuras. 
• Creación de métodos de inserción para  estructuras.  
• Creación de métodos de modificación para  estructuras. 
• Creación de métodos de eliminación para la estructura. 
• Creación de métodos de Listar para la estructura. 
 
Tarea 2: Creación de vistas y scripts para la gestión de 
información de la estructura. 
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HISTORIA USUARIO 
Número: 2 Nombre Historia de Usuario: Registro de  las Estructuras eléctricas al 
sistema.  
Usuario: Administrador Sprint Asignado: 03 
Fecha Inicio: 19/01/2016 Fecha Fin: 22/01/2016 
Descripción: Como administrador del sistema de Geolocalización y cálculos eléctricos  de la empresa Lyrec necesito 
realizar el registro de Estructuras a la base de datos por medio de la aplicación de la empresa Lyrec. 
Pruebas de aceptación: 
• Verificar información de la estructura agregada en la Base de datos presentada en un listado de la 
aplicación.   
• Verificar información de la estructura Actualizada, en la Base de datos presentada en un listado de la 
aplicación.   
• Verificar información de la estructura Eliminada, en la Base de datos presentada en un listado de la 
aplicación.   
 
  
 
 
 
 
• Creación de controladores de estructuras. 
• Creación  de vistas en ingreso, modificación y 
eliminación para la estructuras. 
• Creación de scripts para el ingreso, modificación y 
eliminación para  estructuras. 
• Creación de funciones mediante scripts para controlar 
las listas de  estructuras. 
2:00 h 
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Tarea 1: Creación de métodos para la gestión de información de las estructuras. 
 
TAREAS DE INGENIERÍA 
SPRINT: 3 Número de Tarea: 1 
Nombre de Historia de Usuario: Registro de  las Estructuras en el sistema.  
Nombre de la Tarea: Creación de métodos para la tabla estructuras. 
Tipo de Tarea: Desarrollo Programador Responsable: Omar Centeno 
Fecha de Inicio:  19/01/2016  Fecha Fin:  20/01/2016 
Descripción: Creación de métodos de ingreso, modificación y eliminación  para estructuras. 
Pruebas de Aceptación: 
• Verificar información mostrada  de las estructuras, desde la Base de datos presentada en un listado de la 
aplicación.   
• Verificar información agregada, actualizada y eliminada de la estructuras en la Base de datos presentada 
en un listado de la aplicación.   
 
 
Prueba de aceptación 1.1: Verificar información mostrada  de la estructura, desde la Base de 
datos presentada en un listado de la aplicación. 
 
  PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Código: 1.1 Nombre Historia de Usuario: Registro de  las Estructuras en el sistema.  
Nombre de la Prueba: Verificar información mostrada  del estructuras, desde la Base de datos presentada en un 
listado de la aplicación. 
Responsable: Omar Centeno Fecha: 20/01/2016 
Descripción: comprobar que la información presentada en las listas dinámicas sea la que se ingresó en la base de 
datos.  
Condiciones de Ejecución: 
• Haber creado la lista dinámica que muestra los datos de estructuras desde la base de datos. 
• Haber credo el método listar de estructura. 
Pasos de Ejecución. 
• Ver los detalles de las estructuras ingresado en la base de datos. 
• Verificar los datos desplegados en la lista con la información de las estructuras. 
  
Resultado Esperado: 
• La información desplegada en la lista de las estructuras es igual a la de la BD. 
Evaluación de la Prueba: 
• Satisfactoria 
 
 
Prueba de aceptación 1.2: Verificar información agregada, actualizada y eliminada de las 
estructuras en la Base de datos presentada en un listado de la aplicación.  . 
 
 
PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Código: 1.2 Nombre Historia de Usuario: Registro de  las Estructuras en el sistema.  
Nombre de la Prueba: Registro de  las Estructuras en el sistema. 
Responsable: Omar Centeno Fecha: 20/01/2016 
Descripción: Probar métodos de ingreso, modificación y eliminación con datos para estructuras los cuales deben 
ser realizados satisfactoriamente en la base de datos. 
Condiciones de Ejecución: 
• Haber creado los métodos básicos para ingreso, modificación y eliminación de estructuras. 
Pasos de Ejecución 
• Ingreso de información a la tabla estructuras de la base de datos. 
• Modificación de información de la tabla estructuras en la base de datos. 
• Eliminación de información de la tabla estructuras en la base de datos. 
Resultado Esperado: 
• El ingreso, modificación y eliminación de información se ha realizado con éxito en la base de datos. 
Evaluación de la Prueba: 
• Satisfactoria 
 
 
Tarea de ingeniería 2: Creación de vistas y scripts para la gestión de información de las 
estructuras. 
 
TAREAS DE INGENIERÍA 
SPRINT: 3 Número de Tarea: 2 
Nombre de Historia de Usuario: Registro de  las Estructuras en el sistema. 
Nombre de la Tarea: Desarrollo de vistas y scripts para estructuras. 
Tipo de Tarea: Desarrollo Programador Responsable: Omar Centeno 
Fecha de Inicio:  20/01/2016  Fecha Fin:  22/01/2016 
Descripción: Creación de vistas y scripts para estructuras. 
Pruebas de Aceptación: 
• Control de errores evaluados mediante advertencias o mensajes de error controlados por los scripts para 
la tabla estructuras. 
  
• Control de llamadas a funciones mediante scripts para llenar cuadros de texto con campos predefinidos 
para la tabla estructuras. 
 
 
Prueba de aceptación 2.1: Control de errores evaluados mediante advertencias o mensajes de 
error controlados por los scripts para la tabla estructuras. 
 
PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Código: 2.1 Nombre Historia de Usuario: Registro de  las Estructuras en el sistema.  
Nombre de la Prueba: Control de errores evaluados mediante advertencias o mensajes de error controlados por los 
scripts para la tabla estructuras. 
Responsable: Omar Centeno Fecha: 22/01/2016 
Descripción: Verificar que al momento de ingresar información o datos erróneos la aplicación debe arrojar una 
advertencia indicando que está mal ingresado, modificado o eliminado para la tabla estructuras. 
Condiciones de Ejecución: 
• Creación de scripts necesarios para el ingreso, modificación y eliminación de estructuras. 
Pasos de Ejecución 
• Ingresar datos correctos a la tabla estructuras de la base de datos. 
• Ingresar datos incorrectos a la tabla estructuras de la base de datos. 
• Verificar el funcionamiento en los dos pasos anteriores. 
Resultado Esperado: 
• En caso de haber ingresado equivocadamente mal un dato en el ingreso, modificación y eliminación de 
información el sistema emitirá un mensaje de error o una advertencia. 
Evaluación de la Prueba: 
• Satisfactoria 
 
Prueba de aceptación 2.2: Control de llamadas a funciones mediante scripts para llenar 
cuadros de texto con campos predefinidos para la tabla estructuras. 
 
PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Código: 2.2 Nombre Historia de Usuario: Registro de  las estructuras en el sistema.  
Nombre de la Prueba: Control de llamadas a funciones mediante scripts para llenar cuadros de texto con campos 
predefinidos para la tabla estructuras. 
Responsable: Omar Centeno Fecha: 22/01/2016 
Descripción: Verificar que al momento de seleccionar uno de los campos de la lista predefinida, este se realice sin 
errores ingresando, modificando o eliminando correctamente para la tabla estructuras.  
Condiciones de Ejecución: 
• Creación de scripts necesarios para llamadas de vistas de ingreso, modificación y eliminación de 
estructuras. 
Pasos de Ejecución 
• Elegir uno de los campos de la lista predefinida para la tabla estructuras de la base de datos. 
  
• Continuar ingresando datos en los demás campos. 
• Verificar el funcionamiento en los dos pasos anteriores. 
Resultado Esperado: 
• En caso de haber ingresado equivocadamente mal un dato en el ingreso, modificación y eliminación de 
información el sistema emitirá un mensaje de error o una advertencia. 
Evaluación de la Prueba: 
• Satisfactoria 
 
 
Historia de usuario 3 (HU3) 
 
La historia de usuario HU3 tiene por objetivo establecer mecanismos  que permitan la 
administración de medidores eléctricos dentro de la aplicación, ayudando así a la inserción 
eliminación y modificación de este elemento.  
 
 
 
 
Planificación de las actividades de las tereas de ingeniería, HT05. 
 
HISTORIA USUARIO 
Número: 3 Nombre Historia de Usuario: Registro del Medidores en el sistema.  
Usuario: Administrador Sprint Asignado: 03 
Fecha Inicio: 25/01/2016 Fecha Fin: 27/01/2016 
Descripción: Como administrador del sistema de Geolocalización y cálculos eléctricos  de la empresa Lyrec necesito 
realizar el registro de los Medidores a la base de datos por medio de la aplicación de la empresa Lyrec. 
Pruebas de aceptación: 
• Verificar información agregada del medidor a la Base de datos presentada en un listado de la aplicación.   
• Verificar información Actualizada del medidor, en la Base de datos presentada en un listado de la 
aplicación.   
• Verificar información Eliminada del medidor, en la Base de datos presentada en un listado de la 
aplicación.   
 
FECHA 
ACTIVIDAD TIEMPO 
25/01/2016 -26/01/2016 
 
 
 
 
Tarea 1: Creación de métodos para la gestión de información 
del  Medidor. 
 
• Creación del modelo  Medidor. 
• Creación de métodos de inserción para  Medidor.  
  
 
 
2:00 h 
2:00 h 
  
 
Tarea 1: Creación de métodos para la gestión de información del  Medidor. 
 
TAREAS DE INGENIERÍA 
SPRINT: 3 Número de Tarea: 1 
Nombre de Historia de Usuario: Registro de  los Medidores en el sistema.  
Nombre de la Tarea: Creación de métodos para la tabla Medidor. 
Tipo de Tarea: Desarrollo Programador Responsable: Dennys Moyón 
Fecha de Inicio:  25/01/2016  Fecha Fin:  26/01/2016  
Descripción: Creación de métodos de ingreso, modificación y eliminación  para Medidor. 
Pruebas de Aceptación: 
• Verificar información mostrada  del Medidor, desde la Base de datos presentada en un listado de la 
aplicación.   
• Verificar información agregada, actualizada y eliminada del Medidor en la Base de datos presentada en 
un listado de la aplicación.  
 
 
 
Prueba de aceptación 1.1: Verificar información mostrada  del Medidor, desde la Base de datos 
presentada en un listado de la aplicación. 
 
 
  PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Código: 1.1 Nombre Historia de Usuario: Registro de  los Medidores en el sistema.  
Nombre de la Prueba: Verificar información mostrada  del Medidor, desde la Base de datos presentada en un listado 
de la aplicación. 
Responsable: Dennys Moyón Fecha: 26/01/2016  
 
 
 
 
 
26/01/2016 -27/01/2016 
 
 
 
 
• Creación de métodos de modificación para  Medidor. 
• Creación de métodos de eliminación para el Medidor. 
• Creación de métodos de Listar para el Medidor. 
 
Tarea 2: Creación de vistas y scripts para la gestión de 
información del Medidor. 
 
• Creación de controladores de Medidor. 
• Creación  de vistas en ingreso, modificación y 
eliminación para el Medidor. 
• Creación de scripts para el ingreso, modificación y 
eliminación para  Medidor. 
• Creación de funciones mediante scripts para controlar 
las listas de  Medidor. 
2:00 h 
2:00 h 
 
1:00 h 
 
 
 
1:00 h 
4:00 h 
2:00 h 
2:00 h  
  
Descripción: comprobar que la información presentada en las listas dinámicas sea la que se ingresó en la base de 
datos.  
Condiciones de Ejecución: 
• Haber creado la lista dinámica que muestra los datos de Medidores desde la base de datos. 
• Haber credo el método listar de Medidores. 
Pasos de Ejecución. 
• Ver los detalles del Medidor ingresado en la base de datos. 
• Verificar los datos desplegados en la lista con la información de los Medidores. 
Resultado Esperado: 
• La información desplegada en la lista de Medidores es igual a la de la BD. 
Evaluación de la Prueba: 
• Satisfactoria 
 
 
Prueba de aceptación 1.2: Verificar información agregada, actualizada y eliminada del Medidor 
en la Base de datos presentada en un listado de la aplicación.  . 
 
PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Código: 1.2 Nombre Historia de Usuario: Registro de  los Medidores en el sistema.  
Nombre de la Prueba: Registro de  los Medidores en el sistema. 
Responsable: Dennys Moyón Fecha: 26/01/2016  
Descripción: Probar métodos de ingreso, modificación y eliminación con datos para Medidor los cuales deben ser 
realizados satisfactoriamente en la base de datos. 
Condiciones de Ejecución: 
• Haber creado los métodos básicos para ingreso, modificación y eliminación de Medidor. 
Pasos de Ejecución 
• Ingreso de información a la tabla Medidor de la base de datos. 
• Modificación de información de la tabla Medidor en la base de datos. 
• Eliminación de información de la tabla Medidor en la base de datos. 
Resultado Esperado: 
• El ingreso, modificación y eliminación de información se ha realizado con éxito en la base de datos. 
Evaluación de la Prueba: 
• Satisfactoria 
 
 
  
  
Tarea 2: Creación de vistas y scripts para la gestión de información del Medidor. 
 
TAREAS DE INGENIERÍA 
SPRINT: 3 Número de Tarea: 2 
Nombre de Historia de Usuario: Registro de  los Medidores en el sistema. 
Nombre de la Tarea: Desarrollo de vistas y scripts para Medidor. 
Tipo de Tarea: Desarrollo Programador Responsable: Dennys Moyón 
Fecha de Inicio:  26/01/2016  Fecha Fin:  27/01/2016 
Descripción: Creación de vistas y scripts para Medidor. 
Pruebas de Aceptación: 
• Control de errores evaluados mediante advertencias o mensajes de error controlados por los scripts para 
la tabla Medidor. 
• Control de llamadas a funciones mediante scripts para llenar cuadros de texto con campos predefinidos 
para la tabla Medidor. 
 
 
Prueba de aceptación 2.1: Control de errores evaluados mediante advertencias o mensajes de 
error controlados por los scripts para la tabla Medidor. 
 
 
PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Código: 2.1 Nombre Historia de Usuario: Registro de  los Medidores en el sistema.  
Nombre de la Prueba: Control de errores evaluados mediante advertencias o mensajes de error controlados por los 
scripts para la tabla Medidor. 
Responsable: Dennys Moyón Fecha: 27/01/2016 
Descripción: Verificar que al momento de ingresar información o datos erróneos la aplicación debe arrojar una 
advertencia indicando que está mal ingresado, modificado o eliminado para la tabla Medidor. 
Condiciones de Ejecución: 
• Creación de scripts necesarios para el ingreso, modificación y eliminación de Medidor. 
Pasos de Ejecución 
• Ingresar datos correctos a la tabla Medidor de la base de datos. 
• Ingresar datos incorrectos a la tabla Medidor de la base de datos. 
• Verificar el funcionamiento en los dos pasos anteriores. 
Resultado Esperado: 
• En caso de haber ingresado equivocadamente mal un dato en el ingreso, modificación y eliminación de 
información el sistema emitirá un mensaje de error o una advertencia. 
Evaluación de la Prueba: 
• Satisfactoria 
 
Prueba de aceptación 2.2: Control de llamadas a funciones mediante scripts para llenar cuadros 
de texto con campos predefinidos para la tabla Medidor. 
  
 
PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Código: 2.2 Nombre Historia de Usuario: Registro de  los Medidores en el sistema.  
Nombre de la Prueba: Control de llamadas a funciones mediante scripts para llenar cuadros de texto con campos 
predefinidos para la tabla Medidor. 
Responsable: Dennys Moyón Fecha: 27/01/2016 
Descripción: Verificar que al momento de seleccionar uno de los campos de la lista predefinida, este se realice sin 
errores ingresando, modificando o eliminando correctamente para la tabla Medidor.  
Condiciones de Ejecución: 
• Creación de scripts necesarios para llamadas de vistas de ingreso, modificación y eliminación de 
Medidor. 
Pasos de Ejecución 
• Elegir uno de los campos de la lista predefinida para la tabla Medidor de la base de datos. 
• Continuar ingresando datos en los demás campos. 
• Verificar el funcionamiento en los dos pasos anteriores. 
Resultado Esperado: 
• En caso de haber ingresado equivocadamente mal un dato en el ingreso, modificación y eliminación de 
información el sistema emitirá un mensaje de error o una advertencia. 
Evaluación de la Prueba: 
• Satisfactoria 
 
 
 
Historia de usuario 4 (HU4) 
 
La historia de usuario HU13 tiene por objetivo establecer mecanismos  que permitan la 
administración de transformadores eléctricos dentro de la aplicación, ayudando así a la inserción 
eliminación y modificación de este elemento.  
HISTORIA USUARIO 
Número: 4 Nombre Historia de Usuario: Registro de Transformadores en el sistema.  
Usuario: Administrador Sprint Asignado: 03 
Fecha Inicio: 28/01/2016 Fecha Fin: 02/02/2016 
Descripción: Como administrador del sistema de Geolocalización y cálculos eléctricos  de la empresa Lyrec necesito 
realizar el registro de los Transformadores a la base de datos por medio de la aplicación de la empresa Lyrec. 
Pruebas de aceptación: 
• Verificar información agregada del Transformador a la Base de datos presentada en un listado de la 
aplicación.   
• Verificar información Actualizada del Transformador, en la Base de datos presentada en un listado de la 
aplicación.   
• Verificar información Eliminada del Transformador, en la Base de datos presentada en un listado de la 
aplicación.   
  
Planificación de las actividades de las tereas de ingeniería, HU04. 
 
 
 
Tarea 1: Creación de métodos para la tabla Transformador. 
 
TAREAS DE INGENIERÍA 
SPRINT: 3 Número de Tarea: 1 
Nombre de Historia de Usuario: Registro de  los Transformadores en el sistema.  
Nombre de la Tarea: Creación de métodos para la tabla Transformador. 
Tipo de Tarea: Desarrollo Programador Responsable: Omar Centeno 
Fecha de Inicio:  28/01/2016  Fecha Fin:  29/01/2016  
Descripción: Creación de métodos de ingreso, modificación y eliminación  para Transformador. 
Pruebas de Aceptación: 
• Verificar información mostrada  del Transformador, desde la Base de datos presentada en un listado de la 
aplicación.   
• Verificar información agregada, actualizada y eliminada del Transformador en la Base de datos presentada 
en un listado de la aplicación.   
 
 
FECHA 
ACTIVIDAD TIEMPO 
28/01/2016 -29/01/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01/02/2016 -2/02/2016 
 
 
 
 
Tarea 1: Creación de métodos para la gestión de información 
del  Transformador. 
 
• Creación del modelo  Transformador. 
• Creación de métodos de inserción para  Transformador.  
• Creación de métodos de modificación para  
Transformador. 
• Creación de métodos de eliminación para el 
Transformador. 
• Creación de métodos de Listar para el Transformador. 
 
Tarea 2: Creación de vistas y scripts para la gestión de 
información del Transformador. 
• Creación de controladores de Transformador. 
• Creación  de vistas en ingreso, modificación y 
eliminación para el Transformador. 
• Creación de scripts para el ingreso, modificación y 
eliminación para  Transformador. 
• Creación de funciones mediante scripts para controlar 
las listas de  Transformador. 
  
 
 
2:00 h 
2:00 h 
2:00 h 
2:00 h 
2:00 h 
 
 
 
2:00 h 
4:00 h 
2:00 h 
 
2:00 h  
  
Prueba de aceptación 1.1: Verificar información mostrada  del Transformador, desde la Base 
de datos presentada en un listado de la aplicación. 
 
  PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Código: 1.1 Nombre Historia de Usuario: Registro de  los Transformadores en el sistema.  
Nombre de la Prueba: Verificar información mostrada  del Transformador, desde la Base de datos presentada en 
un listado de la aplicación. 
Responsable: Omar Centeno Fecha: 29/01/2016  
Descripción: comprobar que la información presentada en las listas dinámicas sea la que se ingresó en la base de 
datos.  
Condiciones de Ejecución: 
• Haber creado la lista dinámica que muestra los datos de Transformadores desde la base de datos. 
• Haber credo el método listar de Transformadores. 
Pasos de Ejecución. 
• Ver los detalles del Transformador ingresado en la base de datos. 
• Verificar los datos desplegados en la lista con la información de los Transformadores. 
Resultado Esperado: 
• La información desplegada en la lista de Transformadores es igual a la de la BD. 
Evaluación de la Prueba: 
• Satisfactoria 
 
 
Prueba de aceptación 1.2: Verificar información agregada, actualizada y eliminada del 
Transformador en la Base de datos presentada en un listado de la aplicación.  . 
 
PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Código: 1.2 Nombre Historia de Usuario: Registro de  los Transformadores en el sistema.  
Nombre de la Prueba: Registro de  los Transformadores en el sistema. 
Responsable: Omar Centeno Fecha: 29/01/2016  
Descripción: Probar métodos de ingreso, modificación y eliminación con datos para Transformador los cuales deben 
ser realizados satisfactoriamente en la base de datos. 
Condiciones de Ejecución: 
• Haber creado los métodos básicos para ingreso, modificación y eliminación de Transformador. 
Pasos de Ejecución 
• Ingreso de información a la tabla Transformador de la base de datos. 
• Modificación de información de la tabla Transformador en la base de datos. 
• Eliminación de información de la tabla Transformador en la base de datos. 
Resultado Esperado: 
• El ingreso, modificación y eliminación de información se ha realizado con éxito en la base de datos. 
Evaluación de la Prueba: 
• Satisfactoria 
 
  
Tarea de ingeniería 2: Creación de vistas y scripts para la gestión de información del 
Transformador. 
 
 
TAREAS DE INGENIERÍA 
SPRINT: 3 Número de Tarea: 2 
Nombre de Historia de Usuario: Registro de  los Transformadores en el sistema. 
Nombre de la Tarea: Desarrollo de vistas y scripts para Transformador. 
Tipo de Tarea: Desarrollo Programador Responsable: Omar Centeno 
Fecha de Inicio:  01/02/2016  Fecha Fin:  02/02/2016 
Descripción: Creación de vistas y scripts para Transformador. 
Pruebas de Aceptación: 
• Control de errores evaluados mediante advertencias o mensajes de error controlados por los scripts para 
la tabla Transformador. 
• Control de llamadas a funciones mediante scripts para llenar cuadros de texto con campos predefinidos 
para la tabla Transformador. 
 
Prueba de aceptación 2.1: Control de errores evaluados mediante advertencias o mensajes de 
error controlados por los scripts para la tabla Transformador. 
 
PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Código: 2.1 Nombre Historia de Usuario: Registro de  los Transformadores en el sistema.  
Nombre de la Prueba: Control de errores evaluados mediante advertencias o mensajes de error controlados por los 
scripts para la tabla Transformador. 
Responsable: Omar Centeno Fecha: 02/02/2016 
Descripción: Verificar que al momento de ingresar información o datos erróneos la aplicación debe arrojar una 
advertencia indicando que está mal ingresado, modificado o eliminado para la tabla Transformador. 
Condiciones de Ejecución: 
• Creación de scripts necesarios para el ingreso, modificación y eliminación de Transformador. 
Pasos de Ejecución 
• Ingresar datos correctos a la tabla Transformador de la base de datos. 
• Ingresar datos incorrectos a la tabla Transformador de la base de datos. 
• Verificar el funcionamiento en los dos pasos anteriores. 
Resultado Esperado: 
• En caso de haber ingresado equivocadamente mal un dato en el ingreso, modificación y eliminación de 
información el sistema emitirá un mensaje de error o una advertencia. 
Evaluación de la Prueba: 
• Satisfactoria 
 
 
 
  
Prueba de aceptación 2.2: Control de llamadas a funciones mediante scripts para llenar 
cuadros de texto con campos predefinidos para la tabla Transformador. 
 
 
PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Código: 2.2 Nombre Historia de Usuario: Registro de  los Transformadores en el sistema.  
Nombre de la Prueba: Control de llamadas a funciones mediante scripts para llenar cuadros de texto con campos 
predefinidos para la tabla Transformador. 
Responsable: Omar Centeno Fecha: 02/02/2016 
Descripción: Verificar que al momento de seleccionar uno de los campos de la lista predefinida, este se realice sin 
errores ingresando, modificando o eliminando correctamente para la tabla Transformador.  
Condiciones de Ejecución: 
• Creación de scripts necesarios para llamadas de vistas de ingreso, modificación y eliminación de 
Transformador. 
Pasos de Ejecución 
• Elegir uno de los campos de la lista predefinida para la tabla Transformador de la base de datos. 
• Continuar ingresando datos en los demás campos. 
• Verificar el funcionamiento en los dos pasos anteriores. 
Resultado Esperado: 
• En caso de haber ingresado equivocadamente mal un dato en el ingreso, modificación y eliminación de 
información el sistema emitirá un mensaje de error o una advertencia. 
Evaluación de la Prueba: 
• Satisfactoria 
 
  
  
SPRINT 4 
 
Historia de usuario 5 (HU5) 
 
La historia de usuario HU02 tiene por objetivo establecer mecanismos  que permitan la 
administración de Conductores eléctricas dentro de la aplicación, ayudando así a la inserción 
eliminación y modificación de este elemento.  
 
 
 
Planificación de las actividades de las tereas de ingeniería, HU05. 
 
 
FECHA 
ACTIVIDAD TIEMPO 
02/02/2016 -03/02/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04/02/2016 -05/02/2016 
 
 
 
Tarea 1: Creación de métodos para la gestión de información 
del  Conductor. 
 
• Creación del modelo  Conductor. 
• Creación de métodos de inserción para  Conductor.  
• Creación de métodos de modificación para  Conductor. 
• Creación de métodos de eliminación para el Conductor. 
• Creación de métodos de Listar para el Conductor. 
 
Tarea 2: Creación de vistas y scripts para la gestión de 
información del Conductor. 
• Creación de controladores de Conductor. 
• Creación  de vistas en ingreso, modificación y 
eliminación para el Conductor. 
  
 
 
2:00 h 
2:00 h 
2:00 h 
2:00 h 
1:00 h 
 
 
 
1:00 h 
4:00 h 
2:00 h 
HISTORIA USUARIO 
Número: 5 Nombre Historia de Usuario: Registro de Conductores en el sistema.  
Usuario: Administrador Sprint Asignado: 04 
Fecha Inicio: 02/02/2016 Fecha Fin: 05/02/216 
Descripción: Como administrador del sistema de Geolocalización y cálculos eléctricos  de la empresa Lyrec necesito 
realizar el registro de los conductores a la base de datos por medio de la aplicación de la empresa Lyrec. 
Pruebas de aceptación: 
• Verificar información agregada de los Conductores a la Base de datos presentada en un listado de la 
aplicación.   
• Verificar información Actualizada de los Conductores, en la Base de datos presentada en un listado de la 
aplicación.   
• Verificar información Eliminada de los Conductores, en la Base de datos presentada en un listado de la 
aplicación.   
  
 • Creación de scripts para el ingreso, modificación y 
eliminación para  Conductor. 
• Creación de funciones mediante scripts para controlar 
las listas de  Conductor. 
2:00 h  
 
 
 
TAREAS DE INGENIERÍA 
SPRINT: 4 Número de Tarea: 1 
Nombre de Historia de Usuario: Registro de  los Conductores en el sistema.  
Nombre de la Tarea: Creación de métodos para la tabla Conductor. 
Tipo de Tarea: Desarrollo Programador Responsable: Dennys Moyón 
Fecha de Inicio:  02/02/2016  Fecha Fin:  03/02/2016  
Descripción: Creación de métodos de ingreso, modificación y eliminación  para Conductor. 
Pruebas de Aceptación: 
• Verificar información mostrada  del Conductor, desde la Base de datos presentada en un listado de la 
aplicación.   
• Verificar información agregada, actualizada y eliminada del Conductor en la Base de datos presentada en 
un listado de la aplicación.   
 
 
Prueba de aceptación 1.1: Verificar información mostrada  del Conductor, desde la Base de 
datos presentada en un listado de la aplicación. 
 
  PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Código: 1.1 Nombre Historia de Usuario: Registro de  los Conductores en el 
sistema.  
Nombre de la Prueba: Verificar información mostrada  del Conductor, desde la Base de datos presentada en un 
listado de la aplicación. 
Responsable: Dennys Moyón Fecha: 03/02/2016  
Descripción: Comprobar que la información presentada en las listas dinámicas sea la que se ingresó en la base de 
datos.  
Condiciones de Ejecución: 
• Haber creado la lista dinámica que muestra los datos de Conductores desde la base de datos. 
• Haber credo el método listar de Conductores. 
Pasos de Ejecución. 
• Ver los detalles del Conductor ingresado en la base de datos. 
• Verificar los datos desplegados en la lista con la información de los Conductores. 
Resultado Esperado: 
• La información desplegada en la lista de Conductores es igual a la de la BD. 
Evaluación de la Prueba: 
• Satisfactoria 
  
 
 
Prueba de aceptación 1.2: Verificar información agregada, actualizada y eliminada del 
Conductor en la Base de datos presentada en un listado de la aplicación.  . 
 
 
PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Código: 1.2 Nombre Historia de Usuario: Registro de  los Conductores en 
el sistema.  
Nombre de la Prueba: Registro de  los Conductores en el sistema. 
Responsable: Dennys Moyón Fecha: 03/02/2016  
Descripción: Probar métodos de ingreso, modificación y eliminación con datos para Conductor los cuales deben ser 
realizados satisfactoriamente en la base de datos. 
Condiciones de Ejecución: 
• Haber creado los métodos básicos para ingreso, modificación y eliminación de Conductor. 
Pasos de Ejecución 
• Ingreso de información a la tabla Conductor de la base de datos. 
• Modificación de información de la tabla Conductor en la base de datos. 
• Eliminación de información de la tabla Conductor en la base de datos. 
Resultado Esperado: 
• El ingreso, modificación y eliminación de información se ha realizado con éxito en la base de datos. 
Evaluación de la Prueba: 
• Satisfactoria 
 
 
Tarea de ingeniería 2: Creación de vistas y scripts para la gestión de información del 
Conductor. 
 
TAREAS DE INGENIERÍA 
SPRINT: 4 Número de Tarea: 2 
Nombre de Historia de Usuario: Registro de  los Conductores en el sistema. 
Nombre de la Tarea: Desarrollo de vistas y scripts para Conductor. 
Tipo de Tarea: Desarrollo Programador Responsable: Dennys Moyón 
Fecha de Inicio:  04/02/2016  Fecha Fin:  05/02/2016 
Descripción: Creación de vistas y scripts para Conductor. 
Pruebas de Aceptación: 
• Control de errores evaluados mediante advertencias o mensajes de error controlados por los scripts para 
la tabla Conductor. 
• Control de llamadas a funciones mediante scripts para llenar cuadros de texto con campos predefinidos 
para la tabla Conductor. 
 
  
 
Prueba de aceptación 2.1: Control de errores evaluados mediante advertencias o mensajes de 
error controlados por los scripts para la tabla Conductor. 
 
 
PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Código: 2.1 Nombre Historia de Usuario: Registro de  los Conductores en el sistema.  
Nombre de la Prueba: Control de errores evaluados mediante advertencias o mensajes de error controlados por los 
scripts para la tabla Conductor. 
Responsable: Dennys Moyón Fecha: 05/02/2016 
Descripción: Verificar que al momento de ingresar información o datos erróneos la aplicación debe arrojar una 
advertencia indicando que está mal ingresado, modificado o eliminado para la tabla Conductor. 
Condiciones de Ejecución: 
• Creación de scripts necesarios para el ingreso, modificación y eliminación de Conductor. 
Pasos de Ejecución 
• Ingresar datos correctos a la tabla Conductor de la base de datos. 
• Ingresar datos incorrectos a la tabla Conductor de la base de datos. 
• Verificar el funcionamiento en los dos pasos anteriores. 
Resultado Esperado: 
• En caso de haber ingresado equivocadamente mal un dato en el ingreso, modificación y eliminación de 
información el sistema emitirá un mensaje de error o una advertencia. 
Evaluación de la Prueba: 
• Satisfactoria 
 
Prueba de aceptación 2.2: Control de llamadas a funciones mediante scripts para llenar 
cuadros de texto con campos predefinidos para la tabla Conductor. 
 
PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Código: 2.2 Nombre Historia de Usuario: Registro de  los Conductores en el sistema.  
Nombre de la Prueba: Control de llamadas a funciones mediante scripts para llenar cuadros de texto con campos 
predefinidos para la tabla Conductor. 
Responsable: Dennys Moyón Fecha: 05/02/2016 
Descripción: Verificar que al momento de seleccionar uno de los campos de la lista predefinida, este se realice sin 
errores ingresando, modificando o eliminando correctamente para la tabla Conductor.  
Condiciones de Ejecución: 
• Creación de scripts necesarios para llamadas de vistas de ingreso, modificación y eliminación de 
Conductor. 
Pasos de Ejecución 
• Elegir uno de los campos de la lista predefinida para la tabla Conductor de la base de datos. 
• Continuar ingresando datos en los demás campos. 
• Verificar el funcionamiento en los dos pasos anteriores. 
Resultado Esperado: 
  
• En caso de haber ingresado equivocadamente mal un dato en el ingreso, modificación y eliminación de 
información el sistema emitirá un mensaje de error o una advertencia. 
Evaluación de la Prueba: 
• Satisfactoria 
 
Historia de usuario 6 (HU6) 
 
La historia de usuario HU06 tiene por objetivo establecer mecanismos  que permitan la 
administración de estructuras que se añaden a los postes eléctricos dentro de la aplicación, 
ayudando así a la inserción eliminación y modificación de este elemento.  
 
 
Planificación de las actividades de las tereas de ingeniería, HU6. 
 
 
FECHA 
ACTIVIDAD TIEMPO 
05/02/2016 -08/02/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09/02/2016 -10/02/2016 
Tarea 1: Creación de métodos para la gestión de información 
de la  Estructuras del Poste. 
 
• Creación del modelo  Estructuras del Poste. 
• Creación de métodos de inserción para  Estructuras del 
Poste.  
• Creación de métodos de modificación para  Estructuras 
del Poste. 
• Creación de métodos de eliminación para  Estructuras 
del Poste. 
  
 
 
2:00 h 
2:00 h 
2:00 h 
2:00 h 
2:00 h 
 
 
 
HISTORIA USUARIO 
Número: 6 Nombre Historia de Usuario: Gestionar las estructuras del Poste en el 
sistema.  
Usuario: Administrador Sprint Asignado: 04 
Fecha Inicio: 05/02/2016 Fecha Fin: 10/02/2016 
Descripción: Como administrador del sistema de Geolocalización y cálculos eléctricos  de la empresa Lyrec necesito 
Gestionar las estructuras del poste en la base de datos por medio de la aplicación de la empresa Lyrec. 
Pruebas de aceptación: 
• Verificar información agregada de las estructuras del poste, a la Base de datos presentada en un listado 
de la aplicación.   
• Verificar información Actualizada de las estructuras del poste, en la Base de datos presentada en un 
listado de la aplicación.   
• Verificar información Eliminada de las estructuras del poste, en la Base de datos presentada en un listado 
de la aplicación.   
  
 
 
 
 
• Creación de métodos de Listar para las Estructuras del 
Poste. 
 
Tarea 2: Creación de vistas y scripts para la gestión de 
información de las Estructuras del Poste. 
• Creación de controladores de Estructuras del Poste. 
• Creación  de vistas en ingreso, modificación y 
eliminación para el Estructuras del Poste. 
• Creación de scripts para el ingreso, modificación y 
eliminación para  Estructuras del Poste. 
• Creación de funciones mediante scripts para controlar 
las listas de  Estructuras del Poste. 
2:00 h 
4:00 h 
2:00 h 
 
2:00 h  
 
 
TAREAS DE INGENIERÍA 
SPRINT: 4 Número de Tarea: 1 
Nombre de Historia de Usuario: Registro de  los Estructuras del Postees en el sistema.  
Nombre de la Tarea: Creación de métodos para la tabla Estructuras del Poste. 
Tipo de Tarea: Desarrollo Programador Responsable: Omar Centeno 
Fecha de Inicio:  05/02/2016  Fecha Fin:  08/02/2016  
Descripción: Creación de métodos de ingreso, modificación y eliminación  para Estructuras del Poste. 
Pruebas de Aceptación: 
• Verificar información mostrada  del Estructuras del Poste, desde la Base de datos presentada en un 
listado de la aplicación.   
• Verificar información agregada, actualizada y eliminada del Estructuras del Poste en la Base de datos 
presentada en un listado de la aplicación.   
 
 
Prueba de aceptación 1.1: Verificar información mostrada  de la Estructuras del Poste, desde la 
Base de datos presentada en un listado de la aplicación. 
 
  PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Código: 1.1 Nombre Historia de Usuario: Registro de Estructuras del Poste en el sistema.  
Nombre de la Prueba: Verificar información mostrada  de las Estructuras del Poste, desde la Base de datos 
presentada en un listado de la aplicación. 
Responsable: Omar Centeno Fecha: 08/02/2016  
Descripción: comprobar que la información presentada en las listas dinámicas sea la que se ingresó en la base de 
datos.  
Condiciones de Ejecución: 
• Haber creado la lista dinámica que muestra los datos de Estructuras del Postees desde la base de datos. 
• Haber credo el método listar de Estructuras del Poste. 
Pasos de Ejecución. 
  
• Ver los detalles del Estructuras del Poste ingresado en la base de datos. 
• Verificar los datos desplegados en la lista con la información de los Estructuras del Poste. 
Resultado Esperado: 
• La información desplegada en la lista de Estructuras del Postees es igual a la de la BD. 
Evaluación de la Prueba: 
• Satisfactoria 
 
 
Prueba de aceptación 1.2: Verificar información agregada, actualizada y eliminada del 
Estructuras del Poste en la Base de datos presentada en un listado de la aplicación.  . 
 
 
PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Código: 1.2 Nombre Historia de Usuario: Registro de  los Estructuras del Poste en el sistema.  
Nombre de la Prueba: Registro de  los Estructuras del Postees en el sistema. 
Responsable: Omar Centeno Fecha: 08/02/2016  
Descripción: Probar métodos de ingreso, modificación y eliminación con datos para Estructuras del Poste los cuales 
deben ser realizados satisfactoriamente en la base de datos. 
Condiciones de Ejecución: 
• Haber creado los métodos básicos para ingreso, modificación y eliminación de Estructuras del Poste. 
Pasos de Ejecución 
• Ingreso de información a la tabla Estructuras del Poste de la base de datos. 
• Modificación de información de la tabla Estructuras del Poste en la base de datos. 
• Eliminación de información de la tabla Estructuras del Poste en la base de datos. 
Resultado Esperado: 
• El ingreso, modificación y eliminación de información se ha realizado con éxito en la base de datos. 
Evaluación de la Prueba: 
• Satisfactoria 
 
Tarea de ingeniería 2: Creación de vistas y scripts para la gestión de información de la  
Estructuras del Poste. 
 
TAREAS DE INGENIERÍA 
SPRINT: 4 Número de Tarea: 2 
Nombre de Historia de Usuario: Registro de  las Estructuras del Poste en el sistema. 
Nombre de la Tarea: Desarrollo de vistas y scripts para Estructuras del Poste. 
Tipo de Tarea: Desarrollo Programador Responsable: Omar Centeno 
Fecha de Inicio:  09/02/2016  Fecha Fin:  10/02/2016 
Descripción: Creación de vistas y scripts para Estructuras del Poste. 
Pruebas de Aceptación: 
  
• Control de errores evaluados mediante advertencias o mensajes de error controlados por los scripts para 
la tabla Estructuras del Poste. 
• Control de llamadas a funciones mediante scripts para llenar cuadros de texto con campos predefinidos 
para la tabla Estructuras del Poste. 
 
 
Prueba de aceptación 2.1: Control de errores evaluados mediante advertencias o mensajes de 
error controlados por los scripts para la tabla Estructuras del Poste. 
 
PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Código: 2.1 Nombre Historia de Usuario: Registro de  los Estructuras del Poste en el sistema.  
Nombre de la Prueba: Control de errores evaluados mediante advertencias o mensajes de error controlados por los 
scripts para la tabla Estructuras del Poste. 
Responsable: Omar Centeno Fecha: 10/02/2016 
Descripción: Verificar que al momento de ingresar información o datos erróneos la aplicación debe arrojar una 
advertencia indicando que está mal ingresado, modificado o eliminado para la tabla Estructuras del Poste. 
Condiciones de Ejecución: 
• Creación de scripts necesarios para el ingreso, modificación y eliminación de Estructuras del Poste. 
Pasos de Ejecución 
• Ingresar datos correctos a la tabla Estructuras del Poste de la base de datos. 
• Ingresar datos incorrectos a la tabla Estructuras del Poste de la base de datos. 
• Verificar el funcionamiento en los dos pasos anteriores. 
Resultado Esperado: 
• En caso de haber ingresado equivocadamente mal un dato en el ingreso, modificación y eliminación de 
información el sistema emitirá un mensaje de error o una advertencia. 
Evaluación de la Prueba: 
• Satisfactoria 
 
 
Prueba de aceptación 2.2: Control de llamadas a funciones mediante scripts para llenar 
cuadros de texto con campos predefinidos para la tabla Estructuras del Poste. 
 
 
PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Código: 2.2 Nombre Historia de Usuario: Registro de  las Estructuras del Poste en el sistema.  
Nombre de la Prueba: Control de llamadas a funciones mediante scripts para llenar cuadros de texto con campos 
predefinidos para la tabla Estructuras del Poste. 
Responsable: Omar 
Centeno 
Fecha: 10/02/2016 
Descripción: Verificar que al momento de seleccionar uno de los campos de la lista predefinida, este se realice sin 
errores ingresando, modificando o eliminando correctamente para la tabla Estructuras del Poste.  
  
Condiciones de Ejecución: 
• Creación de scripts necesarios para llamadas de vistas de ingreso, modificación y eliminación de 
Estructuras del Poste. 
Pasos de Ejecución 
• Elegir uno de los campos de la lista predefinida para la tabla Estructuras del Poste de la base de datos. 
• Continuar ingresando datos en los demás campos. 
• Verificar el funcionamiento en los dos pasos anteriores. 
Resultado Esperado: 
• En caso de haber ingresado equivocadamente mal un dato en el ingreso, modificación y eliminación de 
información el sistema emitirá un mensaje de error o una advertencia. 
Evaluación de la Prueba: 
• Satisfactoria 
 
Historia de usuario 7 (HU7) 
 
La historia de usuario HU02 tiene por objetivo establecer mecanismos  que permitan la 
administración de estructuras que se añaden al poste eléctrico dentro de la aplicación, ayudando 
así a la inserción eliminación y modificación de este elemento.  
 
 
Planificación de las actividades de las tereas de ingeniería, HU7. 
 
 
FECHA 
ACTIVIDAD TIEMPO 
10/02/2016 -11/02/2016 
 
 
Tarea 1: Creación de métodos para la gestión de información 
de los  Conductores del Poste. 
 
  
 
 
HISTORIA USUARIO 
Número: 7 Nombre Historia de Usuario: Gestionar los conductores  del Poste en el 
sistema.  
Usuario: Administrador Sprint Asignado: 04 
Fecha Inicio: 10/02/2016 Fecha Fin: 15/02/2016 
Descripción: Como administrador del sistema de Geolocalización y cálculos eléctricos  de la empresa Lyrec necesito 
Gestionar los conductores del poste en la base de datos por medio de la aplicación de la empresa Lyrec. 
Pruebas de aceptación: 
• Verificar información agregada de los conductores del poste, a la Base de datos presentada en un listado 
de la aplicación.   
• Verificar información Actualizada de los conductores del poste, en la Base de datos presentada en un 
listado de la aplicación.   
• Verificar información Eliminada de los conductores del poste, en la Base de datos presentada en un 
listado de la aplicación.   
  
 
 
 
 
 
 
 
12/02/2016 -15/02/2016 
 
 
 
 
• Creación del modelo  Conductores del Poste. 
• Creación de métodos de inserción para  Conductores 
del Poste.  
• Creación de métodos de modificación para  
Conductores del Poste. 
• Creación de métodos de eliminación para  Conductores 
del Poste. 
• Creación de métodos de Listar para las Conductores del 
Poste. 
 
Tarea 2: Creación de vistas y scripts para la gestión de 
información de las Conductores del Poste. 
• Creación de controladores de Conductores del Poste. 
• Creación  de vistas en ingreso, modificación y 
eliminación para el Conductores del Poste. 
• Creación de scripts para el ingreso, modificación y 
eliminación para  Conductores del Poste. 
• Creación de funciones mediante scripts para controlar 
las listas de  Conductores del Poste. 
2:00 h 
2:00 h 
2:00 h 
2:00 h 
2:00 h 
 
 
 
 
 
 
 
1:00 h 
4:00 h 
4:00 h 
 
1:00 h  
 
Tarea 1: Creación de métodos para la gestión de información de los  Conductores del Poste. 
 
TAREAS DE INGENIERÍA 
SPRINT: 4 Número de Tarea: 1 
Nombre de Historia de Usuario: Registro de  los Conductores del Postees en el sistema.  
Nombre de la Tarea: Creación de métodos para la tabla Conductores del Poste. 
Tipo de Tarea: Desarrollo Programador Responsable: Dennys Moyón 
Fecha de Inicio:  10/02/2016  Fecha Fin:  11/02/2016  
Descripción: Creación de métodos de ingreso, modificación y eliminación  para Conductores del Poste. 
Pruebas de Aceptación: 
• Verificar información mostrada  del Conductores del Poste, desde la Base de datos presentada en un 
listado de la aplicación.   
• Verificar información agregada, actualizada y eliminada del Conductores del Poste en la Base de datos 
presentada en un listado de la aplicación.   
 
 
 
  
  
Prueba de aceptación 1.1: Verificar información mostrada  del Conductores del Poste, desde la 
Base de datos presentada en un listado de la aplicación. 
 
  PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Código: 1.1 Nombre Historia de Usuario: Registro de Conductores del Poste en el sistema.  
Nombre de la Prueba: Verificar información mostrada  de las Conductores del Poste, desde la Base de datos 
presentada en un listado de la aplicación. 
Responsable: Dennys Moyón Fecha: 11/02/2016  
Descripción: comprobar que la información presentada en las listas dinámicas sea la que se ingresó en la base de 
datos.  
Condiciones de Ejecución: 
• Haber creado la lista dinámica que muestra los datos de Conductores del Poste desde la base de datos. 
• Haber credo el método listar de Conductores del Poste.  
Pasos de Ejecución. 
• Ver los detalles del Conductores del Poste ingresado en la base de datos. 
• Verificar los datos desplegados en la lista con la información de los Conductores del Poste. 
Resultado Esperado: 
• La información desplegada en la lista de Conductores del Poste es igual a la de la BD. 
Evaluación de la Prueba: 
• Satisfactoria 
 
 
Prueba de aceptación 1.2: Verificar información agregada, actualizada y eliminada del 
Conductores del Poste en la Base de datos presentada en un listado de la aplicación.  . 
 
PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Código: 1.2 Nombre Historia de Usuario: Registro de  los Conductores del Poste en el 
sistema.  
Nombre de la Prueba: Registro de  los Conductores del Postees en el sistema. 
Responsable: Dennys Moyón Fecha: 11/02/2016  
Descripción: Probar métodos de ingreso, modificación y eliminación con datos para Conductores del Poste los 
cuales deben ser realizados satisfactoriamente en la base de datos. 
Condiciones de Ejecución: 
• Haber creado los métodos básicos para ingreso, modificación y eliminación de Conductores del Poste. 
Pasos de Ejecución 
• Ingreso de información a la tabla Conductores del Poste de la base de datos. 
• Modificación de información de la tabla Conductores del Poste en la base de datos. 
• Eliminación de información de la tabla Conductores del Poste en la base de datos. 
Resultado Esperado: 
• El ingreso, modificación y eliminación de información se ha realizado con éxito en la base de datos. 
Evaluación de la Prueba: 
• Satisfactoria 
  
Tarea 2: Creación de vistas y scripts para la gestión de información de las Conductores del Poste. 
 
TAREAS DE INGENIERÍA 
SPRINT: 4 Número de Tarea: 2 
Nombre de Historia de Usuario: Registro de  las Conductores del Poste en el sistema. 
Nombre de la Tarea: Desarrollo de vistas y scripts para Conductores del Poste. 
Tipo de Tarea: Desarrollo Programador Responsable: Dennys Moyón 
Fecha de Inicio:  12/02/2016  Fecha Fin:  15/02/2016 
Descripción: Creación de vistas y scripts para Conductores del Poste. 
Pruebas de Aceptación: 
• Control de errores evaluados mediante advertencias o mensajes de error controlados por los scripts para 
la tabla Conductores del Poste. 
• Control de llamadas a funciones mediante scripts para llenar cuadros de texto con campos predefinidos 
para la tabla Conductores del Poste. 
 
 
Prueba de aceptación 2.1: Control de errores evaluados mediante advertencias o mensajes de 
error controlados por los scripts para la tabla Conductores del Poste. 
 
PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Código: 2.1 Nombre Historia de Usuario: Registro de  los Conductores del Poste en el 
sistema.  
Nombre de la Prueba: Control de errores evaluados mediante advertencias o mensajes de error controlados por los 
scripts para la tabla Conductores del Poste. 
Responsable: Dennys Moyón Fecha: 15/02/2016 
Descripción: Verificar que al momento de ingresar información o datos erróneos la aplicación debe arrojar una 
advertencia indicando que está mal ingresado, modificado o eliminado para la tabla Conductores del Poste. 
Condiciones de Ejecución: 
• Creación de scripts necesarios para el ingreso, modificación y eliminación de Conductores del Poste. 
Pasos de Ejecución 
• Ingresar datos correctos a la tabla Conductores del Poste de la base de datos. 
• Ingresar datos incorrectos a la tabla Conductores del Poste de la base de datos. 
• Verificar el funcionamiento en los dos pasos anteriores. 
Resultado Esperado: 
• En caso de haber ingresado equivocadamente mal un dato en el ingreso, modificación y eliminación de 
información el sistema emitirá un mensaje de error o una advertencia. 
Evaluación de la Prueba: 
• Satisfactoria 
 
Prueba de aceptación 2.2: Control de llamadas a funciones mediante scripts para llenar 
cuadros de texto con campos predefinidos para la tabla Conductores del Poste. 
  
 
PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Código: 2.2 Nombre Historia de Usuario: Registro de  las Conductores del Poste en el 
sistema.  
Nombre de la Prueba: Control de llamadas a funciones mediante scripts para llenar cuadros de texto con campos 
predefinidos para la tabla Conductores del Poste. 
Responsable: Dennys Moyón Fecha: 15/02/2016 
Descripción: Verificar que al momento de seleccionar uno de los campos de la lista predefinida, este se realice sin 
errores ingresando, modificando o eliminando correctamente para la tabla Conductores del Poste.  
Condiciones de Ejecución: 
• Creación de scripts necesarios para llamadas de vistas de ingreso, modificación y eliminación de 
Conductores del Poste. 
Pasos de Ejecución 
• Elegir uno de los campos de la lista predefinida para la tabla Conductores del Poste de la base de datos. 
• Continuar ingresando datos en los demás campos. 
• Verificar el funcionamiento en los dos pasos anteriores. 
Resultado Esperado: 
• En caso de haber ingresado equivocadamente mal un dato en el ingreso, modificación y eliminación de 
información el sistema emitirá un mensaje de error o una advertencia. 
Evaluación de la Prueba: 
• Satisfactoria 
 
 
 
  
SPRINT 5 
 
Historia de usuario 8 (HU8) 
 
La historia de usuario HU02 tiene por objetivo establecer mecanismos  que permitan la 
administración de Usuarios aplicación, ayudando así a la inserción eliminación y modificación de 
este elemento para el control de accesos al sistema.  
 
 
 
Planificación de las actividades de las tereas de ingeniería, HU8. 
 
FECHA ACTIVIDAD TIEMPO 
16/02/2016 -17/02/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18/02/2016 -19/02/2016 
 
 
 
Tarea 1: Creación de métodos para la gestión de información 
de Acceso de usuarios. 
 
• Creación del modelo  Acceso de usuarios. 
• Creación de métodos de inserción para  Acceso de 
usuarios.  
• Creación de métodos de modificación para  Acceso de 
usuarios. 
• Creación de métodos de eliminación para  Acceso de 
usuarios. 
• Creación de métodos de Listar para las Acceso de 
usuarios. 
 
Tarea 2: Creación de vistas y scripts para la gestión de 
información de las Acceso de usuarios. 
  
 
 
2:00 h 
2:00 h 
2:00 h 
3:00 h 
 
1:00 h 
 
 
 
1:00 h 
4:00 h 
4:00 h 
HISTORIA USUARIO 
Número: 8 Nombre Historia de Usuario: Gestión de Usuarios del sistema. 
Usuario: Administrador Sprint Asignado: 05 
Fecha Inicio: 16/02/2016 Fecha Fin: 19/02/2016 
Descripción: Como administrador del sistema de Geolocalización y cálculos eléctricos  de la empresa Lyrec necesito 
Gestionar el acceso de los usuarias al sistema, en la base de datos por medio de la aplicación de la empresa Lyrec. 
Pruebas de aceptación: 
• Verificar información agregada de los usuarios, a la Base de datos presentada en un listado de la 
aplicación.   
• Verificar información Actualizada de los usuarios, en la Base de datos presentada en un listado de la 
aplicación.   
• Verificar información Eliminada de los usuarios, en la Base de datos presentada en un listado de la 
aplicación.   
  
 • Creación de controladores de Acceso de usuarios. 
• Creación  de vistas en ingreso, modificación y 
eliminación para el Acceso de usuarios. 
• Creación de scripts para el ingreso, modificación y 
eliminación para  Acceso de usuarios. 
• Creación de funciones mediante scripts para controlar 
las listas de  Acceso de usuarios. 
 
1:00 h  
 
 
 
Tarea 1: Creación de métodos para la gestión de información de Acceso de usuarios. 
 
 
TAREAS DE INGENIERÍA 
SPRINT: 5 Número de Tarea: 1 
Nombre de Historia de Usuario: Gestión de Usuarios del sistema. 
Nombre de la Tarea: Creación de métodos para la tabla Acceso de usuarios. 
Tipo de Tarea: Desarrollo Programador Responsable: Omar Centeno 
Fecha de Inicio:  16/02/2016  Fecha Fin:  17/02/2016  
Descripción: Creación de métodos de ingreso, modificación y eliminación  para Acceso de usuarios. 
Pruebas de Aceptación: 
• Verificar información mostrada  del Acceso de usuarios, desde la Base de datos presentada en un listado 
de la aplicación.   
• Verificar información agregada, actualizada y eliminada de la gestión de usuarios en la Base de datos 
presentada en un listado de la aplicación.   
 
 
Prueba de aceptación 1.1: Verificar información mostrada  de la gestión de usuarios, desde la 
Base de datos presentada en un listado de la aplicación. 
 
 
  PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Código: 1.1 Nombre Historia de Usuario: Gestión de Usuarios del sistema. 
Nombre de la Prueba: Verificar información mostrada  de la gestión de usuarios, desde la Base de datos presentada 
en un listado de la aplicación. 
Responsable: Omar Centeno Fecha: 17/02/2016  
Descripción: comprobar que la información presentada en las listas dinámicas sea la que se ingresó en la base de 
datos.  
Condiciones de Ejecución: 
• Haber creado la lista dinámica que muestra los datos de Acceso de usuarios desde la base de datos. 
• Haber credo el método listar de Acceso de usuarios.  
Pasos de Ejecución. 
  
• Ver los detalles del Acceso de usuarios ingresado en la base de datos. 
• Verificar los datos desplegados en la lista con la información de los Acceso de usuarios. 
Resultado Esperado: 
• La información desplegada en la lista de Acceso de usuarios es igual a la de la BD. 
Evaluación de la Prueba: 
• Satisfactoria 
 
 
Prueba de aceptación 1.2: Verificar información agregada, actualizada y eliminada del Acceso 
de usuarios en la Base de datos presentada en un listado de la aplicación.  
 
 
PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Código: 1.2 Nombre Historia de Usuario: Gestión de Usuarios del sistema. 
Nombre de la Prueba: Registro de  los Acceso de usuarios en el sistema. 
Responsable: Omar Centeno Fecha: 17/02/2016  
Descripción: Probar métodos de ingreso, modificación y eliminación con datos para Acceso de usuarios los cuales 
deben ser realizados satisfactoriamente en la base de datos. 
Condiciones de Ejecución: 
• Haber creado los métodos básicos para ingreso, modificación y eliminación de Acceso de usuarios. 
Pasos de Ejecución 
• Ingreso de información a la tabla Acceso de usuarios de la base de datos. 
• Modificación de información de la tabla Acceso de usuarios en la base de datos. 
• Eliminación de información de la tabla Acceso de usuarios en la base de datos. 
Resultado Esperado: 
• El ingreso, modificación y eliminación de información se ha realizado con éxito en la base de datos. 
Evaluación de la Prueba: 
• Satisfactoria 
 
 
Tarea de ingeniería 2: Creación de vistas y scripts para la gestión de información del Acceso de 
usuarios. 
 
TAREAS DE INGENIERÍA 
SPRINT: 5 Número de Tarea: 2 
Nombre de Historia de Usuario: Gestión de Usuarios del sistema. 
Nombre de la Tarea: Desarrollo de vistas y scripts para Acceso de usuarios. 
Tipo de Tarea: Desarrollo Programador Responsable: Omar Centeno 
Fecha de Inicio:  18/02/2016  Fecha Fin:  19/02/2016 
Descripción: Creación de vistas y scripts para Acceso de usuarios. 
Pruebas de Aceptación: 
  
• Control de errores evaluados mediante advertencias o mensajes de error controlados por los scripts para 
la tabla Acceso de usuarios. 
• Control de llamadas a funciones mediante scripts para llenar cuadros de texto con campos predefinidos 
para la tabla Acceso de usuarios. 
 
 
Prueba de aceptación 2.1: Control de errores evaluados mediante advertencias o mensajes de 
error controlados por los scripts para la tabla Acceso de usuarios. 
 
PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Código: 2.1 Nombre Historia de Usuario: Gestión de Usuarios del sistema. 
Nombre de la Prueba: Control de errores evaluados mediante advertencias o mensajes de error controlados por los 
scripts para la tabla Acceso de usuarios. 
Responsable: Omar Centeno Fecha: 19/02/2016 
Descripción: Verificar que al momento de ingresar información o datos erróneos la aplicación debe arrojar una 
advertencia indicando que está mal ingresado, modificado o eliminado para la tabla Acceso de usuarios. 
Condiciones de Ejecución: 
• Creación de scripts necesarios para el ingreso, modificación y eliminación de Acceso de usuarios. 
Pasos de Ejecución 
• Ingresar datos correctos a la tabla Acceso de usuarios de la base de datos. 
• Ingresar datos incorrectos a la tabla Acceso de usuarios de la base de datos. 
• Verificar el funcionamiento en los dos pasos anteriores. 
Resultado Esperado: 
• En caso de haber ingresado equivocadamente mal un dato en el ingreso, modificación y eliminación de 
información el sistema emitirá un mensaje de error o una advertencia. 
Evaluación de la Prueba: 
• Satisfactoria 
 
Prueba de aceptación 2.2: Control de llamadas a funciones mediante scripts para llenar cuadros 
de texto con campos predefinidos para la tabla Acceso de usuarios. 
 
PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Código: 2.2 Nombre Historia de Usuario: Gestión de Usuarios del sistema. 
Nombre de la Prueba: Control de llamadas a funciones mediante scripts para llenar cuadros de texto con campos 
predefinidos para la tabla Acceso de usuarios. 
Responsable: Omar Centeno Fecha: 19/02/2016 
Descripción: Verificar que al momento de seleccionar uno de los campos de la lista predefinida, este se realice sin 
errores ingresando, modificando o eliminando correctamente para la tabla Acceso de usuarios.  
Condiciones de Ejecución: 
• Creación de scripts necesarios para llamadas de vistas de ingreso, modificación y eliminación de Acceso 
de usuarios. 
  
Pasos de Ejecución 
• Elegir uno de los campos de la lista predefinida para la tabla Acceso de usuarios de la base de datos. 
• Continuar ingresando datos en los demás campos. 
• Verificar el funcionamiento en los dos pasos anteriores. 
Resultado Esperado: 
• En caso de haber ingresado equivocadamente mal un dato en el ingreso, modificación y eliminación de 
información el sistema emitirá un mensaje de error o una advertencia. 
Evaluación de la Prueba: 
• Satisfactoria 
 
Historia de usuario 9 (HU9) 
 
La historia de usuario HU09 tiene por objetivo establecer mecanismos  que permitan la 
Generación de mapas dinámicos para la Geolocalización de redes eléctricas, la localización se la 
realiza sobre el poste eléctrico, las tareas y actividades se detalla siguiente tabla.  
 
 
Planificación de las actividades de las tereas de ingeniería, HU09. 
 
FECHA ACTIVIDAD TIEMPO 
19/02/2016 - 24/02/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarea 1: Creación de métodos y credenciales  para la 
presentación del mapa de google maps. 
 
• Generación de credenciales del para el consumo del 
mapa. 
• Importar librerías de API de Google Maps. 
• Crear métodos para la visualización del Mapa. 
• Creación de la vista para la presentación del mapa.  
 
  
 
 
4:00 h 
2:00 h 
6:00 h 
6:00 h 
 
 
  
HISTORIA USUARIO 
Número: 9 Nombre Historia de Usuario: Generar mapa para la Geolocalización de 
postes.   
Usuario: Administrador Sprint Asignado: 05 
Fecha Inicio: 19/02/2016 Fecha Fin: 24/02/2016 
Descripción: Como administrador del sistema de Geolocalización y cálculos eléctricos  de la empresa Lyrec necesito 
Generar un mapa para presentar lo localización del poste por medio de la aplicación de la empresa Lyrec. 
Pruebas de aceptación: 
• Permita la visualización y personalización del mapa.  
  
Tarea 1: Creación de métodos y credenciales  para la presentación del mapa de google maps. 
 
 
TAREAS DE INGENIERÍA 
SPRINT: 5 Número de Tarea: 1 
Nombre de Historia de Usuario: Generar mapa para la Geolocalización de postes.    
Nombre de la Tarea: Creación de métodos y credenciales  para la presentación del mapa de google maps. 
Tipo de Tarea: Desarrollo Programador Responsable: Dennys Moyón 
Fecha de Inicio:  19/02/2016  Fecha Fin:  24/02/2016 
Descripción: Se establecen credenciales y métodos necesarios  para el consumo de la Api. 
Pruebas de Aceptación: 
• Permita la visualización y personalización del mapa. 
 
 
Prueba de aceptación 1.1: Permita la visualización y personalización del mapa. 
 
  PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Código: 1.1 Nombre Historia de Usuario: Registro de Acceso de usuarios en el sistema.  
Nombre de la Prueba: Permita la visualización y personalización del mapa. 
Responsable: Dennys Moyón Fecha: 24/02/2016 
Descripción: se verifica que el mapa si visualice adecuadamente en la página y permita personalizar su contenido,  
agregando información en el mapa. 
Condiciones de Ejecución: 
• Haber creado el método de generación del mapa  
• Haber creado método de inserción de datos al mapa. 
Pasos de Ejecución. 
• Se genera el mapa en la página web. 
• Se verifica su adaptación al sitio y visibilidad.  
• Se agrega información al mapa.  
Resultado Esperado: 
• El mapa se adecue al sitio y permita la presentación de información en los marcadores.  
Evaluación de la Prueba: 
• Satisfactoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Historia de usuario 10 (HU10) 
 
La historia de usuario HU10 tiene por objetivo establecer mecanismos  para que el sistema se 
adapte a cualquier dispositivo móvil.  
 
 
Planificación de las actividades de las tereas de ingeniería, HU10. 
 
FECHA ACTIVIDAD TIEMPO 
24/02/2016 - 26/02/2016 
 
 
 
 
 
 
 
Tarea 1: Importación y personalización de vistas basadas en 
componentes Bootstrap. 
 
• Importar y personalización de librerías del framework 
Bootstrap  Twitter V 3.4. 
 
• Modificación de Pagina Maestra (Layaut) y vistas con 
los componentes de Bootstrap. 
 
  
 
 
4:00 h 
 
8:00 h 
 
 
Tarea 1: Importación y personalización de vistas basadas en componentes Bootstrap. 
 
TAREAS DE INGENIERÍA 
SPRINT: 5 Número de Tarea: 1 
Nombre de Historia de Usuario: Adaptabilidad del sistema a cualquier dispositivo.      
Nombre de la Tarea: Importación y personalización de vistas basadas en componentes Bootstrap. 
Tipo de Tarea: Desarrollo Programador Responsable: Omar Centeno 
Fecha de Inicio:  24/02/2016 Fecha Fin:  26/02/2016 
Descripción: Se acoplan los componentes bootstrap a las vistas para la adaptabilidad a los dispositivos. 
Pruebas de Aceptación: 
• Comprobar la adaptabilidad en múltiples medidas de pantallas de dispositivos. 
 
 
HISTORIA USUARIO 
Número: 10 Nombre Historia de Usuario: Adaptabilidad del sistema a cualquier 
dispositivo móvil.   
Usuario: Administrador Sprint Asignado: 05 
Fecha Inicio: 24/02/2016 Fecha Fin: 26/02/2016 
Descripción: Como administrador del sistema de Geolocalización y cálculos eléctricos  de la empresa Lyrec necesito 
que la aplicación sea adaptable a cualquier dispositivo.  
Pruebas de aceptación: 
• Adaptación de la aplicación en varios dispositivos.  
  
Prueba de aceptación 1.1: Comprobar la adaptabilidad en múltiples medidas de pantallas de 
dispositivos. 
 
  
  PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Código: 1.1 Nombre Historia de Usuario: Adaptabilidad del sistema a cualquier 
dispositivo. 
Nombre de la Prueba: Comprobar la adaptabilidad en múltiples medidas de pantallas de dispositivos. 
Responsable:  Omar Centeno Fecha: 26/02/2016 
Descripción: se prueba la aplicación en múltiples resoluciones de pantallas de dispositivos. 
Condiciones de Ejecución: 
• Haber construido las interfaces como diseño adaptable.  
Pasos de Ejecución. 
• Compilación de la aplicación.  
• Modificar las resoluciones de la pantalla del navegador con las herramientas de desarrollador del 
Navegador.  
Resultado Esperado: 
• La aplicación web se adapte a la resolución de la pantalla del dispositivo que lo solicite.  
Evaluación de la Prueba: 
• Satisfactoria 
  
SPRINT 6 
 
Historia de usuario 11 (HU11) 
 
La historia de usuario HU011 tiene por objetivo establecer mecanismos  que permitan la 
localización geográfica de los postes eléctricos. 
 
 
 
 
Planificación de las actividades de las tereas de ingeniería, HU11. 
 
FECHA ACTIVIDAD TIEMPO 
 
26/02/2016 - 3/03/2016 
 
 
 
 
 
Tarea 1: Creación de métodos e importación de librerías de 
geolocalización. 
 
• Importación de librerías de geolocalización de html5. 
 
• Creación de métodos de localización geográfica. 
 
• Crear métodos para la conversión de coordenadas 
latitud y longitud a  UTM. 
  
 
 
2:00 h 
 
8:00 h 
 
14:00 h 
 
  
HISTORIA USUARIO 
Número: 11 Nombre Historia de Usuario: Obtener la ubicación Geográfica para el 
ingreso del poste.   
Usuario: Administrador Sprint Asignado: 06 
Fecha Inicio: 26/02/2016 Fecha Fin: 03/03/2016 
Descripción: Como administrador del sistema de Geolocalización y cálculos eléctricos  de la empresa Lyrec necesito 
Obtener la ubicación geográfica de un poste para ingresar al  base de datos de la aplicación  de la empresa Lyrec.  
Pruebas de aceptación: 
• Exactitud de la ubicación geográfica con el mínimo margen de error. 
  
Tarea 1: Creación de métodos e importación de librerías de geolocalización. 
 
TAREAS DE INGENIERÍA 
SPRINT: 6 Número de Tarea: 1 
Nombre de Historia de Usuario: Obtener la ubicación Geográfica para el ingreso del poste.      
Nombre de la Tarea: Creación de métodos e importación de librerías de geolocalización. 
Tipo de Tarea: Desarrollo Programador Responsable: Dennys Moyón 
Fecha de Inicio:  26/02/2016 Fecha Fin:  3/03/2016 
Descripción: se crean métodos necesarios para lo geolocalización de postes y conversión de coordenadas de latitud 
y longitud a grados UTM. 
Pruebas de Aceptación: 
• Localización exacta de la conversión de coordenadas del poste. 
 
 
Prueba de aceptación 1.1: Localización exacta de la conversión de coordenadas del poste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Código: 1.1 Nombre Historia de Usuario: Obtener la ubicación Geográfica para el 
ingreso del poste.      
Nombre de la Prueba: Creación de métodos e importación de librerías de geolocalización. 
Responsable: Dennys Moyón Fecha: 3/03/2016 
Descripción: se verificas si la ubicación presentada en el mapa según las coordenadas obtenidas satisface la 
ubicación esperada. 
Condiciones de Ejecución: 
• Tener los métodos necesarios de localización creados.  
Pasos de Ejecución. 
• Se Obtiene las coordenadas. 
• Se ubica en el mapa las coordenadas obtenidas. 
• Se verifica su exactitud con dispositivo GPS. 
Resultado Esperado: 
• Las coordenadas tantos UTM como de latitud y longitud muestran  las misma ubicación geográfica. 
Evaluación de la Prueba: 
• Satisfactoria 
  
Historia de usuario 12 (HU12) 
 
La historia de usuario HU09 tiene por objetivo establecer mecanismos  para  la localización de 
postes eléctricos dado una ubicación geográfica y la conversión a coordenadas UTM. 
 
 
Planificación de las actividades de las tereas de ingeniería, HU12. 
 
FECHA ACTIVIDAD TIEMPO 
 
03/03/2016 - 08/03/2016 
 
 
 
 
 
 
 
Tarea 1: Creación métodos y vistas para el registro del 
poste. 
 
• Creación y personalización del método crear mapa. 
 
• Obtener y transformar coordenadas.  
 
• Personalización de la vista Agregar poste con el 
mapa para la geolocalización. 
 
• Consumir el método inserción poste. 
  
 
 
7:00 h 
 
2:00 h 
 
5:00 h 
4:00 h 
 
 
Tarea 1: Creación métodos y vistas para el registro del poste. 
 
TAREAS DE INGENIERÍA 
SPRINT: 6 Número de Tarea: 1 
Nombre de Historia de Usuario: Obtener la ubicación Geográfica para el ingreso del poste.      
Nombre de la Tarea: Creación métodos y vistas para el registro del poste. 
Tipo de Tarea: Desarrollo Programador Responsable: Omar Centeno 
Fecha de Inicio:  03/03/2016 Fecha Fin:  08/03/2016 
HISTORIA USUARIO 
Número: 12 Nombre Historia de Usuario: Dado  la ubicación Geográfica realizar 
registro del poste.   
Usuario: Administrador Sprint Asignado: 06 
Fecha Inicio: 03/03/2016 Fecha Fin: 08/03/2016 
Descripción: Como administrador del sistema de Geolocalización y cálculos eléctricos  de la empresa Lyrec necesito 
obtener coordenadas de latitud y longitud para la ubicación del poste e ingresar al  base de datos de la aplicación  de 
la empresa Lyrec.  
Pruebas de aceptación: 
• Exactitud en la ubicación del poste dado sus coordenadas. 
  
Descripción: Se crea o consume los métodos necesarios para la ubicación geográfica  del poste y posteriormente 
para el registro a la BD. 
Pruebas de Aceptación: 
• Exactitud en la ubicación del poste dado sus coordenadas para el registro. 
 
 
Prueba de aceptación 1.1: Exactitud en la ubicación del poste dado sus coordenadas para el 
registro. 
 
 
 
  
  PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Código: 1.1 Nombre Historia de Usuario: Dado  la ubicación Geográfica realizar 
registro del poste. 
Nombre de la Prueba: Exactitud en la ubicación del poste dado sus coordenadas para el registro. 
Responsable:  Omar Centeno Fecha: 08/03/2016 
Descripción: se verificas si la ubicación presentada en el mapa según las coordenadas obtenidas satisface la 
ubicación esperada. 
Condiciones de Ejecución: 
• Tener los métodos necesarios de localización y registro de postes.  
Pasos de Ejecución. 
• Se Obtiene las coordenadas. 
• Se ubica en el mapa las coordenadas obtenidas. 
• Se verifica su exactitud.  
• Se verifica los datos en la BD 
Resultado Esperado: 
• Se establece la ubicación geografía precisa del poste a ser ingresado y se registra en la BD. 
Evaluación de la Prueba: 
• Satisfactoria 
  
Historia de usuario 13 (HU13) 
 
La historia de usuario HU13 tiene por objetivo establecer mecanismos  que permitan la 
Generación de mapas dinámicos para mostrar elementos eléctricos geo localizados en el mapa. 
 
 
 
Planificación de las actividades de las tereas de ingeniería, HU13. 
 
FECHA ACTIVIDAD TIEMPO 
 
08/03/2016 - 11/03/2016 
 
 
 
 
 
 
Tarea 1: Creación métodos y vistas para el Ubicación del 
poste. 
 
• Creación y personalización del método crear mapa. 
 
• Obtener y transformar coordenadas.  
 
• Personalización de la vista Agregar poste con el 
mapa para la geolocalización. 
  
 
 
6:00 h 
 
2:00 h 
 
10:00 h 
 
 
Tarea 1: Creación métodos y vistas para el Ubicación del poste. 
 
TAREAS DE INGENIERÍA 
SPRINT: 6 Número de Tarea: 1 
Nombre de Historia de Usuario: Obtener la ubicación Geográfica para el ingreso del poste.      
Nombre de la Tarea: Creación métodos y vistas para el Ubicación del poste. 
Tipo de Tarea: Desarrollo Programador Responsable: Dennys Moyón 
Fecha de Inicio:  08/03/2016  Fecha Fin:  11/03/2016 
Descripción: Se crea o consume los métodos necesarios para la ubicación geográfica  del poste y posteriormente 
para el registro a la BD. 
HISTORIA USUARIO 
Número: 13 Nombre Historia de Usuario: Mostrar la ubicación Geográfica del poste en 
un mapa.   
Usuario: Administrador Sprint Asignado: 06 
Fecha Inicio: 08/03/2016 Fecha Fin: 11/03/2016 
Descripción: Como administrador del sistema de Geolocalización y cálculos eléctricos  de la empresa Lyrec necesito 
mostrar las ubicación geográfica del poste en un mapa, para ingresar al  base de datos de la aplicación  de la empresa 
Lyrec.  
Pruebas de aceptación: 
• Ubicación exacta del poste según sus coordenadas. 
  
Pruebas de Aceptación: 
• Exactitud en la ubicación del poste dado sus coordenadas para el registro. 
 
 
Prueba de aceptación 1.1: Exactitud en la ubicación del poste dado sus coordenadas para 
el registro. 
 
 
  
  PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Código: 1.1 Nombre Historia de Usuario: Mostrar la ubicación Geográfica del poste 
en un mapa.   
Nombre de la Prueba: Exactitud en la ubicación del poste dado sus coordenadas para el registro. 
Responsable: Dennys Moyón Fecha: 11/03/2016 
Descripción: se verificas si la ubicación presentada en el mapa según las coordenadas obtenidas satisface la 
ubicación esperada. 
Condiciones de Ejecución: 
• Tener los métodos necesarios de localización y registro de postes.  
Pasos de Ejecución. 
• Se Obtiene las coordenadas. 
• Se ubica en el mapa las coordenadas obtenidas. 
• Se verifica su exactitud.  
Resultado Esperado: 
• Se establece la ubicación geografía precisa del poste a ser ingresado. 
Evaluación de la Prueba: 
• Satisfactoria 
  
SPRINT 7. 
 
Historia de usuario 14 (HU14) 
 
La historia de usuario HU09 tiene por objetivo establecer mecanismos  que permitan Visualizar 
las características de un poste eléctrico en el mapa de acuerdo a su ubicación geográfica 
previamente ingresada en la BD. 
 
 
HISTORIA USUARIO 
Número: 14 Nombre Historia de Usuario: Visualizar las características del poste en un 
mapa.   
Usuario: Administrador Sprint Asignado: 07 
Fecha Inicio: 11/03/2016 Fecha Fin: 16/03/2016 
Descripción: Como administrador del sistema de Geolocalización y cálculos eléctricos  de la empresa Lyrec necesito 
mostrar la información del  poste en un mapa en la aplicación  de la empresa Lyrec.  
Pruebas de aceptación: 
• Información presentada adecuada.  
 
Planificación de las actividades de las tereas de ingeniería, HU14. 
 
FECHA ACTIVIDAD TIEMP
O 
 
11/03/2016 - 14/03/2016 
 
 
 
 
 
15/03/2016  - 16/03/2016 
 
 
 
 
 
Tarea 1: Creación métodos para el obtener del postes en el 
mapa. 
• Crear método obtener poste por código. 
• Creación del controlar para mostrar información de 
los postes. 
 
Tarea 2: Creación de vistas y scripts para mostrar 
información de los postes en el mapa. 
• Creación y personalización del método crear mapa. 
• Creación del método mostrar información del poste. 
• Personalización de la vista para visualizar 
información del poste en el mapa. 
  
4:00 h 
3:00 h 
 
 
 
3:00 h 
5:00 h 
5:00 h 
 
  
  
Tarea 1: Creación métodos para el obtener del postes en el mapa. 
 
 
TAREAS DE INGENIERÍA 
SPRINT: 7 Número de Tarea: 1 
Nombre de Historia de Usuario: Visualizar las características del poste en un mapa.  
Nombre de la Tarea: Creación métodos para el obtener del postes en el mapa. 
Tipo de Tarea: Desarrollo Programador Responsable: Omar Centeno 
Fecha de Inicio:  11/03/2016   Fecha Fin:  14/03/2016 
Descripción: Creación de métodos de obtener postes desde la base de dados. 
Pruebas de Aceptación: 
• Verificar información obtenida del poste desde la BD. 
 
 
Prueba de aceptación 1.1: Verificar información obtenida del poste desde la BD. 
 
  PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Código: 1.1 Nombre Historia de Usuario: Visualizar las características del poste en un 
mapa.  
Nombre de la Prueba: Verificar información mostrada  de los postes, desde la Base de datos presentada en la 
aplicación. 
Responsable: Omar Centeno Fecha: 14/03/2016 
Descripción: comprobar que la información presentada del poste sea la adecuada.  
Condiciones de Ejecución: 
• Haber creado el método de obtener poste.  
Pasos de Ejecución. 
• Ejecutar el método buscar poste. 
• Verificar la información del postes  
Resultado Esperado: 
• La información presentada sea la correcta. 
Evaluación de la Prueba: 
• Satisfactoria 
 
 
Tarea 2: Creación de vistas y scripts para mostrar información de los postes en el mapa. 
 
TAREAS DE INGENIERÍA 
SPRINT: 7 Número de Tarea: 2 
Nombre de Historia de Usuario: Visualizar las características del poste en un mapa.  
Nombre de la Tarea: Creación de vistas y scripts para mostrar información de los postes en el mapa. 
Tipo de Tarea: Desarrollo Programador Responsable: Omar Centeno 
  
Fecha de Inicio:  15/02/2016  Fecha Fin:  16/03/2016 
Descripción: Creación de vistas y scripts para Acceso de usuarios. 
Pruebas de Aceptación: 
 Despliegue del detalle de la información del postes.  
 
 
Prueba de aceptación 2.1: Despliegue del detalle de la información de los postes. 
 
 
PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Código: 2.1 Nombre Historia de Usuario: Visualizar las características del poste en un 
mapa.  
Nombre de la Prueba: Despliegue del detalle de la información de los postes. 
Responsable: Omar Centeno Fecha: 16/03/2016 
Descripción: Al mostrar el poste en el mapa se verifica que información sea la correcta con todos los campos 
solicitados. 
Condiciones de Ejecución: 
• Creación de scripts necesarios para mostrar la información del poste. 
Pasos de Ejecución 
• Se despliega la información del poste. 
• Verifica la información desplegada comparando con la BD. 
Resultado Esperado: 
• La información desplegada del poste en el mapa sea la correcta.  
Evaluación de la Prueba: 
• Satisfactoria 
 
 
 
  
  
Historia de usuario 15 (HU15) 
 
La historia de usuario HU13 tiene por objetivo establecer mecanismos  que permitan el cálculo 
de la distancia de un poste eléctrico a otro para en metros para establecer la longitud del conductor. 
 
Planificación de las actividades de las tereas de ingeniería, HU14. 
 
 
 
 
Tarea 1: Creación de métodos y vistas para el cálculo de la distancia entre postes. 
 
TAREAS DE INGENIERÍA 
SPRINT: 7 Número de Tarea: 1 
Nombre de Historia de Usuario: Cálculo de la distancia (Vano) entre postes.   
Nombre de la Tarea: Creación de métodos y Vistas para el cálculo de la distancia entre postes. 
Tipo de Tarea: Desarrollo Programador Responsable: Dennys Moyón 
Fecha de Inicio:  16/03/2016 Fecha Fin:  23/03/2016 
HISTORIA USUARIO 
Número: 15 Nombre Historia de Usuario: Calculo de la distancia (Vano) entre postes.   
Usuario: Administrador Sprint Asignado: 07 
Fecha Inicio: 16/03/2016 Fecha Fin: 23/03/2016 
Descripción: Como administrador del sistema de Geolocalización y cálculos eléctricos  de la empresa Lyrec necesito 
calcular la distancia entre los postes para ingreso de conductores a la base de datos de la aplicación  de la empresa 
Lyrec.  
Pruebas de aceptación: 
• Distancia adecuada entre postes.  
FECHA ACTIVIDAD TIEMPO 
 
16/03/2016 - 23/03/2016 
 
 
 
 
 
 
 
Tarea 1: Creación de métodos y vistas para el cálculo de 
la distancia entre postes. 
 
• Crear método listar postes. 
• Crear mapa y personalizar con la ubicación 
geográfica del listado de postes.  
• Crear método para el cálculo de la distancia 
(Vano) en java script. 
 
• Crear marcador para  mostrar en vano de la 
distancia entre postes.  
  
 
 
6:00 h 
10:00 h 
 
8:00 h 
6:00 h 
 
  
Descripción: Se crea o consume los métodos necesarios para la ubicación geográfica  de los postes en el mapa para 
establecer la distancia entre cualquiera de ellos. 
Pruebas de Aceptación: 
• Precisión en el cálculo del vano entre postes.  
 
Prueba  de aceptación 1.1: Precisión en el cálculo del vano entre postes.  
 
 
 
 
 
  
  PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Código: 1.1 Nombre Historia de Usuario: Calculo de la distancia (Vano) entre postes.   
Nombre de la Prueba: Precisión en el cálculo del vano entre postes. 
Responsable: Dennys Moyón Fecha: 23/03/2016 
Descripción: se calcula la distancia en metros entre 2 postes el cual  y se verifica su exactitud por medio del diseño 
de la red en herramientas CAD. 
Condiciones de Ejecución: 
• Tener las el listado postes disponibles para el cálculo del vano. 
Pasos de Ejecución. 
• Se calcula la distancia del vano entre dos poste. 
• Se verifica la exactitud de la distancia del vano.  
Resultado Esperado: 
• La distancia del vano obtenida es la correcta.  
Evaluación de la Prueba: 
• Satisfactoria 
  
SPRINT 8 
 
Historia de usuario 16 (HU16) 
 
La historia de usuario HU16 tiene por objetivo establecer mecanismos  que permitan el cálculo 
de caída de tensión  de una red eléctrica a partir de un diseño realizado en el mapa de los postes 
ingresados y visualizados en google maps. 
 
 
Planificación de las actividades de las tereas de ingeniería, HU16. 
 
FECHA ACTIVIDAD TIEMP
O 
23/03/2016 - 28/03/2016 
 
 
 
 
 
Tarea 1: Creación de métodos y vistas para el cálculo de 
caídas de tensión de redes eléctricas. 
• Crear mapa y personalizar con la ubicación 
geográfica del listado de postes.  
• Crear método de diseño de red en JavaScript. 
 
• Crear método de cálculo de caídas de tensión de red 
eléctrica.  
  
 
5:00 h 
8:00 h 
 
5:00 h 
 
 
Tarea 1: Creación de métodos y vistas para el cálculo de caídas de tensión de redes eléctricas. 
 
TAREAS DE INGENIERÍA 
SPRINT: 6 Número de Tarea: 1 
Nombre de Historia de Usuario: Cálculo de caídas de tensión de la red eléctrica.    
Nombre de la Tarea: Creación de métodos y vistas para el cálculo de caídas de tensión de redes eléctricas. 
Tipo de Tarea: Desarrollo Programador Responsable: Omar Centeno 
Fecha de Inicio:  23/03/2016 Fecha Fin:  38/03/2016 
HISTORIA USUARIO 
Número: 16 Nombre Historia de Usuario: Cálculo de caídas de tensión de la red 
eléctrica.   
Usuario: Administrador Sprint Asignado: 08 
Fecha Inicio: 23/03/2016 Fecha Fin: 28/03/2016 
Descripción: Como administrador del sistema de Geolocalización y cálculos eléctricos  de la empresa Lyrec necesito 
realizar el cálculo de caídas de tensión de la red eléctrica por medio de la  aplicación  de la empresa Lyrec.  
Pruebas de aceptación: 
•  EL máximo admisible de caída de tensión deber ser menos al 5%.  
  
Descripción: se crea o consume métodos para el cálculo de caídas de tensión a partir de creación del mapa con el 
listado de postes. 
Pruebas de Aceptación: 
• EL máximo admisible de caída de tensión deber ser menos al 5%.  
 
 
Prueba de aceptación 1.1: EL máximo admisible de caída de tensión deber ser menos al 5% 
 
 
  
  PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Código: 1.1 Nombre Historia de Usuario: Cálculo de caídas de tensión de la red 
eléctrica.   
Nombre de la Prueba: EL máximo admisible de caída de tensión deber ser menos al 5%. 
Responsable: Omar Centeno Fecha:  28/03/2016 
Descripción: al realizar el cálculo de caída de tención de un ramal de la red se verifica que la caída de tensión no 
supere el 5 % admisible. 
Condiciones de Ejecución: 
• Método de cálculo de caídas de tensión  
Pasos de Ejecución. 
• Se verifica el diseño del ramal de la red a ser analizado. 
• Se calcula la caída de tensión del ramal de la red eléctrica. 
• Se verifica el porcentaje de caída de tensión del ramal. 
Resultado Esperado: 
• El cálculo de caída de tensión no debe superar el 5% admisible. 
Evaluación de la Prueba: 
• Satisfactoria 
  
Historia de usuario 17 (HU17) 
 
 
La historia de usuario HU17 tiene por objetivo establecer mecanismos  que permitan la 
Generación de mapas dinámicos para la presentación de los postes eléctricos previamente 
ingresados a la BD. 
 
  
 
 
Planificación de las actividades de las tereas de ingeniería, HU17. 
 
FECHA ACTIVIDAD TIEMPO 
28/03/2016 - 31/03/2016 
 
 
 
 
 
Tarea 1: Creación de métodos y vistas para el cálculo de 
caídas de tensión de redes eléctricas. 
• Crear mapa y personalizar con la ubicación 
geográfica del listado de postes.  
• Crear método mostrar información del poste en 
java script. 
 
  
 
10:00 h 
 
10:00 h 
 
 
 
Tarea 1: Creación de métodos y vistas para el cálculo de caídas de tensión de redes eléctricas. 
 
TAREAS DE INGENIERÍA 
SPRINT: 6 Número de Tarea: 1 
Nombre de Historia de Usuario: Cálculo de caídas de tensión de la red eléctrica.    
Nombre de la Tarea: Creación de métodos y vistas para el cálculo de caídas de tensión de redes eléctricas. 
Tipo de Tarea: Desarrollo Programador Responsable: Dennys Moyón 
HISTORIA USUARIO 
Número: 17 Nombre Historia de Usuario: Visualizar los postes del proyecto.   
Usuario: Administrador Sprint Asignado: 08 
Fecha Inicio: 28/03/2016 Fecha Fin: 31/03/2016 
Descripción: Como administrador del sistema de Geolocalización y cálculos eléctricos  de la empresa Lyrec necesito 
visualizar los postes del proyecto en un mapa desde la base de datos de la aplicación  de la empresa Lyrec.  
Pruebas de aceptación: 
 
• Presentación adecuada de la información del poste. 
  
  
  
Fecha de Inicio:  28/03/2016 Fecha Fin:  31/03/2016 
Descripción: Se crea o se consume métodos necesarios para mostrar la información de los postes  en el mapa. 
Pruebas de Aceptación: 
• Presentación exacta de la información de los  postes. 
 
 
Prueba de aceptación 1.1: presentación exacta de la información de los postes  
 
Historia de usuario 18 (HU18) 
 
La historia de usuario HU18 tiene por objetivo establecer mecanismos  para la generación de 
reportes de postes eléctricos de un proyecto.  
 
 
 
  
  PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Código: 1.1 Nombre Historia de Usuario: Visualizar los postes del proyecto.   
Nombre de la Prueba: Presentación exacta de la información de los  postes. 
Responsable: Dennys Moyón Fecha:  31/03/2016 
Descripción: Se verifica que la información de los postes mostrados en el mapa sean las correctas según lo 
almacenado en la BD. 
Condiciones de Ejecución: 
• Despliegue de listado de postes en el mapa. 
Pasos de Ejecución. 
• Se verifica los postes en el mapa. 
• Se despliega la información de un poste de prueba. 
• Se verifica la información con la BD. 
Resultado Esperado: 
• La información la correcta de cada poste. 
Evaluación de la Prueba: 
• Satisfactoria 
HISTORIA DE USUARIO 
Número: 18 Nombre Historia de Usuario: Reporte de postes disponibles del proyecto. 
Usuario: Administrador Sprint Asignado: 8 
Fecha Inicio: 01/04/2016 Fecha Fin: 04/04/2016 
Descripción: Como administrador del sistema de geolocalización y cálculo de redes eléctricas de la  empresa Lyrec 
necesito realizar el reporte de postes del proyecto la empresa Lyrec. 
Pruebas de aceptación: 
• Mostrar los postes pertenecientes al proyecto. 
  
Planificación de las actividades de las tereas de ingeniería, HU18. 
 
 
FECHA ACTIVIDAD TIEMPO 
  
01/04/2016 - 01/04/2016 
 
 
 
 
 
 
 
04/04/2016-04/04/2016 
 
 
Tarea 1: Creación de métodos para la generación de 
reportes de postes del proyecto. 
• Creación del método para implementar el 
reporte. 
• Análisis y desarrollo de consultas SQL para 
determinar las estructuras por cada poste. 
• Creación del procedimiento almacenado que 
contiene la consulta necesitada. 
 
Tarea 2: Desarrollo de vistas y scripts para la 
generación de reportes de postes del proyecto. 
• Creación de la vista para mostrar el reporte 
solicitado. 
• Creación del script para el llamado a la vista 
que contiene el reporte. 
• Acoplamiento del diseño del reporte con la 
vista antes diseñada. 
  
 
 
2:00 h 
2:00 h 
 
2:00 h 
 
 
 
 
2:00 h 
2:00 h 
2:00 h 
 
 
Tarea 1: Creación de métodos para la generación de reportes de postes del proyecto. 
 
TAREAS DE INGENIERÍA 
SPRINT: 8 Número de Tarea: 1 
Nombre de Historia de Usuario: Reporte de postes disponibles del proyecto. 
Nombre de la Tarea: Creación de métodos para la generación de reportes postes  por cada proyecto. 
Tipo de Tarea: Desarrollo Programador Responsable: Omar Centeno 
Fecha de Inicio:  01/04/2016 Fecha Fin:  01/04/2016 
Descripción: Creación de métodos para generar el reporte de postes por cada proyecto, y analizar consultas SQL 
para dicho reporte. 
Pruebas de Aceptación: 
• Ejecutar las consultas SQL verificando que cumplan con lo solicitado para el reporte. 
 
  
  
Prueba de aceptación 1.1: Ejecutar las consultas SQL verificando que cumplan con lo 
solicitado para el reporte. 
 
 
PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Código: 1.1 Nombre Historia de Usuario: Reporte de postes disponibles del proyecto. 
Nombre de la Prueba: Ejecutar las consultas SQL verificando que cumplan con lo solicitado para el reporte. 
Responsable: Dennys Moyón Fecha: 01/04/2016 
Descripción: Ejecutar consultas SQL hasta obtener lo solicitado, es decir los postes por cada proyecto. 
Condiciones de Ejecución: 
• Realizar el procedimiento almacenado mediante consultas SQL para determinar lo solicitado. 
Pasos de Ejecución 
• Creación del select 
• Ejecución del select 
• Comprobación del select solicitado. 
• Creación del procedimiento. 
 
Resultado Esperado: 
• Listado de estructuras por poste. 
• Datos solicitados correctos. 
 
Evaluación de la Prueba: 
• Satisfactoria 
 
Tarea 2: Desarrollo de vistas y scripts para la generación de reportes de postes del proyecto. 
 
TAREAS DE INGENIERÍA 
SPRINT: 8 Número de Tarea: 1 
Nombre de Historia de Usuario: Reporte de postes disponibles del proyecto. 
Nombre de la Tarea: Desarrollo de vistas y scripts para la generación de reportes de postes por proyecto. 
Tipo de Tarea: Desarrollo Programador Responsable: Omar Centeno 
Fecha de Inicio:  04/04/2016 Fecha Fin:  04/04/2016 
Descripción: Creación de vistas y scripts para acoplar el diseño del reporte a dichas vistas. 
Pruebas de Aceptación: 
• Buena comprensión del reporte que se ha solicitado mediante un diseño aceptable. 
 
 
  
  
Prueba de aceptación 2.1: Buena comprensión del reporte que se ha solicitado mediante un 
diseño aceptable. 
 
PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Código: 2.1 Nombre Historia de Usuario: Reporte de postes disponibles del proyecto. 
Nombre de la Prueba: Buena comprensión del reporte que se ha solicitado mediante un diseño aceptable. 
Responsable: Omar Centeno Fecha: 04/04/2016 
Descripción: Comprobar que el reporte cumpla con lo solicitado obteniendo además una buena imagen de dicho 
reporte para comprender con mayor facilidad el resultado que se esperaba. 
Condiciones de Ejecución: 
• Creación de scripts y vistas para complementar el diseño del reporte. 
 
Pasos de Ejecución 
• Generar el reporte solicitado. 
• Evaluar la información obtenida. 
• Comprender valores obtenidos. 
Resultado Esperado: 
• Buena imagen del reporte, obteniendo una excelente comprensión de los datos que se deseaba analizar en 
el reporte. 
Evaluación de la Prueba: 
• Satisfactoria 
 
  
  
SPRINT 9 
 
Historia de usuario 19 (HU19) 
 
La historia de usuario HU19 tiene por objetivo establecer mecanismos  para la generación de 
reportes de las estructuras agregadas a los postes del proyecto.  
 
 
 
Planificación de las actividades de las tereas de ingeniería, HU19. 
 
 
FECHA 
ACTIVIDAD TIEMPO 
 
05/04/2016 - 05/04/2016 
 
 
 
 
 
 
 
06/04/2016-06/04/2016 
 
 
Tarea 1: Creación de métodos para la generación de 
reportes de estructuras por cada poste 
• Creación del método para implementar el 
reporte. 
• Análisis y desarrollo de consultas SQL para 
determinar las estructuras por cada poste. 
• Creación del procedimiento almacenado que 
contiene la consulta necesitada. 
 
Tarea 2: Desarrollo de vistas y scripts para la 
generación de reportes de estructuras por cada 
poste. 
 
• Creación de la vista para mostrar el reporte 
solicitado. 
• Creación del script para el llamado a la vista 
que contiene el reporte. 
• Acoplamiento del diseño del reporte con la 
vista antes diseñada. 
  
 
 
2:00 h 
2:00 h 
2:00 h 
 
 
 
 
 
 
 
2:00 h 
2:00 h 
2:00 h 
HISTORIA DE USUARIO 
Número: 19 Nombre Historia de Usuario: Reporte de estructuras utilizadas en cada 
poste. 
Usuario: Administrador Sprint Asignado: 9 
Fecha Inicio: 05/04/2016 Fecha Fin: 06/04/2016 
Descripción: Como administrador del sistema de Gestión de Proyectos  de Redes Eléctricas de la empresa Lyrec 
necesito realizar el reporte de estructuras utilizadas en cada poste  para la aplicación de la empresa Lyrec. 
Pruebas de aceptación: 
• Mostrar las estructuras que se tiene en la empresa por cada poste. 
  
Tarea 1: Creación de métodos para la generación de reportes de estructuras por cada poste 
 
TAREAS DE INGENIERÍA 
SPRINT: 9 Número de Tarea: 1 
Nombre de Historia de Usuario: Reporte de estructuras utilizadas por cada poste. 
Nombre de la Tarea: Creación de métodos para la generación de reportes estructuras por cada poste. 
Tipo de Tarea: Desarrollo Programador Responsable: Dennys Moyón 
Fecha de Inicio:  05/04/2016 Fecha Fin:  05/04/2016 
Descripción: Creación de métodos para generar el reporte de estructuras por cada poste, y analizar consultas SQL 
para dicho reporte. 
Pruebas de Aceptación: 
• Ejecutar las consultas SQL verificando que cumplan con lo solicitado para el reporte. 
 
 
Prueba de aceptación 1.1 Ejecutar las consultas SQL verificando que cumplan con lo solicitado 
para el reporte. 
 
PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Código: 1.1 Nombre Historia de Usuario: Reporte de estructuras utilizadas por cada 
poste. 
Nombre de la Prueba: Ejecutar las consultas SQL verificando que cumplan con lo solicitado para el reporte. 
Responsable: Dennys Moyón Fecha: 05/04/2016 
Descripción: Ejecutar consultas SQL hasta obtener lo solicitado, es decir las estructuras por cada poste. 
Condiciones de Ejecución: 
• Realizar el procedimiento almacenado mediante consultas SQL para determinar lo solicitado. 
Pasos de Ejecución 
• Creación del select 
• Ejecución del select 
• Comprobación del select solicitado. 
• Creación del procedimiento. 
Resultado Esperado: 
• Listado de estructuras por poste. 
• Datos solicitados correctos. 
Evaluación de la Prueba: 
• Satisfactoria 
 
 
  
  
Tarea 2: Desarrollo de vistas y scripts para la generación de reportes de estructuras por cada 
poste. 
 
 
TAREAS DE INGENIERÍA 
SPRINT: 9 Número de Tarea: 1 
Nombre de Historia de Usuario: Reporte de estructuras utilizadas por cada poste. 
Nombre de la Tarea: Desarrollo de vistas y scripts para la generación de reportes de estructuras por cada poste. 
Tipo de Tarea: Desarrollo Programador Responsable: Dennys Moyón 
Fecha de Inicio:  06/04/2016 Fecha Fin:  06/04/2016 
Descripción: Creación de vistas y scripts para acoplar el diseño del reporte a dichas vistas. 
Pruebas de Aceptación: 
• Buena comprensión del reporte que se ha solicitado mediante un diseño aceptable. 
 
 
Prueba de aceptación 2.1 Buena comprensión del reporte que se ha solicitado mediante un 
diseño aceptable. 
 
 
PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Código: 2.1 Nombre Historia de Usuario: Reporte de estructuras utilizadas por cada poste. 
Nombre de la Prueba: Buena comprensión del reporte que se ha solicitado mediante un diseño aceptable. 
Responsable: Dennys Moyón Fecha: 06/04/2016 
Descripción: Comprobar que el reporte cumpla con lo solicitado obteniendo además una buena imagen de dicho 
reporte para comprender con mayor facilidad el resultado que se esperaba. 
Condiciones de Ejecución: 
• Creación de scripts y vistas para complementar el diseño del reporte. 
Pasos de Ejecución 
• Generar el reporte solicitado. 
• Evaluar la información obtenida. 
• Comprender valores obtenidos. 
Resultado Esperado: 
• Buena imagen del reporte, obteniendo una excelente comprensión de los datos que se deseaba analizar en 
el reporte. 
Evaluación de la Prueba: 
• Satisfactoria 
 
 
 
 
  
Historia técnica 07 (HT07) 
 
Como equipo de desarrollo se requiere implementar la aplicación en la empresa. 
Finalizado el desarrollo del sistema, se tuvo que implementar éste en la empresa para que los 
trabajadores puedan hacer uso del mismo según el gerente o administrador encargado les otorgue 
los debidos permisos y facilidades, éste proceso se llevó a cabo desde el 14/04/2016 hasta el 
15/04/2016. 
 
Historia técnica 08 (HT08) 
 
Como equipo de desarrollo se requiere capacitar a los usuarios del sistema. 
Se tuvo que capacitar a los usuarios finales, en este caso a los técnicos de la empresa, para que 
tengan mayor conocimiento del manejo del sistema, esto se llevó a cabo desde el 18/04/2016 hasta 
el 19/04/2016. 
  
Sección B 
 
Factibilidad del Sistema 
 
Análisis Financiero General 
 
TOTAL ACTIVO FIJO     $ 2.100,00 
  N° Concepto Precio unitario Precio Total   
Equipos de Computación         $ 2.040,00 
  1 Laptop HP Intel Core  i5 $ 960,00 $ 960,00   
  1 Laptop DELL Intel Core i5 $ 790,00 $ 790,00   
  1 Impresora Epson  $ 290,00 $ 290,00   
Muebles y Enseres         $ 60,00 
  1 Mesa (Escritorio) $ 50,00 $ 50,00   
  2 Sillas de Plástico $ 5,00 $ 10,00   
      
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS     $ 130,00 
  N° Concepto Precio unitario Precio Total   
Gastos de Constitución e Instalación         $ 130,00 
  1 Adecuaciones e Instalaciones $ 130,00 $ 130,00   
      
CAPITAL DE TRABAJO     $ 948,00 
  N° Concepto Precio unitario Precio Total   
Costos Directos         $ 708,00 
  
  2 Mano de Obra Directa $ 354,00 $ 708,00   
Costos Indirectos         $ 130,00 
  1 Movilidad $ 120,00 $ 120,00   
  1 Material de Limpieza $ 10,00 $ 10,00   
Suministro de Oficina         $20,00 
Servicios Básicos         $ 90,00 
    TOTAL COSTOS $ 3178,00 
 
 
 
Depreciaciones 
Datos para la Depreciación. 
Vr = Valor Residual    
Ch = Costo  Histórico 
Vr = Ch * %depreciación 
Da= Depreciación anual 
Da = (Ch-Vr)/#años 
Dm = Depreciación mensual 
Dm = Da / 12 
 
Algunos porcentajes de depreciación. 
 
 
 
 
 Vida Útil (años) % Depreciación 
Muebles de oficina 10 10% 
Equipos de Oficina 10 10% 
Vehículos 5 20% 
Maquinaria 10 10% 
Edificios 20 5% 
Equipos de Computo 3 33,33% 
  
 
 
Equipo de cómputo $ 37,77 
 
Laptop HP 
Intel Core i5 
$ 960,00      
Laptop HP 
Intel Core i5 
$ 790,00     Impresora 
Epson 
$ 290,00  
         
 Unitario Total  Unitario Total  Unitario Total 
Vr = $ 319,968   Vr = $ 263,31   Vr = $ 96.66   
Da = $213,344 $ 213,344 Da = $175,56 $ 175.56 Da = $ 64,44 $ 64,44 
Dm= $ 17,77 $ 17,77 Dm= $ 14,63 $ 14,63 Dm= $ 5,37 $ 5,37 
 
Muebles y Enceres $ 0.45 
Mesas 
(Escritorio) 
$ 50,00   Sillas 
plásticas 
$ 10,00   
       
 Unitario Total   Unitario Total 
Vr = $ 5,00    Vr = $ 1   
Da = $ 4,50 $ 4,50  Da = $ 0,9 $ 0,9 
Dm= $ 0,38 $ 0,38  Dm= $ 0,075 $ 0,075 
       
 
 
 
 
  
Análisis Financiero. 
 
 Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
Sueldos  $ 354,00 $ 354,00 $ 354,00 $ 354,00 $ 354,00 $ 354,00 $ 354,00 $ 354,00 $ 354,00 
Depreciac
iones 
$ 38,22 $ 38,22 $ 38,22 $ 38,22 $ 38,22 $ 38,22 $ 38,22 $ 38,22 $ 38,22 
Deprecia
ciones 
equipos de 
computo 
$ 37,77 $ 37,77 $ 37,77 $ 37,77 $ 37,77 $ 37,77 $ 37,77 $ 37,77 $ 37,77 
Deprecia
ciones 
muebles y 
enseres 
$ 0,45 $ 0,45 $ 0,45 $ 0,45 $ 0,45 $ 0,45 $ 0,45 $ 0,45 $ 0,45 
Amortizac
iones 
$ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
Servicios 
Básicos 
$ 90,00 $ 90,00 $ 90,00 $ 90,00 $ 90,00 $ 90,00 $ 90,00 $ 90,00 $ 90,00 
TOTAL $612,22 $482,22 $482,22 $482,22 $482,22 $482,22 $482,22 $482,22 $482,22 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
  
Ingresos $ 0,00 $ 600,00 $ 700,00 $ 700,00 $700,00 $700,00 $700,00 $700,00 $700,00 
Salidas $612,22 $482,22 $482,22 $482,22 $482,22 $482,22 $482,22 $482,22 $482,22 
Total -$ 612,22 $ 117,78 $ 217,78 $ 217,78 $217,78 $ 217,78 $ 217,78 $ 217,78 $ 217,78 
 
 
    
 
 representa los flujos de caja en cada periodo t. 
 es el valor del desembolso inicial de la inversión. 
 es el número de períodos considerado. 
 es el tipo de interés. 
 
k=10% 
             
VAN = 460.88 
 
 
 
  
  
  
Diagramas de base de datos. 
Modelo Lógico CDM 
 
 
 
  
 
Modelo físico. PDM 
 
 
  
 
Diagrama de fisco de base de datos. 
  
  
Diccionarios Datos.  
 
TABLA ALUMBRADO 
 
TABLA CONFIG_MATERIAL 
 
TABLA CONFIG_MATERIAL_POSTE 
 
 
COLUMNA TIPO PRECISION 
LONGI
TUD 
MAXIM
A
PERMI
TE 
NULOS
ES 
AUTONU
MERICO
DESCRI
PCION CLAVE FORANEA TABLA DE REFERENCIA
COLUMNA DE 
REFERENCIA
COD_ALUMBRADO int NULL 4 NO SI NULL NULL NULL NULL
FOTOCELDA int NULL 4 SI NO NULL NULL NULL NULL
VATIOS_ALUMBRADO int NULL 4 SI NO NULL NULL NULL NULL
TIPO_ALUMBRADO varchar NULL 30 SI NO NULL NULL NULL NULL
DSCPRN_ALUMBRADO varchar NULL 60 SI NO NULL NULL NULL NULL
COLUMNA TIPO PRECISION 
LONGI
TUD 
MAXIM
A
PERMI
TE 
NULOS
ES 
AUTONU
MERICO
DESCRI
PCION CLAVE FORANEA TABLA DE REFERENCIA
COLUMNA DE 
REFERENCIA
COD_CONF int NULL 4 NO NO NULL FK_CONFIG_MATERIAL_CONFIGURACION_CONDUCTORONFIGURACION_CONDUCTORCOD_CONF
COD_MATERIAL int NULL 4 NO NO NULL FK_CONFIG_MATERIAL_MATERIAL MATERIAL COD_MATERIAL
MATERIAL_FASES varchar NULL 20 SI NO NULL NULL NULL NULL
MATERIAL_CONF varchar NULL 20 SI NO NULL NULL NULL NULL
MULTIPLO_CONF int NULL 4 SI NO NULL NULL NULL NULL
COLUMNA TIPO PRECISION 
LONGI
TUD 
MAXIM
A
PERMI
TE 
NULOS
ES 
AUTONU
MERICO
DESCRI
PCION CLAVE FORANEA TABLA DE REFERENCIA
COLUMNA DE 
REFERENCIA
COD_CONF int NULL 4 NO NO NULL FK_CONFIG_MATERIAL_CONFIGURACION_CONDUCTORONFIGURACION_CONDUCTORCOD_CONF
COD_MATERIAL int NULL 4 NO NO NULL FK_CONFIG_MATERIAL_MATERIAL MATERIAL COD_MATERIAL
MATERIAL_FASES varchar NULL 20 SI NO NULL NULL NULL NULL
MATERIAL_CONF varchar NULL 20 SI NO NULL NULL NULL NULL
MULTIPLO_CONF int NULL 4 SI NO NULL NULL NULL NULL
  
TABLA CONFIGURACION_CONDUCTOR 
 
TABLA CONTIENE_POSTE_ACOMETIDAS 
 
EQUIPO 
 
 
 
 
COLUMNA TIPO PRECISION 
LONGI
TUD 
MAXIM
A
PERMI
TE 
NULOS
ES 
AUTONU
MERICO
DESCRI
PCION CLAVE FORANEA TABLA DE REFERENCIA
COLUMNA DE 
REFERENCIA
COD_CONF int NULL 4 NO SI NULL NULL NULL NULL
VALOR_FASE int NULL 4 SI NO NULL NULL NULL NULL
VALOR_CONF varchar NULL 10 SI NO NULL NULL NULL NULL
VALOR_NEUTRO varchar NULL 10 SI NO NULL NULL NULL NULL
VALOR_PILOTO int NULL 4 SI NO NULL NULL NULL NULL
DSCPRN varchar NULL 30 SI NO NULL NULL NULL NULL
TIPO_CONF int NULL 4 SI NO NULL NULL NULL NULL
TIPO_CONDUCTOR int NULL 4 SI NO NULL NULL NULL NULL
COLUMNA TIPO PRECISION 
LONGI
TUD 
MAXIM
A
PERMI
TE 
NULOS
ES 
AUTONU
MERICO
DESCRI
PCION CLAVE FORANEA TABLA DE REFERENCIA
COLUMNA DE 
REFERENCIA
COD_TIPO_ACMTD int NULL 4 NO NO NULL FK_CONTIENE_CONTIENE__TIPO_DE_TIPO_DE_ACOMETIDA COD_TIPO_ACMTD
COD_POSTE int NULL 4 NO NO NULL FK_CONTIENE_CONTIENE__POSTEPOSTE COD_POSTE
CANTIDAD_MED_NUEVO int NULL 4 SI NO NULL NULL NULL NULL
COLUMNA TIPO PRECISION 
LONGI
TUD 
MAXIM
A
PERMI
TE 
NULOS
ES 
AUTONU
MERICO
DESCRI
PCION CLAVE FORANEA TABLA DE REFERENCIA
COLUMNA DE 
REFERENCIA
CODIGO_EQUIPO int NULL 4 NO NO NULL NULL NULL NULL
COD_PROY int NULL 4 SI NO NULL FK_EQUIPO_TIENE_PRO_PROYECTOPROYECTO COD_PROY
DESCRIPCION varchar NULL 50 SI NO NULL NULL NULL NULL
  
TABLA ESTRUCTURA_MATERIAL 
 
TABLA ESTRUCTURAS 
 
TABLA ESTRUCTURAS_TRABAJO 
 
  
COLUMNA TIPO PRECISION 
LONGI
TUD 
MAXIM
A
PERMI
TE 
NULOS
ES 
AUTONU
MERICO
DESCRI
PCION CLAVE FORANEA TABLA DE REFERENCIA
COLUMNA DE 
REFERENCIA
COD_ESTRUCTURA int NULL 4 NO NO NULL FK_ESTRUCTURA_MATERIAL_ESTRUCTURASES RUCTURAS COD_ESTRUCTURA
COD_MATERIAL int NULL 4 NO NO NULL FK_ESTRUCTURA_MATERIAL_MATERIALM TERIAL COD_MATERIAL
MULTIPLO_EM decimal 10 9 SI NO NULL NULL NULL NULL
MULTIPLO2_EM decimal 10 9 SI NO NULL NULL NULL NULL
COLUMNA TIPO PRECISION 
LONGI
TUD 
MAXIM
A
PERMI
TE 
NULOS
ES 
AUTONU
MERICO
DESCRI
PCION CLAVE FORANEA TABLA DE REFERENCIA
COLUMNA DE 
REFERENCIA
COD_ESTRUCTURA int NULL 4 NO SI NULL NULL NULL NULL
DSCRPN_ESTRUCTURA varchar NULL 50 SI NO NULL NULL NULL NULL
OBS_ESTRUCTURA varchar NULL 50 SI NO NULL NULL NULL NULL
COD_TIPO_ESTRUCTURA int NULL 4 NO NO NULL FK_ESTRUCTURAS_TIPO_ESTRUCTURATIPO_ESTRUCTURA COD_TIPO_ESTRUC
VAL_ESTRUC int NULL 4 SI NO NULL NULL NULL NULL
CATEGORIA_ESTRUCTURA varchar NULL 50 SI NO NULL NULL NULL NULL
COLUMNA TIPO PRECISION 
LONGI
TUD 
MAXIM
A
PERMI
TE 
NULOS
ES 
AUTONU
MERICO
DESCRI
PCION CLAVE FORANEA TABLA DE REFERENCIA
COLUMNA DE 
REFERENCIA
COD_ESTRUCTURA int NULL 4 NO NO NULL FK_ESTRUCTURAS_TRABAJO_ESTRUCTURASESTR CTURAS COD_ESTRUCTURA
COD_TRABAJO int NULL 4 NO NO NULL FK_ESTRUCTURAS_TRABAJO_TRABAJO_MOTRABAJ _MO COD_TRABAJO
  
TABLA GRUPO_TRABAJO 
 
TABLA HERRAMIENTAS 
 
TABLA INF_TRANSFORMADOR 
 
TABLA INVENTARIO 
 
COLUMNA TIPO PRECISION 
LONGI
TUD 
MAXIM
A
PERMI
TE 
NULOS
ES 
AUTONU
MERICO
DESCRI
PCION CLAVE FORANEA TABLA DE REFERENCIA
COLUMNA DE 
REFERENCIA
COD_GRUPOTRABAJO int NULL 4 NO SI NULL NULL NULL NULL
DSCPRN_GRUPOTRABAJO varchar NULL 100 SI NO NULL NULL NULL NULL
COLUMNA TIPO PRECISION 
LONGI
TUD 
MAXIM
A
PERMI
TE 
NULOS
ES 
AUTONU
MERICO
DESCRI
PCION CLAVE FORANEA TABLA DE REFERENCIA
COLUMNA DE 
REFERENCIA
CODIGO_HERRAMIENTA int NULL 4 NO SI NULL NULL NULL NULL
DESC_HERRAMIENTA varchar NULL 50 SI NO NULL NULL NULL NULL
COLUMNA TIPO PRECISION 
LONGI
TUD 
MAXIM
A
PERMI
TE 
NULOS
ES 
AUTONU
MERICO
DESCRI
PCION CLAVE FORANEA TABLA DE REFERENCIA
COLUMNA DE 
REFERENCIA
COD_TRANSFORMADOR varchar NULL 30 NO NO NULL NULL NULL NULL
COD_TIPO_TRANSFORMADOR int NULL 4 SI NO NULL FK_INF_TRAN_TIENEN_TR_TIPO_TRATIPO_TRANSFORMADOR COD_TIPO_TRANSFORMADOR
VATIOS_TRANSFORMADOR int NULL 4 SI NO NULL NULL NULL NULL
DSCRPN_TRANSFORMADOR varchar NULL 50 SI NO NULL NULL NULL NULL
COLUMNA TIPO PRECISION 
LONGI
TUD 
MAXIM
A
PERMI
TE 
NULOS
ES 
AUTONU
MERICO
DESCRI
PCION CLAVE FORANEA TABLA DE REFERENCIA
COLUMNA DE 
REFERENCIA
CODIGO_INVENTARIO int NULL 4 NO SI NULL NULL NULL NULL
COD_PROY int NULL 4 NO NO NULL FK_INVENTAR_INVENTARI_PROYECTOPROYECTO COD_PROY
DESCRIPCION varchar NULL 50 SI NO NULL NULL NULL NULL
FECHA_D_C_INVENTARIO date NULL 3 SI NO NULL NULL NULL NULL
  
TABLA INVENTARIO_POSTE 
 
TABLA MATERIAL 
 
TABLA MATERIALES_MEDIDOR 
 
  
COLUMNA TIPO PRECISION 
LONGI
TUD 
MAXIM
A
PERMI
TE 
NULOS
ES 
AUTONU
MERICO
DESCRI
PCION CLAVE FORANEA TABLA DE REFERENCIA
COLUMNA DE 
REFERENCIA
COD_POSTE int NULL 4 NO NO NULL FK_INVENTARIO_POSTE_POSTE POSTE COD_POSTE
COD_INVENTARIO int NULL 4 NO NO NULL FK_INVENTARIO_POSTE_INVENTARIOINVENTARIO CODIGO_INVENTARIO
COLUMNA TIPO PRECISION 
LONGI
TUD 
MAXIM
A
PERMI
TE 
NULOS
ES 
AUTONU
MERICO
DESCRI
PCION CLAVE FORANEA TABLA DE REFERENCIA
COLUMNA DE 
REFERENCIA
COD_MATERIAL int NULL 4 NO SI NULL NULL NULL NULL
COD_UNIDAD_MATERIAL int NULL 4 NO NO NULL FK_MATERIAL_TIENE_MAT_UNIDAD_MUNIDAD_MATERIALES COD_UNIDAD_MATERIAL
COD_TIPO_MATERIAL int NULL 4 NO NO NULL FK_MATERIAL_TIENE_MAT_TIPO_MATIPO_MATERIAL COD_TIPO_MATERIAL
DSCRPN_MATERIAL varchar NULL 100 SI NO NULL NULL NULL NULL
PRECIO_UNITARIO_MATERIAL decimal 18 9 SI NO NULL NULL NULL NULL
COLUMNA TIPO PRECISION 
LONGI
TUD 
MAXIM
A
PERMI
TE 
NULOS
ES 
AUTONU
MERICO
DESCRI
PCION CLAVE FORANEA TABLA DE REFERENCIA
COLUMNA DE 
REFERENCIA
COD_MATERIALES_MED int NULL 4 NO NO NULL NULL NULL NULL
DSCRPN_MATERIALES_MED varchar NULL 50 SI NO NULL NULL NULL NULL
COD_MATERIAL int NULL 4 NO NO NULL FK_MATERIALES_TRABAJO_MATERIALMATERIAL COD_MATERIAL
COD_TRABAJO int NULL 4 NO NO NULL FK_MATERIALES_TRABAJO_TRABAJO_MOTRABAJO_MO COD_TRABAJO
DIVISOR decimal 18 9 SI NO NULL NULL NULL NULL
  
TABLA MEDIDOR_NUEVO 
 
TABLA PERSONAL 
 
  
COLUMNA TIPO PRECISION 
LONGI
TUD 
MAXIM
A
PERMI
TE 
NULOS
ES 
AUTONU
MERICO
DESCRI
PCION CLAVE FORANEA TABLA DE REFERENCIA
COLUMNA DE 
REFERENCIA
CODIGO_MEDIDOR_NUE bigint NULL 8 NO NO NULL NULL NULL NULL
COD_POSTE int NULL 4 NO NO NULL FK_MEDIDOR__MEDIDOR_N_POSTEPOSTE COD_POSTE
CODIGO_USUARIO int NULL 4 SI NO NULL FK_MEDIDOR__TIENE_USU_USUARIOUSUARIO CODIGO_USUARIO
COD_TIPO_MED int NULL 4 NO NO NULL FK_MEDIDOR__TIENE_TIP_TIPO_MEDTIPO_MEDIDOR COD_TIPO_MED
COD_MEDIDOR_CONTIG bigint NULL 8 SI NO NULL NULL NULL NULL
MARCA_MEDIDOR_NUE varchar NULL 30 SI NO NULL NULL NULL NULL
SERIE_MEDIDOR_NUE varchar NULL 30 SI NO NULL NULL NULL NULL
TIPO_ACOMET_INSTAL_MED_NUEvarchar NULL 30 SI NO NULL NULL NULL NULL
ACOMET_CU_MEDIDOR_NUE char NULL 1 SI NO NULL NULL NULL NULL
ACOMET_AI_MEDIDOR_NUE char NULL 1 SI NO NULL NULL NULL NULL
ACOMET_LOG_MEDIDOR_NUE float 53 8 SI NO NULL NULL NULL NULL
COLUMNA TIPO PRECISION 
LONGI
TUD 
MAXIM
A
PERMI
TE 
NULOS
ES 
AUTONU
MERICO
DESCRI
PCION CLAVE FORANEA TABLA DE REFERENCIA
COLUMNA DE 
REFERENCIA
CODIGO_PERSONAL int NULL 4 NO NO NULL NULL NULL NULL
CODIGO_TIPO_PERSONAL int NULL 4 SI NO NULL FK_PERSONAL_TIENE_TIP_TIPO_PERTIPO_PERSONAL CODIGO_TIPO_PERSONAL
NOMBRE_COMPELTO varchar NULL 50 SI NO NULL NULL NULL NULL
SALARIO money NULL 8 SI NO NULL NULL NULL NULL
  
TABLA POSTE 
 
TABLA PROYECTO 
 
  
COLUMNA TIPO PRECISION 
LONGI
TUD 
MAXIM
A
PERMI
TE 
NULOS
ES 
AUTONU
MERICO
DESCRI
PCION CLAVE FORANEA TABLA DE REFERENCIA
COLUMNA DE 
REFERENCIA
COD_POSTE int NULL 4 NO NO NULL NULL NULL NULL
COD_EMPRESA_POSTE varchar NULL 50 SI NO NULL NULL NULL NULL
COD_ALUMBRADO int NULL 4 SI NO NULL FK_POSTE_CONTIENE__ALUMBRADALUMBRADO COD_ALUMBRADO
COD_TIPO_POSTE int NULL 4 NO NO NULL FK_POSTE_TIENE_POS_TIPO_DE_ TIPO_DE_POSTE COD_TIPO_POSTE
POSICION_X_POSTE decimal 18 9 SI NO NULL NULL NULL NULL
POSICION_Y_POSTE decimal 18 9 SI NO NULL NULL NULL NULL
NUMB_ACOMETIDAS_POSTE int NULL 4 SI NO NULL NULL NULL NULL
ESTADO_POSTE char NULL 1 SI NO NULL NULL NULL NULL
RELE int NULL 4 SI NO NULL NULL NULL NULL
SERVICIOS_POSTE varchar NULL 50 SI NO NULL NULL NULL NULL
COLUMNA TIPO PRECISION 
LONGI
TUD 
MAXIM
A
PERMI
TE 
NULOS
ES 
AUTONU
MERICO
DESCRI
PCION CLAVE FORANEA TABLA DE REFERENCIA
COLUMNA DE 
REFERENCIA
COD_PROY int NULL 4 NO SI NULL NULL NULL NULL
DESC_PROY varchar NULL 50 SI NO NULL NULL NULL NULL
SECTOR_PROY varchar NULL 50 SI NO NULL NULL NULL NULL
OTM_PROY varchar NULL 30 SI NO NULL NULL NULL NULL
CONTRATO_N_PROY varchar NULL 30 SI NO NULL NULL NULL NULL
CONTRATISTS_PROY varchar NULL 30 SI NO NULL NULL NULL NULL
FISCALIZADOR_PROY varchar NULL 30 SI NO NULL NULL NULL NULL
ESTADO_PROY int NULL 4 SI NO NULL NULL NULL NULL
FECHA_C_PROY date NULL 3 SI NO NULL NULL NULL NULL
  
TABLA TIENE_MEDIDORNUE_MATERIALES 
 
TABLA TIENE_POSTE_ESTRUC 
 
TABLA _TIENE_POSTE_TRANSFORMADORES 
 
  
COLUMNA TIPO PRECISION 
LONGI
TUD 
MAXIM
A
PERMI
TE 
NULOS
ES 
AUTONU
MERICO
DESCRI
PCION CLAVE FORANEA TABLA DE REFERENCIA
COLUMNA DE 
REFERENCIA
COD_MATERIALES_MED int NULL 4 NO NO NULL FK_TIENE_ME_TIENE_MED_MATERIALMATERIALES_MEDIDOR COD_MATERIALES_MED
CODIGO_MEDIDOR_NUE bigint NULL 8 NO NO NULL FK_TIENE_ME_TIENE_MED_MEDIDOR_MEDIDOR_NUEVO CODIGO_MEDIDOR_NUE
CANTIDAD_MED_NUEVO int NULL 4 SI NO NULL NULL NULL NULL
COLUMNA TIPO PRECISION 
LONGI
TUD 
MAXIM
A
PERMI
TE 
NULOS
ES 
AUTONU
MERICO
DESCRI
PCION CLAVE FORANEA TABLA DE REFERENCIA
COLUMNA DE 
REFERENCIA
COD_POSTE int NULL 4 NO NO NULL FK_TIENE_PO_RELATIONS_POSTE POSTE COD_POSTE
COD_ESTRUCTURA int NULL 4 NO NO NULL FK_TIENE_POSTE_ESTRUR_ESTRUCTURASEST UCTURAS COD_ESTRUCTURA
CANTIDAD_ESTRUC_POSTE int NULL 4 SI NO NULL NULL NULL NULL
ESTADO char NULL 1 SI NO NULL NULL NULL NULL
FASES_E_P varchar NULL 10 SI NO NULL NULL NULL NULL
N_TRAFO int NULL 4 SI NO NULL NULL NULL NULL
PROPIEDAD_TRAFO char NULL 1 SI NO NULL NULL NULL NULL
SECCIONADOR_TRAFO varchar NULL 20 SI NO NULL NULL NULL NULL
NH_TRAFO varchar NULL 20 SI NO NULL NULL NULL NULL
N_LUMINARIAS int NULL 4 SI NO NULL NULL NULL NULL
RELE_LUMINARIAS char NULL 1 SI NO NULL NULL NULL NULL
COLUMNA TIPO PRECISION 
LONGI
TUD 
MAXIM
A
PERMI
TE 
NULOS
ES 
AUTONU
MERICO
DESCRI
PCION CLAVE FORANEA TABLA DE REFERENCIA
COLUMNA DE 
REFERENCIA
COD_TRANSFORMADOR varchar NULL 30 NO NO NULL FK_TIENE_PO_TIENE_POS_INF_TRANI F_TRANSFORMADOR COD_TRANSFORMADOR
COD_POSTE int NULL 4 NO NO NULL FK_TIENE_PO_TIENE_POS_POSTE POSTE COD_POSTE
  
TABLA_TIENE_PROYECTO_PERSONAL 
 
TABLA_TIENE_PROYECTOS_HERRAMIENTAS 
 
TABLA TIENE_UN_MATERIAL_ESTRUCTURA 
 
  
COLUMNA TIPO PRECISION 
LONGI
TUD 
MAXIM
A
PERMI
TE 
NULOS
ES 
AUTONU
MERICO
DESCRI
PCION CLAVE FORANEA TABLA DE REFERENCIA
COLUMNA DE 
REFERENCIA
COD_PROY int NULL 4 NO NO NULL FK_TIENE_PR_TIENE_PRO_PROYECTOPROYECTO COD_PROY
CODIGO_PERSONAL int NULL 4 NO NO NULL FK_TIENE_PR_TIENE_PRO_PERSONALPERSONAL CODIGO_PERSONAL
CANTIDAD int NULL 4 SI NO NULL NULL NULL NULL
COLUMNA TIPO PRECISION 
LONGI
TUD 
MAXIM
A
PERMI
TE 
NULOS
ES 
AUTONU
MERICO
DESCRI
PCION CLAVE FORANEA TABLA DE REFERENCIA
COLUMNA DE 
REFERENCIA
COD_PROY int NULL 4 NO NO NULL FK_TIENE_PR_RELATIONS_PROYECTOPROYECTO COD_PROY
CODIGO_HERRAMIENTA int NULL 4 NO NO NULL FK_TIENE_PR_RELATIONS_HERRAMIEH RRAMIENTAS CODIGO_HERRAMIENTA
COLUMNA TIPO PRECISION 
LONGI
TUD 
MAXIM
A
PERMI
TE 
NULOS
ES 
AUTONU
MERICO
DESCRI
PCION CLAVE FORANEA TABLA DE REFERENCIA
COLUMNA DE 
REFERENCIA
COD_POSTE int NULL 4 NO NO NULL FK_TIENE_UN_MATERIAL_ESTRUCTURA_POSTE_TIENE_POSTE_ESTRURTIENE_POSTE_ STRUR COD_POSTE
COD_ESTRUCTURA int NULL 4 NO NO NULL FK_TIENE_UN_MATERIAL_ESTRUCTURA_POSTE_TIENE_POSTE_ESTRURTIENE_POSTE_ STRUR COD_ESTRUCTURA
COD_MATERIAL int NULL 4 NO NO NULL FK_TIENE_UN_TIENE_UN__MATERIALMATERIAL COD_MATERIAL
CANTIDAD_MEP float 53 8 SI NO NULL NULL NULL NULL
ESTADO_MEP varchar NULL 30 SI NO NULL NULL NULL NULL
RETIRO_MEP float 53 8 SI NO NULL NULL NULL NULL
REUTILIZADO_MEP float 53 8 SI NO NULL NULL NULL NULL
BAJAENELSITIO_MEP float 53 8 SI NO NULL NULL NULL NULL
DEVUELTO_MEP float 53 8 SI NO NULL NULL NULL NULL
NUEVO_MEP float 53 8 SI NO NULL NULL NULL NULL
  
TABLA  TIPO_DE_ACOMETIDA 
 
TABLA TIPO_DE_POSTE 
 
TABLA TIPO_ESTRUCTURA 
 
TABLA  TIPO_MATERIAL 
 
 
 
 
COLUMNA TIPO PRECISION 
LONGI
TUD 
MAXIM
A
PERMI
TE 
NULOS
ES 
AUTONU
MERICO
DESCRI
PCION CLAVE FORANEA TABLA DE REFERENCIA
COLUMNA DE 
REFERENCIA
COD_TIPO_ACMTD int NULL 4 NO SI NULL NULL NULL NULL
DSCRPN_ACMTD varchar NULL 50 NO NO NULL NULL NULL NULL
COLUMNA TIPO PRECISION 
LONGI
TUD 
MAXIM
A
PERMI
TE 
NULOS
ES 
AUTONU
MERICO
DESCRI
PCION CLAVE FORANEA TABLA DE REFERENCIA
COLUMNA DE 
REFERENCIA
COD_TIPO_POSTE int NULL 4 NO SI NULL NULL NULL NULL
DSCRPN_TIPO_POSTE varchar NULL 70 SI NO NULL NULL NULL NULL
COLUMNA TIPO PRECISION 
LONGI
TUD 
MAXIM
A
PERMI
TE 
NULOS
ES 
AUTONU
MERICO
DESCRI
PCION CLAVE FORANEA TABLA DE REFERENCIA
COLUMNA DE 
REFERENCIA
COD_TIPO_ESTRUC int NULL 4 NO SI NULL NULL NULL NULL
DSCRPN_TIPO_ESTRUC varchar NULL 60 NO NO NULL NULL NULL NULL
COLUMNA TIPO PRECISION 
LONGI
TUD 
MAXIM
A
PERMI
TE 
NULOS
ES 
AUTONU
MERICO
DESCRI
PCION CLAVE FORANEA TABLA DE REFERENCIA
COLUMNA DE 
REFERENCIA
COD_TIPO_MATERIAL int NULL 4 NO SI NULL NULL NULL NULL
DSCRPN_TIPO_MATERIAL varchar NULL 50 NO NO NULL NULL NULL NULL
  
TABLA TIPO_MEDIDOR 
 
TABLA TIPO_PERSONAL 
 
TABLA TIPO_TRABAJ_UTILIZA_PROYECTO_HERRAM 
 
 
 
 
 
COLUMNA TIPO PRECISION 
LONGI
TUD 
MAXIM
A
PERMI
TE 
NULOS
ES 
AUTONU
MERICO
DESCRI
PCION CLAVE FORANEA TABLA DE REFERENCIA
COLUMNA DE 
REFERENCIA
COD_TIPO_MED int NULL 4 NO SI NULL NULL NULL NULL
DSCRPN_TIPO_MED varchar NULL 50 SI NO NULL NULL NULL NULL
COLUMNA TIPO PRECISION 
LONGI
TUD 
MAXIM
A
PERMI
TE 
NULOS
ES 
AUTONU
MERICO
DESCRI
PCION CLAVE FORANEA TABLA DE REFERENCIA
COLUMNA DE 
REFERENCIA
CODIGO_TIPO_PERSONAL int NULL 4 NO SI NULL NULL NULL NULL
DESC_TIPO_PERSONAL varchar NULL 50 SI NO NULL NULL NULL NULL
COLUMNA TIPO PRECISION 
LONGI
TUD 
MAXIM
A
PERMI
TE 
NULOS
ES 
AUTONU
MERICO
DESCRI
PCION CLAVE FORANEA TABLA DE REFERENCIA
COLUMNA DE 
REFERENCIA
COD_PROY int NULL 4 NO NO NULL FK_TIPO_TRA_TIPO_TRAB_TIENE_PRTIENE_PROYECTOS_HERRAMIENTASCOD_PROY
CODIGO_HERRAMIENTA int NULL 4 NO NO NULL FK_TIPO_TRA_TIPO_TRAB_TIENE_PRTIENE_PROYECTOS_HERRAMIENTASCODIGO_HERRAMIENTA
CODIGO_TIPO_TRABAJO int NULL 4 NO NO NULL FK_TIPO_TRA_TIPO_TRAB_TIPO_TRATIPO_TRABAJO CODIGO_TIPO_TRABAJO
_PORCENTAJE float 53 8 SI NO NULL NULL NULL NULL
REPOSICION varchar NULL 30 SI NO NULL NULL NULL NULL
TIEMPO_REPOS float 53 8 SI NO NULL NULL NULL NULL
COSTO money NULL 8 SI NO NULL NULL NULL NULL
VALOR_INICIAL money NULL 8 SI NO NULL NULL NULL NULL
VALOR_APLICA money NULL 8 SI NO NULL NULL NULL NULL
  
TABLA TIPO_TRABAJO 
 
TABLA TIPO_TRANSFORMADOR 
 
TABLA TRABAJO_MO 
 
TABLA UNIDAD_MATERIALES 
 
 
 
COLUMNA TIPO PRECISION 
LONGI
TUD 
MAXIM
A
PERMI
TE 
NULOS
ES 
AUTONU
MERICO
DESCRI
PCION CLAVE FORANEA TABLA DE REFERENCIA
COLUMNA DE 
REFERENCIA
CODIGO_TIPO_TRABAJO int NULL 4 NO SI NULL NULL NULL NULL
DSCRP_TIPO_TRPBJ varchar NULL 50 SI NO NULL NULL NULL NULL
COLUMNA TIPO PRECISION 
LONGI
TUD 
MAXIM
A
PERMI
TE 
NULOS
ES 
AUTONU
MERICO
DESCRI
PCION CLAVE FORANEA TABLA DE REFERENCIA
COLUMNA DE 
REFERENCIA
COD_TIPO_TRANSFORMADOR int NULL 4 NO SI NULL NULL NULL NULL
DSCRPN_TIPO_TRANSFORMADORvarchar NULL 50 SI NO NULL NULL NULL NULL
COLUMNA TIPO PRECISION 
LONGI
TUD 
MAXIM
A
PERMI
TE 
NULOS
ES 
AUTONU
MERICO
DESCRI
PCION CLAVE FORANEA TABLA DE REFERENCIA
COLUMNA DE 
REFERENCIA
COD_TRABAJO int NULL 4 NO NO NULL NULL NULL NULL
COD_GRUPOTRABAJO int NULL 4 SI NO NULL FK_TRABAJO_MO_GRUPO_TRABAJOGRUPO_TRABAJO COD_GRUPOTRABAJO
DSCTRN_TRABAJO varchar NULL 100 SI NO NULL NULL NULL NULL
PRECIO_TRABAJO decimal 18 9 SI NO NULL NULL NULL NULL
COLUMNA TIPO PRECISION 
LONGI
TUD 
MAXIM
A
PERMI
TE 
NULOS
ES 
AUTONU
MERICO
DESCRI
PCION CLAVE FORANEA TABLA DE REFERENCIA
COLUMNA DE 
REFERENCIA
COD_UNIDAD_MATERIAL int NULL 4 NO SI NULL NULL NULL NULL
DESCRPN_UNIDAD_MATERIAL varchar NULL 30 SI NO NULL NULL NULL NULL
  
TABLA  USUARIO 
COLUMNA TIPO PRECISION 
LONGI
TUD 
MAXIM
A
PERMI
TE 
NULOS
ES 
AUTONU
MERICO
DESCRI
PCION CLAVE FORANEA TABLA DE REFERENCIA
COLUMNA DE 
REFERENCIA
CODIGO_USUARIO int NULL 4 NO NO NULL NULL NULL NULL
NOMBRE_APELLIDO varchar NULL 50 SI NO NULL NULL NULL NULL
  
 
